



Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřené dne 26.6.2011 na realizaci stavby, „ MŠ U Parku, č.p. 353 Strakonice, stavební úpravy“

I. Smluvní strany

Zhotovitel: sdružení Bachlspol, s r.o. – HM pro cz s r.o.
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Josef Nechleba
Zástupce pro realizaci díla: Bachlspol, s r.o., Evropská 669, 664 42 Modřice
DIČ: CZ14503603
IČO: 14503603
Bankovní spojení: Komerční banka ČB
Číslo účtu: 43-332240297/0100
Společnost zapsána u Krajského soudu v Brně, oddíl C, ve vložce 26567

a

Objednatel: město Strakonice, Velké náměstí č.2, 386 21 Strakonice
Zastoupený: starostou města Ing. Pavlem Vondrysem
IČO: 251810
Bankovní spojení: ČSOB a.s, pobočka Strakonice
Číslo účtu: 182050112/0300

Tímto dodatkem se doplňují a mění články a body:

II. Předmět plnění

„ MŠ U Parku, č.p. 353 Strakonice, stavební úpravy“

III. Cena za dílo

Cena díla se oproti původnímu rozpočtu poníží o práce viz položkový rozpočet č. 1, a navyšuje o práce viz položkový rozpočet č. 2

633 117 Kč	bez DPH
182 677 Kč	bez DPH více práce
815 794 Kč	cena celkem bez DPH
163 159 Kč	DPH 20%
978 952,80 Kč	cena celkem s DPH

Pozastávka činí 10 000 Kč bude uhrazena ihned po odstranění vad, cena celkem je včetně pozastávky.

V ostatních bodech se tato smlouva nemění. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech majících stejnou platnost, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

V Bohumilicích dne 14.10.2011

Ve Strakonících dne

Zhotovitel:

objednatel:

26



Bachl, spol. s r.o.
Evropská 669
664 42 MODŘICE
DIČ: CZ14503603

