



Číslo smlouvy zhotovitele:

Číslo smlouvy objednatele:

## DODATEK Č.2 SMLOUVY O DÍLO

vypracovaná ve smyslu §536 až 565 Obchodního zákoníku  
č. 513/1991 Sb. v platném znění

### I.

### Smluvní strany

#### Objednatel:

Město Strakonice

Sídlo: Velké nám. 2, 386 01 Strakonice  
zastoupené: Ing. Pavlem Vondrysem, starosta města  
IČO: 00251810  
DIČ: CZ 00251810  
bankovní spojení: ČSOB, a.s. pobočka Strakonice  
č.úctu: 1768038/0300

zástupce ve věcech technických a realizačních:

*dále jen **objednatel***

#### Zhotovitel:

Sdružení ALDAST – ZNAKON Rekonstrukce a modernizace ÚV Hajská  
Účastníci sdružení:

ALDAST, spol. s r.o.,  
5. května 149, 386 01 Strakonice  
zastoupená p.Jiřím Podskalským,  
jednatelem společnosti  
IČ: 45023140  
DIČ: CZ45023140  
Bankovní spojení: ČSOB Strakonice,  
č.ú. 812802893/0300  
Tel. 383322744, 383323088  
Tel./fax 383323086  
e-mail: [aldast@aldast.cz](mailto:aldast@aldast.cz)

#### **dále jen zhotovitel**

Zastoupené: p.Jiřím Podskalským – osobou oprávněnou jednat za sdružení

ZNAKON, a.s.,  
Sousedovice čp.44, 386 01 Strakonice  
zastoupená: p. Vladimírem Kotrchem -  
předsedou představenstva  
IČ: 26018055  
DIČ: CZ26018055

Dodatkem č.2 se doplňuje:

## II.

### Předmět plnění

2.1. Rozšíření předmětu plnění o realizaci:

- Zhotovení dveř.otvorů, prov.dlažeb, přípojka požár.vody (ZL č.4)
- Kompresor - doplnění (ZL č.5)
- Změna způsobu provedení zpevněných ploch (ZL č.6)
- Kalové laguny – změna způsobu sanace (ZL č.7)
- Odpočty – neprovedených prací, zhotovení části nových stropů (ZL č.8)

## III.

### Cena za dílo

4.1 Cena za kompletní, touto smlouvou smluvené dílo, definované v oddílu. II., byla stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu Zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění změn a doplňků na základě provedeného výběrového řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění dle nabídky zhotovitele a činí

Cena díla dle SOD a dodatku č.1 k SOD

**69.398.592,50 Kč v úrovni bez DPH,**

(slovy: šedesátdevětmiliónůtřistadevadesátosmtisícsetdevadesát dva korun českých).

**Změnový list č.4**

**2.959.563,- Kč v úrovni bez DPH**

Zhotovení dveř.otvorů, prov.dlažeb, přípojka požár.vody

**Změnový list č.5**

**801.175,- Kč v úrovni bez DPH**

Kompresor - doplnění

**Změnový list č.6**

**0,- Kč v úrovni bez DPH**

Změna způsobu provedení zpevněných ploch

**Změnový list č.7**

**0,- Kč v úrovni bez DPH**

Kalové laguny – změna způsobu sanace

**Změnový list č.8**

**-1.847.082,- Kč v úrovni bez DPH**

Odpočty – neprovedených prací, zhotovení části nových stropů

Cena díla včetně dodatku č.2 činí

71.312.248,50 Kč v úrovni bez DPH

K této ceně bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši 20 %,

..... 14.262.449,70 Kč

Celková cena včetně DPH činí:

85.574.698,20 Kč

(slovy: osmdesátpětmiliónůpětsetsedmdesátčtyřtisícšestsetdevadesátosm korun českých)


**Ostatní ustanovení tímto dodatkem č.2 nedotčené zůstávají v platnosti**

Tento dodatek č.2 k smlouvě o dílo má tři strany. Dodatek č.2 je vyhotoven v čtyřech výtiscích s tím, že objednatel si ponechá 1, 2 a zhotovitele 3, 4.


Uzavření tohoto dodatku č.2 k smlouvě o dílo bylo schváleno radou města Strakonice dne .....  
pod .....




V Strakonících, dne 13.6.2011

  
.....  
Zhotovitel

STRAKON, z.s.

  
.....  
Člen sdružení

Ve Strakonících dne .....2011

  
.....  
Objednatel



Nedílnou přílohu této smlouvy tvoří:

- 1) Změnový list č.4
- 2) Změnový list č.5
- 3) Změnový list č.6
- 4) Změnový list č.7
- 5) Změnový list č.8