



---

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo číslo: SOD 04151 (evidované u objednatele pod č. 04-482)

### I.

#### *Smluvní strany*

Zhotovitel: **DŘEVOINTER Strakonice s.r.o.**

*se sídlem:* Strakonice, U Hajské 322, PSČ 386 01

*zastoupené:* jednatelem panem Jiřím Kotounem

*IČ:* 252 31 073

*DIČ:* CZ25231073

*bank. spojení:* ČSOB a.s., pobočka Strakonice

*číslo účtu:* 12823303/0300

*zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem  
v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 12231*

**a**

Objednatel: **město Strakonice**

*se sídlem:* Strakonice, Velké náměstí 2

*zastoupené:* starostou Ing. Pavlem Vondrysem

*IČ:* 00 25 18 10

*DIČ:* CZ00251810

*bank. spojení:* ČSOB a.s., pobočka Strakonice

*číslo účtu:* 1768038/0300

### II.

#### *Preambule*

Dne 10.8.2004 byla mezi městem Strakonice jako objednatelem a Zdeňkem Malinou (podnikajícím jako fyzická osoba nezapsaná v obchodním rejstříku pod obchodním jménem Zdeněk Malina - DŘEVOINTER) jako zhotovitelem uzavřena Smlouva o dílo č. SOD 04151 (u objednatele evidovaná pod č. 04-482) na dodávku a montáž vybavení pro stavbu „ZŠ Povážská Strakonice“. Zdeněk Malina dne 31.8.2009 Smlouvou o prodeji podniku převedl svůj podnik na společnost DŘEVOINTER Strakonice s.r.o., čímž závazky ze smlouvy o dílo č. SOD 04151 přešly na kupující společnost DŘEVOINTER Strakonice s.r.o.

Společnost DŘEVOINTER Strakonice s.r.o. (dále jen zhotovitel) prohlašuje, že se seznámila s výše uvedenou smlouvou o dílo a bere na vědomí, že ze smlouvy dosud nebylo plněno.

### III.

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu díla spočívající ve snížení objemu prací (dále označené jako méněpráce).

Na základě této skutečnosti smluvní strany tímto dodatkem doplňují a mění následující ustanovení Smlouvy o dílo:

#### Článek II. odst. 1 Předmět díla se mění takto:

Zhotovitel se zavazuje provést dodávku a montáž včetně dopravy vnitřního vybavení pro stavbu „ZŠ Povážská Strakonice“ v rozsahu a v provedení dle přiloženého položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

#### Článek III odst. 2 Cena díla se nahrazuje tímto zněním:

Smluvní strany se s ohledem na změnu rozsahu díla dohodly na nové ceně za dílo:

Původní cena díla včetně DPH	34 836 524,- Kč
Původní cena díla bez DPH	29 274 390,- Kč
Méněpráce	<u>- 7 829 830,- Kč</u>
	21 444 560,- Kč

Cena díla se dále upravuje v souladu s článkem III odst. 2 písm. a) smlouvy o dílo a dochází tak s ohledem na inflaci k navýšení ceny díla o 5 % . (Zhotovitel výpisem ze statistického zjišťování doložil, že míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen v srpnu 2010 ve srovnání se zářím 2004 činila 17,7 %. Zhotovitel uplatnil navýšení o 5 %.)

Navýšení o 5 % (inflace) činí	1 072 228,- Kč
Nová cena díla bez DPH	22 516 788,- Kč
DPH 20 %	<u>4 503 357,6 Kč</u>
Nová cena díla s DPH	27 020 145,6 Kč

Nová cena díla bez DPH se tedy sjednává ve výši: 22.516.788,- Kč,  
slovy: dvacetdvamilionůpětsetšestnáctisícseštosmdesátosmkorunčeských.  
K ceně díla se připočítává DPH v platné výši.

### III.

#### *Závěrečná ustanovení*

1. Starosta (místostarosta ) města Strakonice prohlašuje a svým podpisem potvrzuje, že tento dodatek byl schválen Radou města Strakonice pod č. usnesení 4842/RM/2010 (154/13a) ze dne 13.10.2010.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž tři obdrží Město Strakonice a jeden zhotovitel.

3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyl ujednán v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Strakonících dne 21.1.2011

Ve Strakonících dne 31.1.2011

*Jan Pávek*  
objednatel



*[Signature]*  
zhotovitel

DŘEVOINTER Strakonice s.r.o.  
U Hajské 322  
386 01 Strakonice  
IČ: 25231073, DIČ: CZ25231073