



---

# Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo číslo: SOD 04151 (evidované u objednatele pod č. 04-482)

## I. Smluvní strany

Zhotovitel: **DŘEVOINTER Strakonice s.r.o.**  
*se sídlem:* Strakonice, U Hajské 322, PSČ 386 01  
*zastoupený:* jednatelem panem Jířím Kotounem  
*IČ:* 252 31 073  
*DIČ:* CZ25231073  
*bank. spojení:* ČSOB a.s., pobočka Strakonice  
*číslo účtu:* 12823303/0300  
*zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem  
v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 12231*

a

Objednatel: **Město Strakonice**  
*se sídlem:* Strakonice, Velké náměstí 2  
*zastoupené:* starostou Ing. Pavlem Vondrysem  
*IČ:* 00 25 18 10  
*DIČ:* CZ00251810  
*bank. spojení:* ČSOB a.s., pobočka Strakonice  
*číslo účtu:* 1768038/0300

## I.

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu díla spočívající ve změně objemu plnění Smlouvy o dílo SOD 04151 a DODATKU D1 SOD 04151.

## II. Předmět plnění

### Článek II. odst. 1 Předmět díla se mění takto:

Zhotovitel se zavazuje provést dodávku a montáž včetně dopravy vnitřního vybavení pro stavbu „ZŠ Povážská Strakonice“ v rozsahu a v provedení dle přiloženého položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č.2 –

- a) ZMĚNOVÝ LIST – POŘADOVÉ Č.1 – Změna množství položek dle SOD
- b) ZMĚNOVÝ LIST – POŘADOVÉ Č.2 – Náhrada některých položek dle SOD za jiné
- c) ZMĚNOVÝ LIST – POŘADOVÉ Č.3 – Rozšíření rozsahu SOD o položky uvedené v příloze

### III. Cena díla

#### Článek III odst. 2 Cena díla se nahrazuje tímto zněním:

Smluvní strany se s ohledem na změnu rozsahu díla dohodly na nové ceně za dílo:

Původní cena dle SOD 04151 díla včetně DPH	34 836 524,- Kč
Původní cena díla bez DPH	29 274 390,- Kč
Měněpráce	<u>- 7 829 830,- Kč</u>
	21 444 560,- Kč
Navýšení o 5 % (inlace) činí	1 072 228,- Kč
Cena díla dle DODATKU D1 SOD 04151 bez DPH	22 516 788,- Kč
DPH 20 %	<u>4 503 357,6 Kč</u>
Nová cena díla dle DODATKU D1 SOD 04151 s DPH	27 020 145,6 Kč
ZMĚNOVÝ LIST – POŘADOVÉ Č.1 – bez DPH	- 2.460.586,- Kč
ZMĚNOVÝ LIST – POŘADOVÉ Č.2 – bez DPH	640.958,- Kč
ZMĚNOVÝ LIST – POŘADOVÉ Č.3 – bez DPH	795.920,- Kč
Cena díla dle DODATKU D2 SOD 04151 bez DPH	21 493.080,- Kč
DPH 20 %	<u>4 298.616,- Kč</u>
Nová cena díla dle DODATKU D2 SOD 04151 s DPH	25 791 696,- Kč

**Nová cena díla bez DPH se tedy sjednává ve výši: 21.493.080,- Kč**  
(slovy: dvacetjednamilionůčtyřistadevadesáttřinulaosmdesátkorunčeských)  
K ceně díla se připočítává DPH v platné výši v době fakturace.

### IV. Závěrečná ustanovení

1. Starosta (místostarosta) města Strakonice prohlašuje a svým podpisem potvrzuje, že tento dodatek byl schválen Radou města Strakonice pod č. usnesení 720/2011 ze dne 29.06.2011.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž tři obdrží Město Strakonice a jeden zhotovitel.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyl ujednán v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
4. Ostatní ustanovení uvedená ve Smlouvě o dílo SOD 04151 a DODATKU D1 SOD 04151 zůstávají nedotčena a platná.

Ve Strakonících dne 12.7.2011

Ve Strakonících dne 11.7.2011



objednatel

DŘEVOINTER Strakonice s.r.o.  
U Hajské 322  
386 01 Strakonice  
IČ: 25231073, DIČ: CZ25231073

zhotovitel