



KARTA REALIZACE

Ellerova ulice - úprava přechodu pro chodce

Lokalita	Strakonice 2	druh	komunikace
----------	--------------	------	------------

Garant projektu	-
-----------------	---

Zadává	ing. Blahout
--------	--------------

Celkové náklady stavby	bez DPH 289 930,35 Kč	vč.DPH 347 916,42 Kč
Zhotovitel stavby	Znakon a.s.	
Datum ukončení VŘ Datum schválení v RMa číslo usnesení	11.8.2011 10.8.2011	822/2011
SOD a číslo objednávky	SOD	2011-231
Termín realizace stavby	zahájení: 12.8.2011	dokončení: 30.8.2011

Zhotovitel projektové dokumentace	Atelier Penta s.r.o.
Koordinátor BOZP v rámci realizace	-

Popis stavby - původní stav, technické řešení apod.
Vybudování středového ostrůvku na přechodu pro chodce.

Ostatní:
kolaudační rozhodnutí č.j. MUST/040165/2011/OD/rod ze dne 17.10.2011

Zapsal	Datum	Odbor
ing. Blahout	11.1.2012	MěÚ Strakonice, Majetkový odbor

Výše dotace v Kč	Podíl města v Kč	Zdroj dotace
200 000,00	147 916,00	Jihočeský kraj

Zapsal	Datum	Odbor
ing. Samková	23.1.2012	MěÚ Strakonice, Odbor rozvoje

DOKUMENTACE

1 Vlož popis přílohy

FOTODOKUMENTACE

vlož popis fotografie



Obraz0312_(640_x_480).jpg

vlož popis fotografie



Obraz0313_(640_x_480).jpg

vlož popis fotografie



Obraz0315_(640_x_480).jpg

vlož popis fotografie



Obraz0316_(640_x_480).jpg