

Z Á P I S

z 27. jednání Řídícího výboru IPRM Strakonice

22. května 2014, 10:00 hodin, kancelář starosty města Strakonice

Přítomni: 7 členů ŘV s hlasovacím právem

Manažer IPRM – Ing. Eva Krausová

Členové ŘV IPRM – Mgr. Ing. Pavel Vondrys, Ing. Pavel Pavel, Ing. Jana Narovcová, Ing. Jaroslav Bašta, Ing. Václav Býček, Ing. Aleš Seitz

Program jednání:

1. Navýšení alokace pro IPRM Strakonice

Manažer IPRM podal ostatním členům ŘV IPRM stručnou informaci o aktuálním stavu IPRM:

- s ohledem na intervenci ČNB, která proběhla koncem roku 2013, došlo k navýšení alokace (finančních prostředků) v rámci IOP, oblasti intervence 5.2 – Zlepšení prostředí v problémových sídlištích cca o 200 mil. Kč (tento údaj však kolísá s ohledem na aktuální vývoj směnného kursu).
- Řídící orgán IOP prováděl opakovaně průzkum mezi manažery IPRM zaměřený na absorpční kapacity jednotlivých IPRM a jejich schopnost realizovat projekty nad rámec stávajících zasmulvněných IPRM.
- Město Strakonice vyjádřilo předběžný zájem o navýšení stávající alokace na aktivitu 5.2a) – Revitalizace veřejných prostranství, neboť má v rámci deprivované zóny IPRM vytypováno a připraveno dostatečné množství projektových záměrů na revitalizace veřejných prostranství, které bude možné realizovat v letech 2014-2015.
- Řídící orgán IOP následně nabídnul městu Strakonice navýšení alokace pro IPRM Strakonice v oblasti intervence 5.2 o maximální možnou částku ve výši 555.556 EUR (tj. cca 15 mil. Kč, přepočítáno kursem 27,- Kč/EUR). Alokace pro IPRM Strakonice se tak z původní částky 4.776.436 EUR (dle Dohody o zabezpečení realizace IPRM uzavřené dne 3.7.2009) zvyšuje na částku 5.331.992 EUR.

ŘV IPRM projednal možnost navýšení alokace pro IPRM Strakonice v oblasti intervence 5.2 – Zlepšení prostředí v problémových sídlištích o maximální částku ve výši 555.556 EUR. Členové ŘV IPRM se s ohledem na stav připravenosti a množství projektů na revitalizace veřejných prostranství v rámci vymezené deprivované zóny shodli na smysluplnosti navýšení alokace pro IPRM Strakonice v oblasti intervence 5.2. Celková alokace IPRM Strakonice tak bude po navýšení činit 5.331.992 EUR.

(jedná se o krok, který musí být dle podmínek IPRM Strakonice schválen Radou města Strakonice, resp. Zastupitelstvem města Strakonice)

USNESENÍ ŘV IPRM k bodu 1 ze dne 22.05.2014:

ŘV IPRM Strakonice schvaluje navýšení alokace pro Integrovaný plán rozvoje města Strakonice (deprivovaná zóna „Sídliště MÍR“) z Integrovaného operačního programu, oblasti intervence 5.2 – Zlepšení prostředí v problémových sídlištích o finanční částku ve výši 555.556 EUR, tj. celková alokace IPRM Strakonice tak bude činit 5.331.992 EUR.

ŘV IPRM Strakonice doporučuje Radě města Strakonice, resp. Zastupitelstvu města Strakonice schválit navýšení alokace pro Integrovaný plán rozvoje města Strakonice (deprivované zóny „Sídliště MÍR“) z Integrovaného operačního programu, oblasti intervence 5.2 – Zlepšení prostředí v problémových sídlištích o finanční částku ve výši 555.556 EUR, tj. celková alokace IPRM Strakonice tak bude činit 5.331.992 EUR.

Hlasování: PRO7, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0 – SCHVÁLENO

2. Aktualizace a změny v rámci IPRM Strakonice

Navýšení alokace pro IPRM Strakonice, resp. dotace na realizaci projektů v rámci IPRM Strakonice (viz bod 1), vyvolává nutnost provedení dalších zásadních změn a aktualizací v rámci IPRM Strakonice (tzv. podstatné změny), které se týkají zejména těchto oblastí:

- 2.1 Aktualizace rozpočtu IPRM Strakonice

Vzhledem k navýšení dotace v rámci IPRM o finanční částku ve výši 555.556 EUR, dochází rovněž k odpovídající úpravě celkového rozpočtu IPRM Strakonice na aktivity v oblasti intervence 5.2 – Zlepšení prostředí v problémových sídlištích. **Celkové způsobilé výdaje IPRM budou z původní částky ve výši 6.974 tis. EUR (tj. cca 197.584 tis. Kč) navýšeny na hodnotu 8.729 tis. EUR (tj. cca 234.694 tis. Kč)**, přičemž stále zůstává nutnost zachování poměru celkových způsobilých výdajů na aktivity 5.2a) – Revitalizace veřejných prostranství a 5.2b) – Regenerace bytových domů 60:40.

Po odsouhlasení základních bodů, tj. navýšení alokace a celkových způsobilých výdajů IPRM Strakonice, provede manažer IPRM Strakonice ve spolupráci s dalšími členy ŘV IPRM Strakonice a pracovníky odboru rozvoje MěÚ Strakonice dle pokynů ŘO IOP aktualizaci rozpočtu a finančního plánu, která bude současně zohledňovat aktuální stav realizace jednotlivých projektů v rámci obou aktivit a čerpání finančních prostředků v jednotlivých letech.

- 2.2 Aktualizace monitorovacích indikátorů IPRM Strakonice

S ohledem na prozatímní vývoj realizace IPRM Strakonice a aktuální plnění indikátorů, bude provedena rovněž **aktualizace, resp. navýšení monitorovacích indikátorů IPRM Strakonice**, a to v obou aktivitách:

V aktivitě 5.2a) – Revitalizace veřejných prostranství dojde k úpravě, resp. navýšení monitorovacího indikátoru „331300 – Plocha revitalizovaného území“, a to s ohledem na upřesnění hodnot tohoto monitorovacího indikátoru v rámci již zrealizovaných projektů a dále aktualizaci projektů zařazených do indikativního seznamu projektů IPRM Strakonice (zejména zařazení nového projektu na „Revitalizaci veřejných prostranství v ulici Mlýnská“, které bylo schváleno na 26. jednání ŘV IPRM dne 7.5.2014).

V aktivitě 5.2b) – Regenerace bytových domů dojde k úpravě, resp. navýšení monitorovacího indikátoru „331200 – Počet regenerovaných bytů“, a to zejména s ohledem na upřesnění hodnot tohoto monitorovacího indikátoru v rámci již zrealizovaných projektů. Navýšení hodnoty tohoto indikátoru vychází z aktuálního stavu již ukončených projektů v rámci aktivity 5.2b), kdy k datu 31.12.2013 byl indikátor přeplněn o 261 bytů, a v procesu přípravy či realizace se nachází projekty s hodnotou indikátoru přes 300 bytů. S jistou mírou opatrnosti proto bylo navrženo navýšení tohoto indikátoru o 550 bytů, což bychom měli bez problému naplnit. Toto výrazné navýšení tohoto indikátoru je způsobeno enormním zájmem o aktivity realizované v rámci tohoto dotačního titulu.

Monitorovací indikátor „331500 – Úspora spotřeby energie bytových domů“ bude ponechán v původní nezměněné podobě.

MONITOROVACÍ INDIKÁTORY IPRM Strakonice_dle uzavřené DOHODY o zabezpečení realizace IPRM ze dne 3.7.2009

Název indikátoru	Měrná jednotka	Výchozí hodnota	Cílová hodnota
331300 Plocha revitalizovaného území	m ²	0	68.731
331200 Počet regenerovaných bytů	počet	0	710
331500 Úspora spotřeby energie bytových domů	%	0	10

MONITOROVACÍ INDIKÁTORY IPRM Strakonice AKTUALIZACE květen 2014

Název indikátoru	Měrná jednotka	Výchozí hodnota	Cílová hodnota
331300 Plocha revitalizovaného území	m ²	0	74815
331200 Počet regenerovaných bytů	počet	0	1260
331500 Úspora spotřeby energie bytových domů	%	0	10

- 2.3 Aktualizace časového harmonogramu realizace IPRM Strakonice

Vzhledem k navýšení alokace (finančních prostředků) v rámci celého IOP, oblasti intervence 5.2 – Zlepšení prostředí v problémových sídlištích o cca 200 mil. Kč a rovněž s ohledem na aktuální vývoj čerpání finančních prostředků všech IPRM v rámci oblasti intervence 5.2 přistoupil ŘO IOP k provedení zásadní systémové změny na úrovni všech IPRM, a tou je **posun termínu ukončení realizace IPRM z původního termínu 30.6.2015 na nový termín 31.12.2015**. Ukončením realizace IPRM se v tomto případě rozumí podání poslední žádosti o platbu v případě posledního projektu realizovaného v rámci IPRM.

ŘV IPRM projednal veškeré změny navržené v bodech 2.1, 2.2 a 2.3 a odsouhlasil je v nezměněné podobě. Současně zformuloval doporučení pro orgány města.

(jedná se o krok, který musí být dle podmínek IPRM Strakonice schválen Radou města Strakonice, resp. Zastupitelstvem města Strakonice)

USNESENÍ ŘV IPRM k bodu 2 ze dne 22.05.2014:

ŘV IPRM Strakonice schvaluje podstatné změny Integrovaného plánu rozvoje města Strakonice (deprivované zóny „Sídliště MÍR“), které vznikly v souvislosti s navýšením částky alokované na realizaci IPRM Strakonice z Integrovaného operačního programu, tj.:

- aktualizace rozpočtu IPRM Strakonice na aktivity v oblasti intervence 5.2 – Zlepšení prostředí v problémových sídlištích (navýšení celkových způsobilých výdajů IPRM Strakonice na částku 8.729 tis. EUR),
- navýšení hodnoty monitorovacích indikátorů IPRM Strakonice, které se týkají aktivit v rámci oblasti intervence 5.2 – Zlepšení prostředí v problémových sídlištích,
- změna termínu ukončení realizace IPRM Strakonice z původního termínu 30.6.2015 na nový termín 31.12.2015.

ŘV IPRM Strakonice doporučuje Radě, resp. Zastupitelstvu města Strakonice schválit podstatné změny Integrovaného plánu rozvoje města Strakonice (deprivované zóny „Sídliště MÍR“), které vznikly v souvislosti s navýšením částky alokované na realizaci IPRM Strakonice z Integrovaného operačního programu, tj.:

- aktualizace rozpočtu IPRM Strakonice na aktivity v oblasti intervence 5.2 – Zlepšení prostředí v problémových sídlištích (navýšení celkových způsobilých výdajů IPRM Strakonice na částku 8.729 tis. EUR),
- navýšení hodnoty monitorovacích indikátorů IPRM Strakonice, které se týkají aktivit v rámci oblasti intervence 5.2 – Zlepšení prostředí v problémových sídlištích,
- změna termínu ukončení realizace IPRM Strakonice z původního termínu 30.6.2015 na nový termín 31.12.2015.

Hlasování: PRO7, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0 – SCHVÁLENO

Po ukončení schvalovacího procesu výše uvedených změn bude zformulováno a vyplněno „Oznámení o změně v IPRM“, které bude nejprve zasláno v elektronické podobě k odsouhlasí na ŘO IOP a následně zasláno tamtéž v písemné podobě s originálními podpisy statutárního zástupce města.

ŘV IPRM pověřuje manažera IPRM stylizací tohoto „Oznámení o změně v IPRM“ a jeho projednáním s příslušnými kompetentními institucemi. TERMÍN: max. do 31.8.2014

3. Dodatek č. 1 k Dohodě o zabezpečení realizace Integrovaného plánu rozvoje města

Veškeré změny uvedené v bodech 1) a 2) jsou souhrnně zapracovány v návrhu Dodatku č. 1 k Dohodě o zabezpečení realizace Integrovaného plánu rozvoje města, který byl městu Strakonice zaslán k vyjádření a schválení v orgánech města.

Dodatek č. 1 tedy řeší navýšení alokace o maximální částku 555.556 EUR (tj. cca 15 mil. Kč) a s tím související úpravy celkového rozpočtu IPRM, resp. celkových způsobilých výdajů IPRM Strakonice. Dále upravuje hodnoty monitorovacích indikátorů IPRM a posun termínu ukončení realizace IPRM do 31.12.2015.

ŘV IPRM projednal a odsouhlasil znění Dodatku č. 1 k Dohodě o zabezpečení realizace Integrovaného plánu rozvoje města Strakonice.

(jedná se o krok, který musí být dle podmínek IPRM Strakonice schválen Radou města Strakonice, resp. Zastupitelstvem města Strakonice)

USNESENÍ ŘV IPRM k bodu 3 ze dne 22.05.2014:

ŘV IPRM Strakonice schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k Dohodě o zabezpečení realizace Integrovaného plánu rozvoje města mezi MMR ČR (ŘO IOP), Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 a Městem Strakonice, Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice, jehož předmětem jsou veškeré změny specifikované v bodech 1) a 2).

ŘV IPRM Strakonice doporučuje Radě města Strakonice, resp. Zastupitelstvu města Strakonice schválit uzavření Dodatku č. 1 k Dohodě o zabezpečení realizace Integrovaného plánu rozvoje města mezi MMR ČR (ŘO IOP), Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 a Městem Strakonice, Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice, jehož předmětem jsou veškeré změny specifikované v bodech 1) a 2).

Hlasování: PRO7, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0 – SCHVÁLENO

ÚKOLY:

- ŘV IPRM pověřuje Manažera IPRM zpracováním a předložením materiálu do Rady města Strakonice, resp. Zastupitelstva města Strakonice, který bude zohledňovat body projednané na 27. jednání ŘV IPRM Strakonice (termín konání nejbližšího ZM Strakonice – 11.6.2014).
- ŘV IPRM pověřuje Manažera IPRM zpracováním „Oznámení o změně v IPRM“ a jeho projednáním s příslušnými kompetentními institucemi (ŘO IOP).
- ŘV IPRM pověřuje Manažera IPRM zajištěním veškerých úkonů vedoucích k uzavření Dodatku č. 1 k Dohodě o zabezpečení realizace IPRM mezi MMR ČR (ŘO IOP) a Městem Strakonice.

Přílohy:

Dodatek č. 1 k Dohodě o zabezpečení realizace Integrovaného plánu rozvoje města

Zapsala: Ing. Eva Krausová – manažer IPRM Strakonice

Schválil: Mgr. Ing. Pavel Vondrys – předseda ŘV IPRM Strakonice

MĚSTO STRAKONICE
Velké náměstí 2 ☐
386 21 STRAKONICE

