



Číslo smlouvy zhotovitele: 8-2005/10/D2

Číslo smlouvy objednatele: 2010-75

DODATEK Č. 2

KE SMLouvĚ O DíLO Č. 8-2005/10 (Č.OBJEDNATELE 2010-75)

vypracované ve smyslu § 536 až 565 Obchodního zákoníku
č. 513/1991 Sb. v platném znění

1 Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Město Strakonice

Sídlo: Velké nám. 2, 386 01 Strakonice
zastoupené: Ing. Pavlem Vondrysem, starosta města
IČO: 00251810
DIČ: CZ 00251810
bankovní spojení: ČSOB, a.s. pobočka Strakonice
č.úctu: 1768038/0300

dále jen objednatel

1.2 Zhotovitel:

obchodní jméno: EUROVIA CS, a.s.
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561
sídlo: Národní 10, 113 19 Praha 1
kontaktní adresa: závod České Budějovice
Planá 72, 370 01 České Budějovice

statutární zástupce:

Ing. Martin Borovka - předseda představenstva
Jacques Tavernier - člen představenstva
Ing. Zdeněk Synáček - člen představenstva
Patrick Jutier - člen představenstva
Grégoire Pinasseau - člen představenstva
Pierre Anjolas - člen představenstva
Claude Charles Alfred Lascols - člen představenstva
Dominique Maurice Simon Collomp - člen představenstva

zmocněný zástupce: Jaromír Pešek,
na základě plné moci ze dne 15.1.2010

IČ: 45274924
DIČ: CZ45274924
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha 1
číslo účtu: 1141380144/0100
tel. ústř. 387 203 417
fax: 387 203 449

zástupce ve věcech technických, smluvních a realizačních:

- a) smluvních: Jaromír Pešek
- b) technických: Ing. Zdeněk Novák
- c) hlavní stavbyvedoucí : Jan Buřata
- d) stavbyvedoucí: Miroslav Vetíšek

dále jen zhotovitel

Tímto dodatkem č. 2 se doplňují a mění články a body Smlouvy o dílo a dodatku č. 1:

2 Předmět a rozsah díla

Rozsah díla se rozšiřuje o práce dle položkového rozpočtu přiloženého k tomuto dodatku č. 2.

3 Doba plnění

3.2 Zhotovitel se zavazuje dodržet následující dílčí termíny plnění Veřejné zakázky, které jsou:

a) 16.8.2010 – dokončení rekonstrukce v A. a B. fázi tzn. ulice U Sv. Markéty a Velké náměstí po ulici Hrnčířskou,

b) **31.12.2010** – dokončení rekonstrukce ve C. fázi tzn. ulice Lidické až po křižovatku „U Hvězdy“, **za podmínky zprůjezdnění ulice Lidická do 18.12.2010.**

4 Cena za dílo

4.1 Cena za kompletní touto smlouvou smluvené dílo, definované v čl. II., byla stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu Zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění změn a doplňků na základě provedeného výběrového řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění dle nabídky zhotovitele, dále dle rozpočtu dodatku č. 1 (příloha č.1 dodatku č. 1) a dle rozpočtu dodatku č. 2 (příloha č. 1 dodatku č. 2) a činí:

Cena celkem dle Smlouvy o dílo:	bez DPH:	64 848 455,25 Kč
Dodatek č.1 celkem:	bez DPH:	270 698,00 Kč
ZL 4 + ZL 9 + ZL 12 + ZL 16	bez DPH	11 402,53 Kč
ZL 17 + ZL 18	bez DPH	240 730,29 Kč
ZL 20 + ZL 21 + ZL 22 + ZL 23	bez DPH	300 125,88 Kč
<u>ZL 24 + ZL 25 + ZL 26</u>	<u>bez DPH</u>	<u>310 201,36 Kč</u>
<u>Dodatek č. 2 celkem:</u>	<u>bez DPH:</u>	<u>862 460,06 Kč</u>
Cena díla celkem:	bez DPH:	65 981 613,31 Kč
DPH celkem:		13 196 322,66 Kč
Cena díla celkem	včetně DPH	79 177 935,97 Kč

Navýšení ceny díla s ohledem na vícepráce: zastropení shozu na pivo 2 ks (ZL 4), poklopy na mřížky na shozy na uhlí – č.p. 148, 149 (ZL 12), propojení šachty TST a.s. s kanalizační šachtou Š 1 (ZL 16), změna odpadkových košů (ZL 9), zajištění propojení stávající kanalizace v ul. Sokolovská s nově budovanou kanalizační šachtou Š 19 v ul. Lidická (ZL 17), výměna stávajícího poklopu do větrací šachty podzemních prostor v chodníku před č.p. 165 v ul. Lidická (ZL 18), ochranné koše na kmeny stromů (ZL 20), příplatek za kladení chodníkové mozaiky v ulici Lidická ve 2 barvách s vytvořením vzorů (bordur) dle upřesněného návrhu (ZL 21), rozšíření plochy asfaltového koberce u křižovatky ul. Lidická a ul. Radomyšlská – u „Hvězdy“ (ZL 22) a prezentace obrysu Pražské brány městského opevnění v dlažbě (ZL 23), vyznačení přechodu pro chodce u Fontány kamen. dlažbou bílé barvy SO 101 (ZL 24), změna provedení kanalizace v ulici Sokolovská (ZL 25) a úprava vjezdu před č.p. 980 v ul. Sokolovská (ZL 26) o částku 862 460,06 Kč bez DPH, tzn. o částku 1 034 952,07 Kč včetně DPH.

Příloha 3 Specifikace položek:

Objednatel souhlasí s dodáváním Mrákotínské žuly (kamenné desky) nejen z lomu Mrákotín, Horní Dvorce, Panské Dubenky ale i z lomu Mrákotín I.

Objednatel souhlasí s dodáváním žuly pro silniční a chodníkové obrubníky nejen z lomu Mrákotín, ale i z lomu Vápenice a Radič.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo a dodatku č. 1, tímto dodatkem č. 2 nedotčená, zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven v pěti výtiscích s tím, že objednatel si ponechá vyhotovení 1 a 2 a 3, zhotovitel 4 a 5.

Uzavření tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo bylo schváleno Radou města Strakonice dne 29.9.2010 pod č. usnesení 4775/2010, 13.10.2010 pod č. usnesení 4812/2010, 10.11.2010 pod č. usnesení 4887/2010, 8.12.2010 pod č. usnesení 84/2010 a 15.12.2010 pod č. usnesení 95/2010.

V Č. Budějovicích dne 16.12.2010




EUROVIA CS, s. s.
Národní 10
113 19 Praha 1

.....
Zhotovitel

Jaromír PEŠEK
ředitel oblasti Čechy západ
EUROVIA CS, a.s.

Ve Strakonici dne 17.12.2010



.....
Objednatel

Nedílnou přílohu tohoto dodatku č. 2 tvoří příloha č. 1:

- 1) Položkový rozpočet dodatku č. 2

