



Číslo smlouvy zhotovitele: 8-2005/10/D3

Číslo smlouvy objednatele: 2010-75

DODATEK Č. 3

KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 8-2005/10 (Č.OBJEDNATELE 2010-75)

vypracované ve smyslu § 536 až 565 Obchodního zákoníku
č. 513/1991 Sb. v platném znění

1 Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Město Strakonice

Sídlo: Velké nám. 2, 386 01 Strakonice
zastoupené: Ing. Pavlem Vondrysem, starosta města
IČO: 00251810
DIČ: CZ 00251810
bankovní spojení: ČSOB, a.s. pobočka Strakonice
č.úctu: 1768038/0300

dále jen objednatel

1.2 Zhotovitel:

obchodní jméno: EUROVIA CS, a.s.
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561
sídlo: Národní 10, 113 19 Praha 1
kontaktní adresa: závod České Budějovice
Planá 72, 370 01 České Budějovice

statutární zástupce:

Ing. Martin Borovka - předseda představenstva
Jacques Tavernier - člen představenstva
Ing. Zdeněk Synáček - člen představenstva
Patrick Jutier - člen představenstva
Grégoire Pinasseau - člen představenstva
Pierre Anjolras - člen představenstva
Claude Charles Alfred Lascols - člen představenstva
Dominique Maurice Simon Collomp - člen představenstva

zmocněný zástupce: Jaromír Pešek,
na základě plné moci ze dne 15.1.2010

IČ: 45274924
DIČ: CZ45274924
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha 1
číslo účtu: 1141380144/0100
tel. ústř. 387 203 417
fax: 387 203 449

zástupce ve věcech technických, smluvních a realizačních:

- a) smluvních: Jaromír Pešek
- b) technických: Ing. Zdeněk Novák
- c) hlavní stavbyvedoucí : Jan Buňata
- d) stavbyvedoucí: Miroslav Vetíšek

dále jen zhotovitel

Tímto dodatkem č. 3 se doplňují a mění články a body Smlouvy o dílo, dodatku č. 1 a dodatku č. 2:

2 Předmět a rozsah díla

Rozsah díla se rozšiřuje o práce dle položkového rozpočtu přiloženého k tomuto dodatku č. 3.

4 Cena za dílo

4.1 Cena za kompletní touto smlouvou smluvené dílo, definované v čl. II., byla stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu Zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění změn a doplňků na základě provedeného výběrového řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění dle nabídky zhotovitele, dále dle rozpočtu dodatku č. 1 (příloha č. 1 dodatku č. 1), dle rozpočtu dodatku č. 2 (příloha č. 1 dodatku č. 2) a dle rozpočtu dodatku č. 3 (příloha č. 1 dodatku č. 3) a činí:

Cena celkem dle Smlouvy o dílo:	bez DPH:	64 848 455,25 Kč
Dodatek č.1 celkem:	bez DPH:	270 698,00 Kč
ZL 4 + ZL 9 + ZL 12 + ZL 16	bez DPH	11 402,53 Kč
ZL 17 + ZL 18	bez DPH	240 730,29 Kč
ZL 20 + ZL 21 + ZL 22 + ZL 23	bez DPH	300 125,88 Kč
ZL 24 + ZL 25 + ZL 26	bez DPH	<u>310 201,36 Kč</u>
Dodatek č. 2 celkem:	bez DPH:	862 460,06 Kč
ZL 27 + ZL 28 + ZL 29 + ZL 30 + ZL 31		
+ ZL 34 + ZL 36 + ZL 37 + ZL 39	bez DPH	753 488,30 Kč
ZL 40 + ZL 41 + ZL 42 + ZL 43	bez DPH	<u>776 836,04 Kč</u>
Dodatek č. 3 celkem:	bez DPH:	1 530 324,34 Kč
Cena díla celkem:	bez DPH:	67 511 937,65 Kč
DPH celkem:		13 502 387,53 Kč
Cena díla celkem	včetně DPH	81 014 325,18 Kč

Navýšení ceny díla s ohledem na vícepráce: nový poklop do sklepa před č.p. 217 - bufet Hradský (ZL 27), přemístění stožáru V.O. – 1 ks, přemístění základu - 2 ks (ZL 28), přípravné práce pro prezentaci brány (ZL 29), prodloužení úpravy z deskové dlažby u č.p. 152 + nové obruby křižovatka Hrnčířská (ZL 30), kanalizace před č.p. 220 - bývalý bufet Koflík (ZL 31), změna kanalizační šachty č. 17 na spadišťovou monolitickou (ZL 34), kamenný sokl u zlatnictví č.p. 154 – doplnění původního soklu (ZL 36), odvodnění vjezdu č.p. 206 liniovou vpustí (ZL 37), změna SO 300 (01) kanalizace a SO 300 (01.1) kanalizační přípojky s ohledem na navazující projekt „Rekonstrukce Velkého náměstí, Strakonice – III. Etapa“ a s ohledem na stav jižní stoky stávající kanalizace – viz stanovisko provozovatele TS Strakonice s.r.o. (ZL 39) o částku 753.488,30 Kč bez DPH, tzn. o částku 904.185,96 Kč včetně DPH 20%

a zároveň

navýšení ceny díla s ohledem na tyto vícepráce a méněpráce: úprava odlehčovací komory a kanalizace v ulici Lázeňská a zrušení stávajícího kanalizačního řadu DN 400 mezi č.p. 44 a mezi č.p. 54 v západní části Velkého náměstí s ohledem na stav této jižní stoky. (ZL 40), vybudování 2 nových kanalizačních šachet na části stávající kanalizace DN 400 u č.p. 55 – (ZL 41), změna SO 311 Přeložka vodovodů s ohledem na navazující projekt „Rekonstrukce Velkého náměstí, Strakonice – III. Etapa“ (ZL 42), dodávka a montáž svislého dopravního značení v ulici Lidická z důvodu změny režimu parkování - (ZL 43) o částku 776.836,04 Kč bez DPH, tzn. 932.203,25 Kč včetně DPH 20 %.

Příloha 3 Specifikace položek:

Dodatek č. 1, 2:

Objednatel souhlasí s dodáváním Mrákotínské žuly (kamenné desky) nejen z lomu Mrákotín, Horní Dvorce, Panské Dubenky ale i z lomu Mrákotín I.

Objednatel souhlasí s dodáváním žuly pro silniční a chodníkové obrubníky nejen z lomu Mrákotín, ale i z lomu Vápenice a Radič.

Dodatek č. 3:

Objednatel souhlasí s rozšířením výrobců (dodavatelů) kameninového kanalizačního potrubí vedle výrobce (dodavatele) Keramo Steinzeug s.r.o. o výrobce Hepworth Building Products Limited, T/A EuroCeramic, Hazlehead, Stocksbridge, Sheffield S30 5HG, Velká Británie – výrobna: EuroCeramic B.V., Stationstraat 9, 9551 AW Belfeld, Holandsko, za podmínky zachování technických parametrů dle zadávací dokumentace a dále za podmínky finanční úspory.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, dodatku č. 1 a dodatku č. 2, tímto dodatkem č. 3 nedotčená, zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven v pěti výtiscích s tím, že objednatel si ponechá vyhotovení 1 a 2 a 3, zhotovitel 4 a 5.

Uzavření tohoto dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo bylo schváleno Radou města Strakonice dne 30.3.2011 pod č. usnesení 0423/2011 a dne 13.4.2011 pod č. usnesení 0466/2011.

V Č. Budějovicích dne 28.4.2011


Zhotovitel
Jaromír PEŠEK
ředitel oblasti Čechy západ
EUROVIA CS, a.s.



Ve Strakonicih dne 29.4.2011


Objednatel

Nedílnou přílohu tohoto dodatku č. 3 tvoří příloha č. 1:

- 1) Položkový rozpočet dodatku č. 3

