



Číslo smlouvy zhotovitele: 8-2005/10/D5

Číslo smlouvy objednatele: 2010-75

DODATEK Č. 5 **KE SMLouvĚ O DíLO Č. 8-2005/10 (Č.OBJEDNATELE 2010-75)**

vypracované ve smyslu § 536 až 565 Obchodního zákoníku
č. 513/1991 Sb. v platném znění

1 Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Město Strakonice

Sídlo: Velké nám. 2, 386 01 Strakonice
zastoupené: Ing. Pavlem Vondrysem, starosta města
IČO: 00251810
DIČ: CZ 00251810
bankovní spojení: ČSOB, a.s. pobočka Strakonice
č.úctu: 1768038/0300

dále jen objednatel

1.2 Zhotovitel:

obchodní jméno: EUROVIA CS, a.s.
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561
sídlo: Národní 10, 113 19 Praha 1
kontaktní adresa: závod České Budějovice
Planá 72, 370 01 České Budějovice

statutární zástupce:

Ing. Martin Borovka - předseda představenstva
Jacques Tavernier - člen představenstva
Ing. Zdeněk Synáček - člen představenstva
Patrick Jutier - člen představenstva
Grégoire Pinasseau - člen představenstva
Pierre Anjolras - člen představenstva
Claude Charles Alfred Lascols - člen představenstva
Dominique Maurice Simon Collomp - člen představenstva

zmocněný zástupce: Jaromír Pešek,
na základě plné moci ze dne 15.1.2010

IČ: 45274924
DIČ: CZ45274924
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha 1
číslo účtu: 1141380144/0100
tel. ústř. 387 203 417
fax: 387 203 449

- 1 -

4

zástupce ve věcech technických, smluvních a realizačních:

- a) smluvních: Jaromír Pešek
- b) technických: Ing. Zdeněk Novák
- c) hlavní stavbyvedoucí: Jan Buňata
- d) stavbyvedoucí: Miroslav Vetíšek

dále jen zhotovitel

Tímto dodatkem č. 5 se doplňují a mění články a body Smlouvy o dílo, dodatku č. 1, dodatku č. 2, dodatku č. 3 a dodatku č. 4:

2 Předmět a rozsah díla

Rozsah díla se mění a rozšiřuje o práce dle položkového rozpočtu přiloženého k tomuto dodatku č. 5.

4 Cena za dílo

4.1 Cena za kompletní touto smlouvou smluvené dílo, definované v čl. II., byla stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu Zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění změn a doplňků na základě provedeného výběrového řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění dle nabídky zhotovitele, dále dle rozpočtu dodatku č. 1 (příloha č. 1 dodatku č. 1), dle rozpočtu dodatku č. 2 (příloha č. 1 dodatku č. 2), dle rozpočtu dodatku č. 3 (příloha č. 1 dodatku č. 3), dle rozpočtu dodatku č. 4 (příloha č. 1 dodatku č. 4) a dle rozpočtu dodatku č. 5 (příloha č. 1 dodatku č. 5) a činí:

<u>Cena celkem dle Smlouvy o dílo:</u>	bez DPH:	64 848 455,25 Kč
<u>Dodatek č. 1 celkem:</u>	bez DPH:	270 698,00 Kč
ZL 4 + ZL 9 + ZL 12 + ZL 16	bez DPH	11 402,53 Kč
ZL 17 + ZL 18	bez DPH	240 730,29 Kč
ZL 20 + ZL 21 + ZL 22 + ZL 23	bez DPH	300 125,88 Kč
ZL 24 + ZL 25 + ZL 26	bez DPH	310 201,36 Kč
<u>Dodatek č. 2 celkem:</u>	bez DPH:	862 460,06 Kč
ZL 27 + ZL 28 + ZL 29 + ZL 30 + ZL 31		
+ ZL 34 + ZL 36 + ZL 37 + ZL 39	bez DPH	753 488,30 Kč
ZL 40 + ZL 41 + ZL 42 + ZL 43	bez DPH	776 836,04 Kč
<u>Dodatek č. 3 celkem:</u>	bez DPH:	1 530 324,34 Kč
ZL 44	bez DPH	-181 638,48 Kč

ZL 45	bez DPH	-159 040,23 Kč
ZL 46 + ZL 57	bez DPH	90 273,18 Kč
ZL 46B + ZL 47 + ZL 48 + ZL 50 + ZL 51		
ZL 52 + ZL 56 + ZL 58 + ZL 62	bez DPH	<u>675 687,36 Kč</u>
<u>Dodatek č. 4 celkem:</u>	bez DPH:	<u>425 281,83 Kč</u>
ZL 53 + ZL 55 + ZL 59 + ZL 61 + ZL 67		
+ ZL 68 + ZL 71 + ZL 75 + ZL 76 + ZL 77		
+ ZL 78 + ZL 79	bez DPH	399 623,55 Kč
ZL 60 + ZL 66 + ZL 69 + ZL 70 + ZL 72		
+ ZL 73 + ZL 74 + ZL 80 + ZL 81 + ZL 82		
+ ZL 84 + ZL 85 + ZL 86 + ZL 87 ZL 88		
+ ZL 89 + ZL 90 + ZL 91 + ZL 92 + ZL 93	bez DPH	<u>1 348 114,79 Kč</u>
<u>Dodatek č. 5 celkem:</u>	bez DPH:	<u>1 747 738,34 Kč</u>
Cena díla celkem:	bez DPH:	69 684 957,82 Kč
DPH celkem:		13 936 991,57 Kč
Cena díla celkem	včetně DPH	83 621 949,39 Kč

Navýšení ceny díla s ohledem na změny: SO 274 – změna umístění kontejnerového stání v ulici Pionýrská (ZL 53), SO 312 – přeložka vodovodu a šachty u vjezdu do dvora MěÚ (ZL 55), SO 300 – propojení stávající zděné kanalizační stoky do nové, pod ZŠ (ZL 59), SO 302 – úprava stávajících lapačů střešních nečistot v ul. Na Stráži, u sokolovny (ZL 61), SO 702 – kamenný kvádr – deska pod sochu dudáka vč. bet. základu (ZL 67), SO 801 – substrát do záhonů na okružní křižovatce (ZL 68), SO 302 – přemístění uliční vpusti v ul. Na Stráži do dl.kostek, před KB (ZL 71), SO 010 – obrubníky na severní straně manipulační plochy ve dvoře MěÚ (ZL 75), SO 105 – úprava vstupu do domu čp. 1124 (ZL 76), SO 702 – zesílení perforované dlažby okolo stromů na tl. 100 mm (ZL 77), SO 300.01 – oprava kanalizační přípojky čp. 9 (ZL 78), SO 105 – oprava a doplnění obrub angl. dvorků před sokolovnou (ZL 79) o částku 399.623,55 Kč bez DPH, tzn. 479.548,26 Kč včetně DPH.

a zároveň

navýšení ceny díla s ohledem na změny: SO 702 – pítka na opěrné zdi v prostoru kruhové křižovatky (ZL 60), SO 702 – šachta se stojanem pro vánoční strom (ZL 66), SO 105 – výřezy do obrub kvůli šachtám (ZL 69), SO 102 – předlažba poklopů šachet O2 (ZL 70), SO 105 – změna povrchu parkovacích stání v ul. Na Stráži (ZL 72), SO 105 – rozdílový rozpočet ul. Na Stráži (ZL 73), SO 106 – rozdílový rozpočet - změna provedení slepecké dl., drenáže (ZL 74), SO 702 – doplnění sedáků na kamenné lavice, úprava sklonu stávajících desek (ZL 80), SO 102 – změna stálého dopravního značení (ZL 81), SO 105 – oprava asf. ploch ve dvoře MěÚ (ZL 82), SO 104 – chodníček z použitých bet. dlaždic 50/50 rozšíření (ZL 84), SO 702 – odečet stojanu na kola (ZL 85), SO 702 – sleva na obloukovou kamennou lavici (ZL 86), SO 102 – vyčištění dlažby na Velkém nám. od olej.skvrn – dodatek (ZL 87), SO 271 – dodávka a montáž hodin na kamen.pylon (ZL 88),

SO 105 – úprava retardéru u Sokolovny (ZL 89), SO 105 – oprava chodníku – ul. Čelakovského nad křižovatkou (ZL 90), SO 102 – výměna dlažby po přemístěných odpadkových koších a dopr. znač. (ZL 91), SO 801 – sadové úpravy – změny (ZL 92), SO 102 – slepecká dlažba (ZL 93) o částku 1.348.114,79 Kč bez DPH, tzn. 1.617.737,75 Kč včetně DPH 20 %.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, dodatku č. 1, dodatku č. 2, dodatku č. 3 a dodatku č. 4, tímto dodatkem č. 5 nedotčená, zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven v pěti výtiscích s tím, že objednatel si ponechá vyhotovení 1 a 2 a 3, zhotovitel 4 a 5.

Uzavření tohoto dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo bylo schváleno Radou města Strakonice dne 9.11.2011 pod č. usnesení 1063/2011, dne 23.11.2011 pod č. usnesení 1160/2011.

V Č. Budějovicích dne 29.11.2011



EUROVIA VINCI
EUROVIA CS, a.s.

Národní 10
113 19 Praha 1

.....
Zhotovitel

Jaromír PEŠEK

ředitel oblasti Čechy západ
EUROVIA CS, a.s.

Ve Strakonici dne 30.11.2011



.....
Objednatel



Nedílnou přílohu tohoto dodatku č. 5 tvoří příloha č. 1:

- 1) Položkový rozpočet dodatku č. 5

