

DODATEK č. 1

ke

SMLOUVĚ O DÍLO č. zhotovitele - 13/SaM/CL/2010, č. objednatele - 2010-112

Uzavřené dne 9.7.2010 na zhotovení stavby „Revitalizace veřejných prostranství v ulici Čelakovského“

Předmětné dílo je součástí realizace projektu „Revitalizace veřejných prostranství v ulici Čelakovského“, reg.č. CZ.1.06/5.2.00/07.06541. Dílo je realizováno v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Strakonice (deprivované zóny „Sídliště MÍR“) a spolufinancováno z Integrovaného operačního programu, Oblasti intervence 5.2 – Zlepšení prostředí v problémových sídlištích, Podporované aktivity 5.2a) Revitalizace veřejných prostranství.

1 Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Město Strakonice

Sídlo: Velké nám. 2,386 01 Strakonice
zastoupené: Ing. Pavlem Vondrysem, starosta města
IČ: 00251810
DIČ: CZ 00251810
bankovní spojení: ČSOB, a.s. pobočka Strakonice účtu:1768038/0300

Zástupce ve věcech technických a realizačních: Ing. Oldřich Švehla

dále jen objednatel

1.2 Zhotovitel:

obchodní jméno: SaM silnice a mosty a.s.
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 972

sídlo: Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa
statutární zástupce: Ing. Dušan Drahoš, ředitel podniku
IČ: 25018094
DIČ: CZ25018094
bankovní spojení:

ČS – 189202/0800
ČSOB – 17622463/0300
KB – 254242421/0100

Realizace a korespondenční adresa :

SaM silnice a mosty a.s., odštěpný závod České Budějovice

Litvínovická 1478

370 11 České Budějovice

zástupce ve věcech technických, smluvních a realizačních:

Ing. Zdeněk Sládek, vedoucí odštěpného závodu České Budějovice

dále jen zhotovitel

2 Předmět a rozsah díla

Tímto dodatkem se doplňují a mění články a body :

4 Cena za dílo

Z důvodu změny rozsahu díla činí nová cena díla :

Cena celkem dle SOD bez DPH :	6 888 928,21 Kč
Dodatek č. 1 bez DPH :	97 321,71 Kč

Cena díla celkem bez DPH :	6 986 249,92 Kč
DPH celkem – 20% :	1 397 249,99 Kč

Cena díla celkem včetně DPH :	8 383 499,91 Kč
-------------------------------	-----------------


V ostatních bodech se tato smlouva nemění

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s tím, že objednatel si ponechá vyhotovení 1 a 2, zhotovitel 3 a 4.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Strakonice dne 30.6.2010 pod č. usnesení č. 4537/2010

Ve Strakonici dne 8.7.2010

Za zhotovitele :



V Českých Budějovicích dne 8.7.2010

Za objednatele :

Rozsah díla se mění dle přiloženého položkového rozpočtu

