

**Objednatel:**

**MĚSTO STRAKONICE**, Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice  
zastoupené : Ing. Pavlem Vondrysem – starostou města  
IČ : 00251810  
DIČ : CZ00251810

a

**Zhotovitel:**

**Porr a.s.**, Václavské nám. 837/11, 110 00 Praha 1  
adresa pro doručování : Václavské nám. 837/11, 110 00 Praha 1  
jednající : Ing. Štefan Havlík - prokurista  
Ing. Jan Syllaba - prokurista  
IČ : 43005560  
DIČ : CZ43005560  
zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 1006

a

**JIHOSPOL, Jihočeská obchodní a stavební společnost, a.s.**, Písecká 893, Strakonice  
jednající : panem Ing. Tomášem Baumrukem – předsedou představenstva  
IČ : 62509641  
DIČ : CZ62509641  
zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddíle B, vložka 681

a

**PRIMA, akciová společnost**, Raisova 1004/I, 386 47 Strakonice  
jednající : panem Ing. Stanislavem Bočánkem – předsedou představenstva  
IČ : 47239743  
DIČ : CZ47239743  
zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddíle B, vložka 543

a

**PROTOM Strakonice, s.r.o.**, Písecká 290, 386 01 Strakonice I  
jednající : panem Miroslavem Procházkou – jednatelem  
IČ : 43841252  
DIČ : CZ43841252  
zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddíle C, vložka 711  
jako členové sdružení s názvem „**Základní škola Povážská Strakonice**“

(společně dále jen „**smluvní strany**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, na níže uvedeném místě tento

**Dodatek č. 9 ke smlouvě o dílo č. 60030360/2009 ze dne 17.9.2009  
stavba „Základní škola ve Strakonících, Povážská 263, Přední  
Ptákovice“**

**Preambule**

Smluvní strany uzavřely dne 17.9.2009 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení stavby „Základní škola ve Strakonících, Povážská 263, Přední Ptákovice“ a která byla upravena dodatky č. 1,2,3,4,5,6,7 a 8 (dále jen „**smlouva**“). Smluvní strany se dohodly na úpravách smlouvy, které jsou obsahem ustanovení čl. 1 tohoto dodatku.

## Čl. 1 - Úpravy smlouvy

1. Na základě požadavku objednatele, se smluvní strany v čl. 1 odst.1 dodatku č.8 smlouvy o dílo dohodly na vytvoření nového harmonogramu provádění díla. Tento harmonogram byl oboustranně odsouhlasen a schválen a jako takový tvoří přílohu č.1 tohoto dodatku č.9. **Termín dokončení celého díla se nově stanoví na 31.8.2013.**

## Čl. 2 - Závěrečná ustanovení


1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek č.9 byl sepsán v osmi výtiscích s tím, že objednatel obdrží čtyři vyhotovení (výtisk č. 1, 2, 3 a 4) a zhotovitel obdrží čtyři vyhotovení (výtisk č. 5, 6, 7 a 8). Přílohy tvoří nedílnou součást tohoto dodatku a jsou připojeny ke všem osmi výtiskům.

Přílohy: 1. Harmonogram provádění díla

Tento dodatek byl schválen radou Města Strakonice dne 6.2.2013 pod č. usnesení 2498/2013


Ve Strakonících dne 26.2.2013

Objednatel:

  
Město Strakonice  
Ing. Pavel Vondrys - starosta města

**MĚSTO**<sub>12</sub>  
**Strakonice**

Zhotovitel:

  
Porr a.s.  
Ing. Štefan Havlík - prokurista  
Ing. Jan Syllaba - prokurista

**Porr a.s.**

pobočka České Budějovice

Sídlo: Praha 1, Nové Město

Václavské nám: 837/11, PSČ 110 00

Pracoviště: 370 04 Č. Budějovice, Pražská 24

Tel.: +420 387 002 441 Fax: +420 387 002 450

ICO: 43005560

-1-

JIHOSPOL,

Jihočeská obchodní a stavební společnost, a.s.

Ing. Tomáš Baumruk – předseda představenstva

PRIMA, akciová společnost

Ing. Stanislav Bočánek – předseda představenstva

PROTOM Strakonice, s.r.o.

Miroslav Procházka – jednatel

**PRIMA**  
STRAKONICE

**PROTON**  
STRAKONICE  
Písecká 290, 386 01 Strakonice  
DIČ CZ43841252 Tel. 383 313 920