

Objednatel:

MĚSTO STRAKONICE, Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice
zastoupené : Ing. Pavlem Vondrysem – starostou města
IČ : 00251810
DIČ : CZ00251810

a

Zhotovitel:

Porr (Česko) a.s., Václavské nám. 837/11, 110 00 Praha 1
adresa pro doručování : Plzeňská 5a, 150 00 Praha 5
jednající : Ing. Ivo Štrícem – předsedou představenstva
Ing. Štefanem Havlíkem – členem představenstva
IČ : 43005560
DIČ : CZ43005560
zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 1006

a

JIHOSPOL, Jihočeská obchodní a stavební společnost, a.s., Písecká 893, Strakonice
jednající : panem Ing. Tomášem Baumrukem – předsedou představenstva
IČ : 62509641
DIČ : CZ62509641
zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddíle B, vložka 681

a

PRIMA, akciová společnost, Raisova 1004/I, 386 47 Strakonice
jednající : panem Ing. Stanislavem Bočánkem – předsedou představenstva
IČ : 47239743
DIČ : CZ47239743
zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddíle B, vložka 543

a

PROTOM Strakonice, s.r.o., Písecká 290, 386 01 Strakonice I
jednající : panem Miroslavem Procházkou – jednatelem
IČ : 43841252
DIČ : CZ43841252
zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddíle C, vložka 711
jako členové sdružení s názvem „Základní škola Povážská Strakonice“

(společně dále jen „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, na níže uvedeném místě tento

**dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo č. 60030360/2009 ze dne 17.9.2009
stavba „Základní škola ve Strakonících, Povážská 263, Přední
Ptákovice“**

Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 17.9.2009 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení stavby „Základní škola ve Strakonících, Povážská 263, Přední Ptákovice“ a která byla upravena dodatky č. 1,2,3,4,5 a 6 (dále jen „smlouva“). Smluvní strany se dohodly na úpravách smlouvy, které jsou obsahem ustanovení čl. 1 tohoto dodatku.

Čl. 1 - Úpravy smlouvy

1. Na základě požadavku objednatele, který požaduje provedení podstatných změn v projektu komunikací a venkovních stavebních objektů infrastruktury jak dále v tomto dodatku č.7 uvedeno, se smluvní strany dohodly na novém harmonogramu provádění díla, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č.7. **Termín dokončení celého díla se nově stanoví do 31.10.2012.**
2. Harmonogram doložený v příloze č.1 tohoto dodatku č.7 obsahuje mj. dále uvedené postupové termíny realizace díla: Termín dokončení části 2.fáze výstavby (2.stupeň školy, tělocvična a vnitřní areálové komunikace) je v harmonogramu uveden do 30.6.2012. Další dílčí termíny dokončení upraveného předmětu plnění jsou uvedeny v harmonogramu.
Termín dokončení celého předmětu plnění je nově stanoven do 31.10.2012.
3. Mění se předmět díla specifikovaný v čl. II. bodě A. smlouvy, a to v rozsahu změn definovaných ve specifikaci plnění, která je přílohou č. 2 tohoto dodatku.
4. S ohledem na změnu předmětu díla se mění cena díla specifikovaná v čl. V. odst. 1 smlouvy, která po této úpravě činí:

Cena bez DPH	:	248.333.191,- Kč
DPH 20%	:	49 666 638,- Kč
Cena včetně DPH	:	297 999 829,- Kč

Slovy: Dvěstědevadesátšestmilionůdvěstědevadesátdevět tisíc osmsetdvacetdevět Korun českých včetně DPH

Čl. 2 - Závěrečná ustanovení


1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek č.7 byl sepsán v osmi výtiscích s tím, že objednatel obdrží čtyři vyhotovení (výtisk č. 1, 2, 3 a 4) a zhotovitel obdrží čtyři vyhotovení (výtisk č. 5, 6, 7 a 8). Přílohy tvoří nedílnou součást tohoto dodatku a jsou připojeny ke všem osmi výtiskům.

Přílohy:

1. harmonogram provádění díla
2. rekapitulace DODATKU SOD č.07 včetně položkových rozpočtů
3. odpočty z hlavní SOD
4. projektová dokumentace nových vnějších komunikací včetně SP


Ve Strakonících dne 29.6.2012

Objednatel:



Město Strakonice
Ing. Pavel Vondrys - starosta města



Zhotovitel:


Porr (Česko) a.s.
Ing. Ivo Štríc - předseda představenstva
Ing. Štefan Havlík - člen představenstva
JIHOSPOL Jihočeská obchodní a stavební společnost a. s.
386 24 STRAKONICE, Písecká 893

JIHOSPOL Jihočeská obchodní a stavební společnost, a.s.
Ing. Tomáš Baumruk - předseda představenstva


PRIMA, akciová společnost
Ing. Stanislav Bočánek - předseda představenstva
PRIMA, akciová společnost
1004/I, 386 47 STRAKONICE

PROTOM Strakonice, s.r.o.
Miroslav Procházka - jednatel

Porr (Česko) a.s.

Pobočka České Budějovice

Sídlo: CZ - 110 00 Praha 1, Václavské nám. 11

Kancelář: CZ - 370 04 G. Budějovice, Pražská 24

Tel.: +420 387 002 444 fax: +420 387 002 450

DIC: CZ43005568

JIHOSPOL Jihočeská obchodní a stavební společnost a. s.
386 24 STRAKONICE, Písecká 893



PRIMA, akciová společnost
1004/I, 386 47 STRAKONICE

(1) STAVEBNÍ A OBCHODNÍ SPOLEČNOST
PROTOM
STRAKONICE
Písecká 290, 386 01 Strakonice
DIC: CZ43841252 Tel: 383 313 920