

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 30-4-0000036
(Město Strakonice eviduje smlouvu pod č. 04-459)
Ze dne 9.7.2004

**Uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku
Mezi těmito smluvními stranami**

OBJEDNATEL: Město Strakonice
Se sídlem: Strakonice, Velké náměstí 2
Jednající: starostou Ing. Pavlem Vondrysem
IČ: 25 18 10
Bank. spojení: ČSOB a.s., pobočka Strakonice
Číslo účtu: 1768038/0300

a

ZHOTOVITEL: HOSPIMED, spol. s r.o.
Se sídlem: Malešická 2251/51, 130 00 Praha 3
Jednající: **jednatelkou Janou Doubravovou**
IČ: 00 67 68 53
Bank. spojení: Komerční banka, a.s., Praha 8
Číslo účtu: 112408051/0100

V tomto znění:

V souladu s usnesením Rady města Strakonice č. 538/2011 ze dne 11.5.2011 dochází k následující změně smlouvy:

I.

Dosavadní znění čl. 3 se doplňuje o další odstavec, který zní:

Cena předmětu díla bez DPH zůstává zachována.

V souladu se změnou zákona o dani z přidané hodnoty se sazba DPH mění z původních 19% na 20%. Cena díla činí:

Cena celkem bez DPH	6 671 822,00 Kč
DPH (20%)	1 334 364,40 Kč
Cena celkem vč. DPH	8 006 186,40 Kč

Na základě upřesnění kapacit a rozměrů v souladu se stavební připraveností a z důvodu ukončení výroby některých modelů byly po dohodě smluvních stran optimalizovány jednotlivé položky technologie tvořící předmět díla při zachování stejné, obdobné nebo vyšší kvality neměnicí charakter (podstatu) předmětu díla.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaný položkový rozpis předmětu smlouvy, který nahrazuje původní položkové rozpisy.

II.

Dosavadní znění čl. 4, bod 4.1.1 se doplňuje o další odstavec, který zní:

Smluvní strany sjednávají tyto termíny plnění:

Předání místa plnění vč. stavební připravenosti

pro montáž technologie zhotoviteli:

30. 06. 2011

Zahájení montáží zhotovitelem:

04. 07. 2011

Dokončení díla a předání objednateli:

28. 07. 2011

V případě prodloužení objednatele s termínem předání místa plnění zhotoviteli dle tohoto článku se o stejný počet dnů prodlužuje termín zahájení montáží a termín dokončení a předání díla objednateli.

III.


1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 30-4-0000036 (číslo objednatele 04-459) ze dne 9.7.2004 a dodatku č. 1 ze dne 15.7.2009 zůstávají nezměněna.
2. Starosta města Strakonice prohlašuje a svým podpisem potvrzuje, že tento dodatek byl schválen Radou města Strakonice pod č. usnesení 538/2011 ze dne 11.5.2011.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž tři obdrží Město Strakonice a jeden zhotovitel.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyl ujednán v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Strakonících, dne 23. 6. 2011.

V Praze, dne 10. 6. 2011

Objednatel

Zhotovitel



Město Strakonice
Ing. Pavlem Vondrys

HOSPIMED, spol. s r.o.
Jana Doubravová
jednatelka



HOSPIMED, spol. s r.o.
GASTRONOMICKÁ TECHNIKA

130 00 Praha 3, Malešická 2251/51
Tel.: 225 001 511, Fax: 225 001 522
-1- DIČ: CZ00676853