



DODATEK č.1

ke smlouvě o dílo č. 8320202 mezi smluvními stranami:

Město Strakonice

Se sídlem: Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice

IČ 00251810, DIČ CZ00251810

jednající prostřednictvím Mgr. Ing. Pavla Vondryse, starosty města

na straně jedné *dále jen* jako „**Objednatel**“

a

ZRUP Příbram a.s.

se sídlem Příbram VII, Žežická 522, PSČ 261 01,

IČ 45147761, DIČ CZ45147761

zaps. v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1459
jednající prostřednictvím Mgr. Libora Dubského, předsedy představenstva

1/ Dodatek ke smlouvě – změny předmětu díla

1.1. Na základě požadavku objednatele a po vzájemné dohodě se zhotovitelem, byly dohodnuty změny v provedení díla „Prodejních stánků a jejich zázemí“. Změna předmětu díla s sebou nese méně, nebo vícenáklady, se kterými objednatel souhlasí. Níže uvedené méně, nebo vícenáklady budou odečteny, nebo připočteny k původní cenové nabídce.

1.2. Méněnáklady:

16ks ZK dveří 800x1970 barevné, zateplené, včetně ocelové zárubně

(viz. výkresy)

- 112 000,- Kč bez DPH

1 ks Pisoár u pánského WC

- 3 500,- Kč bez DPH

10ks Nerezových pultů (viz. výkresy)

- 23 000,- Kč bez DPH

Záměna podlahových Cetrisedek za OSB desky

- 20 000,- Kč bez DPH

MÉNĚNÁKLADY celkem

158 500,- Kč bez DPH

1.4 Ostatní ujednání smlouvy zůstávají.

1.5. Změna ceny díla:

Původní cena díla
Nová cena díla

4 398 515,-Kč bez DPH
4 240 015,-Kč bez DPH

V Příbrami: 29. 7. 2013

Objednatel:

MĚSTO³⁶
Strakonice



Zhotovitel:

ZRUP Příbram - 1
akciová společnost
Žežická 522
261 02 Příbram VII

