



2014-125/1

SMLOUVA O DÍLO č. 960/14

DODATEK Č.1

uzavřená podle občanského zákoníku ve znění novel

I. Smluvní strany

Zhotovitel: **GREBNER – projektová a inženýrská kancelář spol. s r.o.**
Jeseniova 1196/52, 130 00 Praha 3
Zastoupený: Ing. Miroslav Lán, jednatel společnosti
Bank. spojení: Komerční banka
Číslo účtu: 107-1792140267/0100
IČO / DIČ: 25076655 / CZ25076655
Výpis z OR: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 47627
Číslo zakázky: PGI 1960/14
Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Miroslav Lán
Zmocněnec pro techn. jednání: Ing. Miroslav Lán
Tel. 222 581 021
Fax. 271 774 495

Objednatel: **Město Strakonice**
Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice
Zastoupený: Mgr. Ing. Pavel Vondrys, starosta města
Bank. spojení: ČSOB a.s. pob. Strakonice
Číslo účtu: 182050112/0300
IČO / DIČ: 00251810 / CZ00251810
Zmocněnec pro technická jednání:
Tel. - fax: 383 324 535
Tel. 383 700 111

Předmětem dodatku č.1 je, s ohledem na rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích č.j.10A 12/2014-43 ze dne 1.7.2014, po dokončení projektu pro stavební povolení přerušení projektových prací do doby vydání nového územního rozhodnutí v právní moci. Následně bude uzavřený dodatek č.2.

II. Předmět plnění

Zpracování dokumentace pro stavební povolení a pro provedení stavby „**Rekonstrukce Velkého náměstí, Strakonice - III. etapa**“

IV. Termíny realizace

Zahájení prací – duben 2014
DSP- dokumentace pro stavební povolení 30.9.2014

Přerušení projektových prací až do doby vydání pravomocného územního rozhodnutí

Vyřízení pravomocného stavebního povolení bude řešeno dodatkem č.2
(za předpokladu dodržení základních správních lhůt)
Dokončení prováděcího projektu bude řešeno dodatkem č.2
Dokončení, komplexní splnění včetně vyřízení pravomocného stavebního povolení
(s výjimkou AD) bude řešeno dodatkem č.2

XII. Závěrečná ujednání

- 12.1. Pokud v této smlouvě není výslovně ujednáno jinak, řídí se vztahy objednatele a zhotovitele českým právem, zejména občanským zákoníkem.
- 12.2. Tuto smlouvu lze měnit nebo zrušit pouze smluvními dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatky budou chronologicky seřazeny v časovém sledu a číslovány.
- 12.3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou účastníků.
- 12.4. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.
- 12.5. Přílohou této smlouvy je kopie smlouvy o pojištění.
- 12.6. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené městem Strakonice, která bude veřejně přístupná a bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za své obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 12.7. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Strakonice dne 14.8.2014 pod č. usnesení 4193/2014.
- 12.8. Ostatní smlouvy o dílo (SOD) uzavřené dne 29.4.2014 zůstávají v platnosti.

Zhotovitel:

GREBNER, s. r. o., Praha

V Praze dne: 15.8.2014

GREBNER G

projektová a inženýrská
kancelář, s.r.o.
Jeseniova 1196/52
130 00 Praha 3

Objednatel:

Město Strakonice

Ve Strakonicih dne: 15.8.2014

Jm Miková v.k.

MĚSTO₂₃
Strakonice