

Dodatek č.1 ke kupní smlouvě č. 2014-203

„Revitalizace Strakonického hradu II. etapa – vybavení knihovny nábytkem“

I.

Smluvní strany

Zhotovitel: **DŘEVOINTER Strakonice s.r.o.**
se sídlem: Strakonice, U Hajské 322, 386 01
zastoupený: jednatelem panem Jiřím Kotounem
IČ: 252 31 073
DIČ: CZ25231073
bank. spojení: ČSOB a.s., pobočka Strakonice
číslo účtu: 12823303/0300
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 12231

(dále jen dodavatel)

a

Objednatel: **Město Strakonice**
se sídlem: Strakonice, Velké náměstí 2
zastoupené: starostou Ing. Pavlem Vondrysem
IČ: 00 25 18 10
DIČ: CZ00251810
bank. spojení: ČSOB a.s., pobočka Strakonice
číslo účtu: 1768038/0300

(dále jen objednatel)

Projekt „Revitalizace strakonického hradu . II. etapa“ je spolufinancovaný z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad, prioritní osy 3 – Rozvoj cestovního ruchu, Oblasti podpory 3.2 – Revitalizace památek a využití kulturního dědictví v rozvoji cestovního ruchu, registrační číslo projektu CZ.1.14/3.2.00/25.02758.



II.

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu díla spočívající ve změně objemu plnění
Kupní smlouvy č. 2014-203

III.

Předmět koupě

Odstavec č. II. Předmět koupě se mění takto:

Zhotovitel se zavazuje provést dodávku a montáž včetně dopravy vnitřního vybavení
v rozsahu a v provedení dle příloženého položkového rozpočtu, který je
nedílnou součástí tohoto dodatku č.1 -

a) ZL 1 - drobné změny vybavení historického informačního centra (dětské knihovny)

III.

Kupní cena

Odstavec č. III. Kupní cena se doplňuje tímto zněním:

Smluvní strany se s ohledem na změnu rozsahu díla dohodly na nové ceně:

Původní cena dle kupní sml. 2014-203 bez DPH	676.313,-Kč
DPH 21%	142.025,73,-Kč
Původní cena díla vč. DPH	818.338,73,-Kč
Dodatek č. 1 ke kupní sml. 2014-2013 bez DPH	63.840,-Kč
DPH 21%	<u>13.406,40,-Kč</u>
Dodatek č. 1 ke kupní sml. 2014-2013 s DPH	77.246,40,-Kč

Nová cena díla bez DPH se tedy sjednává ve výši: 740.153,-Kč

(slovy: sedmsetčtyřicettisícstopadesáttřikorunčeských)

K této ceně bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši 21 %, tj.: 155 432,13 Kč

Celková cena včetně DPH činí: 895.585,13 Kč


(slovy: osmsetdevadesátpěttisícpětsetosmdesátpětkorunčeskýchatřinácthaléřů)

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Strakonice dne 29.10.2014 pod č. usnesení 4496/2014.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.



3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, a nebyl ujednán v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

4. Ostatní ustanovení uvedená v Kupní smlouvě č. 2014-203 zůstávají nedotčená a platná.

Ve Strakonících dne 5.11.2014


Ve Strakonících dne 5.11.2014

Za dodavatele:

Za objednatele:


DŘEVOINTER Strakonice s.r.o.
U Hájské 322
386 01 Strakonice ④
IČ: 25231072, DIČ: CZ25231073

.....
Jiří Kotoun, jednatel


.....

Mgr. Ing. Pavel Vondrys
starosta

MĚSTO₂₃
Strakonice

Nedílnou přílohu tohoto dodatku č.1 ke smlouvě o dílo tvoří :

1) Položkový rozpočet dodatku č. 1

Změnový list č. 1

Rekapitulace

Akce: "Revitalizace strakonického hradu -II.etapa"

Objekt: Vybavení knihovny nábytkem

<i>popis</i>	<i>celkem</i>
Vybavení knihovny nábytkem	63 840

CELKEM bez DPH	63 840
-----------------------	---------------

Rozpis DPH

základ DPH	DPH 21%	celkem vč. DPH
63 840	13 406,40	77 246,40

CENA CELKEM vč. DPH	77 246,40
----------------------------	------------------

Akce: "Revitalizace strakonického hradu -II.etapa"

Objekt: Vybavení knihovny nábytkem

č.v. typ	název výrobku	provedení	ks (bm)	cena á ks bez DPH	cena celkem bez DPH	DPH
	Sokly k regálům		1	47 360,-	47 360,-	
	LTD 18 Egger H1298 ST22 U Jasan Lyon Pískovaný					
	Nebudou u regálů 39, 40, 41, 53					
	Výřezy pro elektrozásuvky		1	4 150,-	4 150,-	
	zásuvky přístupné za regály - 8 pozic					
	čtvercový výřez 140x140mm, vyhraněný					
	výřezy pro závuvku u obkladu - 1 pozice					
	Vykrytí špalety u okna u pódia - dětské oddělení		1	1 790,-	1 790,-	
	LTD 18 Egger H1298 ST22 U Jasan Lyon Pískovaný					
	Zvětšení regálů 39 - 2x		1	840,-	840,-	
	Náhrada regálu 36 za regál 34		1	590,-	590,-	
	Zvětšení stolu pro PC z D 1200mm na D 1300mm č.13		-1	360,-	-360,-	
	zrušení přepážek, doplnění o průchodky kabelů					
	Opěrné desky (zarážky) na regály pro opření vystavených knih		1	7 660,-	7 660,-	
	LTD 18 Egger H1298 ST22 U Jasan Lyon Pískovaný					
	pro regály 20,23, 24, 26, 29, 34, 35, 56 (18 ks)					
	Změna prvku č. 46 nadpraží průchodu - z rovného na šikmý		1	250,-	250,-	
	Zmenšení pódia dle dohodnutého rozsahu č. 15		-1	8 755,-	-8 755,-	
	Zmenšení šatníku - prvek 02 spol. sál		-2	630,-	-1 260,-	
	Jiné provedení pultu 03 spol. sál na stávající rack		-1	330,-	-330,-	
	Vyrovnání křivosti zdi za regálem 09 archiv		1	13 630,-	13 630,-	
	Změna dekoru a rozměru polic u regálů 09		-1	1 640,-	-1 640,-	
	nový dekor Egger 980 SM bílá hladká					
	Změna provedení kuchyňek (č. 9, č. 5)		-1	120,-	-120,-	
	rozměr zmenšen, provedení náročnější - vykrývání u stěn					
	Věšáková stěna č.12 - zmenšení rozměru		-1	75,-	-75,-	

Čtenářský stolek - č.14	4	15,-	60,-	
Koncové police č.16, č.17 - zvětšení	2	70,-	140,-	
Změny šířek regálů (č.23, 25, 26, 27, 28a, 30, 37, 38, 40, 41, 44, 45)	-1	90,-	-90,-	
celková cena výroby - částka bez DPH			63 840,-	
celková rekapitulace :				
výroba		63 840,-		
celková cena za dodávku bez DPH		63 840,-		