

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

Číslo smlouvy zhotovitele: 17/2014

Číslo smlouvy objednatele:

uzavřené dle ustanovení § 2586 ve spojení s § 2371 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“ nebo „OZ“) mezi následujícími smluvními stranami

„ZŠ Povážská – dětské hřiště a zpevněné plochy“

I.

Smluvní strany

Objednatel:

Město Strakonice
Sídlo: Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice
zastoupené: Mgr. Ing. Pavel Vondrys, starosta
IČO: 00251810
DIČ: CZ00251810
bankovní spojení: ČSOB
č.úctu: 263417449/0300
zástupce ve věcech technických a realizačních: Jaroslav Houska

*dále jen **objednatel***

Zhotovitel:

obchodní jméno: PRIMA, akciová společnost
sídlo: Raisova 1004, 386 01 Strakonice
statutární zástupce: Ing. Bočánek Stanislav, statutární ředitel
IČ: 47239743
DIČ: CZ47239743
bankovní spojení: KB, a.s.
číslo účtu: 88944291/0100
tel. ústř. 383 355 011
fax: 383 324 665

zástupce ve věcech technických, smluvních a realizačních: Bočánek František, výrobní náměstek

*dále jen **zhotovitel***

„ZŠ Povážská – dětské hřiště a zpevněné plochy“

Obě strany se dohodly, že tímto dodatkem se mění článek III. Doba plnění. Došlo ke změně rozsahu díla – dodávka a montáž nerezové skluzavky průměr 800 mm a oplocení.

III. Doba plnění

Předmětem tohoto dodatku je změna termínu dokončení části díla (změna celkového rozsahu díla - dodávka a montáž nerezové skluzavky průměru 800 mm, plot) do 30.9.2014.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1

1. Ostatní ustanovení základní smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou stejnopisech, každý stejnopis má platnost originálu.
3. Tento dodatek č. 1 se po jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran stává nedílnou součástí základní smlouvy.
4. Platnost a účinnost dodatku č. 1 základní smlouvy o dílo nastává okamžikem jejího podpisu osobami oprávněnými k jednání.
5. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Strakonice dne 27.8.2014 pod č. usnesení 4275 /2014

Ve Strakonících, dne 29.8.2014



Ing. Stanislav Bočánek
statutární ředitel

.....
Zhotovitel

01-09-2014
Ve Strakonících, dne

.....
Objednatel

MĚSTO⁴⁰
Strakonice

Dodatek č. 2 smlouvy o dílo

Číslo smlouvy zhotovitele: 17/2014

Číslo smlouvy objednatele:

uzavřené dle ustanovení § 2586 ve spojení s § 2371 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“ nebo „OZ“) mezi následujícími smluvními stranami

„ZŠ Povážská – dětské hřiště a zpevněné plochy“

I.

Smluvní strany

Objednatel:

Město Strakonice
Sídlo: Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice
zastoupené: Mgr. Ing. Pavel Vondrys, starosta
IČO: 00251810
DIČ: CZ00251810
bankovní spojení: ČSOB
č.úctu: 263417449/0300
zástupce ve věcech technických a realizačních: Jaroslav Houska

*dále jen **objednatel***

Zhotovitel:

obchodní jméno: PRIMA, akciová společnost
sídlo: Raisova 1004, 386 01 Strakonice
statutární zástupce: Ing. Bočánek Stanislav, statutární ředitel
IČ: 47239743
DIČ: CZ47239743
bankovní spojení: KB, a.s.
číslo účtu: 88944291/0100
tel. ústř. 383 355 011
fax: 383 324 665
zástupce ve věcech technických, smluvních a realizačních: Bočánek František, výrobní náměstek

*dále jen **zhotovitel***

„ZŠ Povážská – dětské hřiště a zpevněné plochy“

Obě strany se dohodly, že předmětem tohoto dodatku je:

- změna ceny díla s ohledem na změny provedené oproti projektu ve výši plus 69.668,17 Kč včetně DPH na celkovou cenu díla 1.860.361,80 Kč včetně DPH.
- změna termínu dokončení díla, nový termín dokončení je stanoven na 30.9.2014. Tímto dodatkem se mění článek IV. Cena za dílo z důvodu změn provedených oproti projektu dle předloženého rozpočtu.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 2


1. Ostatní ustanovení základní smlouvy o dílo a dodatku č. 1, nedotčená tímto dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou stejnopisech, každý stejnopis má platnost originálu.
3. Tento dodatek č. 2 se po jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran stává nedílnou součástí základní smlouvy.
4. Platnost a účinnost dodatku č. 2 základní smlouvy o dílo nastává okamžikem jejího podpisu osobami oprávněnými k jednání.
5. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Strakonice dne 10.9.2014 pod č. usnesení 4312 /2014

Ve Strakonících, dne 15.9.2014


Ing. Stanislav Bočánek
statutární ředitel

.....
Zhotovitel

18 -09- 2014
Ve Strakonících, dne2014


.....

Objednatel

MĚSTO⁴⁰
Strakonice