



**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
zhotovitele č. 5080033LLH/21
objednatele č. 2015-298**

uzavřená dle §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, jejímž předmětem je provedení akce:

„Revitalizace sídliště Mír, Strakonice – III. etapa – náměstíčko, parkoviště u pivovaru“

**I.
Smluvní strany**

OBJEDNATEL: Město Strakonice, Velké náměstí 2
386 21 Strakonice

jehož jménem jedná: Mgr. Břetislav Hrdlička, starosta

IČO: 00251810
DIČ: CZ00251810

(dále jen objednatel)

a

ZHOTOVITEL: EUROVIA CS a.s.
Národní 138/10
110 00 Praha 1

jehož jménem jedná: Ing. Pavel Vrba, ředitel závodu České Budějovice

IČO: 45274924
DIČ: CZ45274924

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha 1
číslo účtu: 1141380144/0100

(dále jen zhotovitel)



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Tento dodatek upravuje přílohu č.2 smlouvy – harmonogram tak, aby tento odpovídal termínu dokončení díla dle smlouvy o dílo, článku V. Harmonogram výstavby a termín dokončení, další práva a povinnosti.

Ostatní ustanovení základní Smlouvy o dílo nedotčené tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti v původním znění beze změny.

Tento dodatek je vyhotoven v 5 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 3 a zhotovitel 2 výtisky.

Seznam příloh:

Příloha č.1 - Harmonogram

Dne: *30. 4.*.....2015

Za zhotovitele:



EUROVIA CS, a.s.
Národní 138/110, Nové Město
110 00 Praha 1


.....
Ing. Pavel Vrba
ředitel závodu České Budějovice
EUROVIA CS a.s.

Dne: *29. 7.*.....2015

Za objednatele:

02......
MĚSTO³⁶
Strakonice

Mgr. Břetislav Hrdlička
starosta města Strakonice



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Harmonogram na stavbě:

Revitalizace sídliště Mír, Strakonice - III. etapa - náměstíčko, parkoviště u pivovaru

Měsíc výstavby

| | 1 | 2 | 3 | 4 |
|--|---|---|---|---|
| Revitalizace sídliště Mír ve Strakonících - náměstíčko | | | | |
| Vytváření všech stávajících podzemních vedení jednotlivými správci a jejich rekonstrukční údržba | | | | |
| Osazení provizorního dopravního značení | | | | |
| Zřízení zařízení staveniště | | | | |
| Demolice zpevněných ploch, vykácení dřevin | | | | |
| Odtěžení zeminy do úrovně pláně, případně paraplaně s odvozem | | | | |
| Provedení silničních vpustí, ležaté kanalizace a vodovodu | | | | |
| Óprava kanalizačních šachet | | | | |
| Přeložení kabelů VO | | | | |
| Provedení únosné pláně, případné výměny podloží | | | | |
| Ochrana sítí, stranové přeložení | | | | |
| Provedení nových podkladních konstrukčních vrstev | | | | |
| Dominanta a fontána | | | | |
| Osazení obrub | | | | |
| Rozvedení závlahy | | | | |
| Položení asfaltobetonu a dlažby | | | | |
| Osazení košů, laviček a herních prvků | | | | |
| Rozproštění ornice + osetí travou, náhradní výsadba | | | | |
| Provedení trvalého dopravního značení | | | | |
| Vykližení zařízení staveniště a úprav ploch používaných pro stavbu | | | | |
| Demontáž provizorního značení | | | | |
| Parkoviště u pivovaru - Strakonice | | | | |
| Osazení provizorního dopravního značení | | | | |
| Provedení zemních a demoličních prací | | | | |
| Osazení betonových palisád | | | | |
| Provedení nových podkladních konstrukčních vrstev | | | | |
| Položení asfaltobetonu a dlažby | | | | |
| Osazení obrub | | | | |
| Rozproštění ornice + osetí travou, náhradní výsadba | | | | |
| Provedení trvalého dopravního značení | | | | |
| Vykližení zařízení staveniště a úprav ploch používaných pro stavbu | | | | |
| Demontáž provizorního značení | | | | |
| Doba výstavby celkem | | | | |

4 měsíce

Vyhotoveno na základě USNESENÍ
ZMČ. 1002/2015

Vypracoval DRUHA STANĀA/BLAHOUT

Za věcnou správnost odpovídá

ING. NAROVCOVÁ

Ve Strakonících dne 29.7.2015

Podpis

[Signature]

S PRÁVNÍMI ASPEKTY
TOHOTO DOKUMENTU
SOUHLASÍM

[Signature]



Z á p i s
z 27. jednání Rady města Strakonice
konaného 22. července 2015 v malé zasedací místnosti

34) Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo v souvislosti se stavbou „Revitalizace sídliště Mír, Strakonice – III. etapa – náměstíčko, parkoviště u pivovaru“

Usnesení č. 1002/2015 (27/7)

Rada města po projednání

I. Souhlasí

s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se společností EUROVIA CS a.s., Národní 10, 113 19 Praha 1, v souvislosti s realizací stavby: „Revitalizace sídliště Mír, Strakonice – III. etapa – náměstíčko, parkoviště u pošty“. Předmětem tohoto dodatku je aktualizace harmonogramu provádění díla.

II. Pověřuje

starostu města podpisem předmětného dodatku.