



SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 ve spojení s § 2371 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Občanský zákoník" nebo „OZ“) mezi následujícími smluvními stranami (dále jen „Smlouva“)

I. Smluvní strany

Objednatel:

Město Strakonice

Sídlo: Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice
zastoupené: Mgr. Břetislav Hrdlička, starosta
IČO: 00251810
DIČ: CZ00251810
bankovní spojení: ČSOB
č.účtu: 1768038/0300

zástupce ve věcech technických a realizačních: Ing. Jan Blahout

*dále jen **objednatel***

Zhotovitel:

obchodní jméno: **PRIMA, akciová společnost**
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 543
sídlo: Raisova 1004, 386 47 Strakonice
statutární zástupce: Ing. Bočánek Stanislav, statutární ředitel
zmocněný zástupce: Ing. Famfule Jan, prokurista
Bočánek František, prokurista
IČ: 47239743
DIČ: CZ47239743
bankovní spojení: KB, a.s.
číslo účtu: 88944291/0100
tel. ústř. 383 355 011
fax:

zástupce ve věcech - technických a realizačních: Bočánek František, výrobní náměstek
- smluvních: Ing. Bočánek Stanislav, statutární ředitel

*dále jen **zhotovitel***

II. Předmět a rozsah díla

- 2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje zhotovit pro objednatele následující dílo:
- zhotovení stavby specifikované smlouvou o dílo a projektovou dokumentací zpracovanou Ing. Pavlem Bláhou, Holečkova 418, 386 01 Strakonice.
 - zpracování dokumentace skutečného provedení stavby.

- 2.2. Zhotovením stavby se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména:
- a) zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby;
 - b) zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během stavby a zpětné písemné předání jejich správcům;
 - c) zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, zejména čištění znečištěných vozovek a příjezdových cest, dodržování platných předpisů;
 - d) zajištění povolení k užívání veřejných prostranství a rozkopávkám, vč. poplatků a případných pokut za delší než dohodnutý čas užívání;
 - e) umístění či přemístění dopravního značení, souvisejícího s prováděním stavby, dle předpisů o pozemních komunikacích, tj. zajištění stanoveného značení, povolení uzavírek a stanovení objízdných tras, včetně umístění a údržby dopravního značení po dobu výstavby;
 - f) vedení stavebních a montážních deníků, provádění kontrolních měření a zkoušek,
 - g) ostraha stavby a staveniště, péče o rozestavěné objekty, jejich ošetřování, Zhotovitel je povinen zachovávat na staveništi čistotu a pořádek, na své náklady odstraňuje odpady, nečistoty vzniklé prováděním prací. Doklady o způsobu likvidace odpadů, vzniklých výstavbou jsou součástí dokladů, předávaných v rámci předání a převzetí stavby;
 - h) respektování podmínek daných stavebním zákonem – zejména: oznámení zahájení prací, přizvání ke kontrole a protokolární předání po provedení křížení, souběhů u správců sítí a vodotečí apod.
 - i) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně zajištění energií a napojení na inženýrské sítě.
 - j) účast na jednáních ve věci provádění a povolování stavby, kontrolních dnech stavby, na kolaudačním řízení apod.
 - k) zajištění a kompletace nutných zkoušek a revizí dle platných předpisů a ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu), včetně protokolů, zejména elektro, vzduchotechnika, zkoušek vodotěsnost nádrží a potrubí, povolení orgánů státní správy pro nakládání s vodami nutných k provedení hydrostatických zkoušek nádrží apod., monitoring dle požadavků provozovatele zařízení;
 - l) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (dle zák. č. 22/1997 Sb., v platném znění – prohlášení o shodě) a ostatní doklady, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů;
 - m) dodavatel zajistí odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení v dohodnutých termínech;
 - n) zpracování dílenské a výrobní dokumentace;
 - o) zhotovitel prokáže, že stavba vykazuje projektované parametry;
 - p) Dokumentace skutečného provedení stavby bude provedena podle následujících zásad:
 - do projektové dokumentace budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla, která bude zhotoviteli předána nejpozději k datu předání a převzetí staveniště ve dvou vyhotoveních.
 - ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“,
 - každý výkres (v tištěné formě) dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením zpracovatele dokumentace skutečného provedení stavby, jeho podpisem, datem a razítkem zhotovitele,

- u výkresů obsahujících změnu proti projektové dokumentaci schválené stavebním úřadem bude umístěn odkaz na doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko případně na doklad, jímž byla změna povolena příslušným stavebním úřadem či jinou jej nahrazující autoritou.
 - Dokumentaci skutečného provedení stavby zhotovitel předá objednateli 2x v tištěné formě a v elektronické formě v PDF a v editovatelné podobě (soubory budou zpracovány s příponou: dwg)
- 2.3. V případech, kdy projekt stavby (případně i soupis prací s výkazem výměr) obsahuje požadavky nebo odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniků, zvláštní označení výrobků nebo obchodních materiálů, připouští objednatel použití i obdobných řešení, za předpokladu dodržení minimálně stejných nebo lepších předepsaných parametrů uvedených v projektu. Tato obdobná řešení musí být doložena předepsanými parametry jako u výrobků uvedených v projektu a předem odsouhlasena objednatelem.
- 2.4. Zhotovitel je povinen přizpůsobit dílo, stavební a technologickou část předmětu díla geologickému složení podloží staveniště i stávajícím nadzemním a podzemním inženýrským sítím.
- 2.5. Smluvený předmět díla musí odpovídat technickým a uživatelským standardům stavby - příslušným státním normám a předpisům ČR a EU.
- 2.6. Stavba bude považována za dokončenou bude-li: podepsán protokol o předání a převzetí díla odpovědnými zástupci zhotovitele a objednatele.

III.

Doba plnění

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla do 3 pracovních dní ode dne předání staveniště objednatelem (předpoklad 1.7.2016).
- 3.2. Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit **do 15.8.2016**.
- 3.3. Pokud zhotovitel dokončí dílo před dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel převzít dílo před sjednanou dobou.

IV.

Cena za dílo

- 4.1. Cena za kompletní touto smlouvou smluvené dílo, definované v čl. II., byla stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu Zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění změn a doplňků na základě provedeného výběrového řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění dle nabídky zhotovitele a činí

Cena celkem bez DPH	449.755,-Kč
DPH celkem:	94.448,55 Kč
Celkem včetně DPH:	544.204,-Kč

- 4.2. Tato cena se sjednává dohodou smluvních stran jako nejvýše přípustná.
- 4.3. V ceně jsou zahrnuty i veškeré náklady vynaložené zhotovitelem v souvislosti s provedením a dodávkou celého díla.

- 4.4. Zhotovitel je odpovědný za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu platnými daňovými předpisy.
- 4.5. Ke změně sjednané ceny může dojít pouze na základě dohody obou smluvních stran. Výše sjednané ceny může být změněna pouze za níže uvedených podmínek:
- a) pokud v průběhu realizace zakázky dojde ke změnám sazeb DPH. V tomto případě bude celková nabídková cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění;
 - b) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy a zhotovitel je nezávinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.
- 4.6. Součástí této smlouvy je oceněný soupis prací s výkazem výměr objednatele, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
- Jednotkové ceny použité při tvorbě rozpočtu v sobě zahrnují zejména:
- veškeré náklady na zhotovení a dodání bezvadně funkčně způsobilého díla, jehož zhotovení je předmětem smlouvy,
 - veškeré náklady pro zajištění bezpečné práce, ochrany materiálů, součástí a dalších předmětů pro realizaci díla,
 - náklady na připomoci, pažení, přesuny hmot a skládkování, včetně poplatků za dopravu, uložení sutě a zeminy na skládku apod.
 - náklady na zhotovení a odstranění vzorků, předepsané zkoušky a atesty podle příslušných předpisů nebo potřebných pro prokázání bezchybné funkce díla,
 - náklady na ochranu díla až do přejímky,
 - náklady na úpravu dokumentace vyvolanou zvláštními návrhy zhotovitele a na zpracování dokumentace skutečného provedení stavby,
 - náklady na zhotovení a demontáž zařízení staveniště a veškerých výkonů sloužících ke zhotovení díla a pro užívání díla dále potřebných.
 - náklady na úhradu specialistů pro provedení zkoušek, které jsou pro provoz díla potřebné.
- 4.7. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis formou změnového řízení, jehož konečným výstupem bude projednaný a odsouhlasený změnový list, předložit objednateli k odsouhlasení a objednatel je povinen se k nim bez odkladu vyjádřit. V případě, že takto neučiní do 21 pracovních dnů od jejich řádného nahlášení, má se za to, že objednatel s takto předloženým soupisem souhlasí a budou zhotoviteli proplaceny. Tyto práce budou provedeny v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění..
- 4.8. Zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, jež mají být provedeny navíc, s odpočtem těch prací, jež mají být vypuštěny či nahrazeny, jednotkovými cenami dle nabídky, popř. položkových rozpočtů. Nelze-li změnu ceny vymezit podle jednotkových cen sborníku ÚRS Praha, a.s., lze použít dohodnutých hodinových sazeb.

V. Platební podmínky

- 5.1. Smluvní strany po odsouhlasení obou stran se dohodli, že předmět díla dle této smlouvy bude realizován bez záloh.

- 5.2. Sjednaná cena za dílo bude hrazena objednatelům na základě faktury vystavené zhotovitelem dle skutečného provedení na základě vzájemně odsouhlasených soupisů provedených prací a dodávek a zjišťovacích protokolů zpracovaných podle jednotlivých stavebních objektů formou odpočtu položek od celkového sestavení nabídkového rozpočtu stavby. Podmínkou akceptace předloženého zjišťovacího protokolu je vždy předložení dokladů o nakládání s odpady a přebytečnou zeminou, provedení tlakových zkoušek potrubí a šachet a geometrické zaměření provedené části díla oprávněným geodetem. Bez těchto dokladů nebude zahájena kontrola fakturované části díla.
- 5.3. Sjednaná cena za dílo bude uhrazena objednatelům na základě konečné faktury vystavené zhotovitelem do 10 dnů po ukončení a převzetí předmětu díla bez vad a nedodělků, uvedeného v Protokolu o předání a převzetí. Součástí konečné faktury bude celkový soupis konečného vyúčtování.
- 5.4. Podkladem pro úhradu smluvní ceny dodaného díla je faktura, která musí mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb. o DPH ve znění pozdějších předpisů (dále jen „faktura“). Kromě náležitostí stanovených právními předpisy je zhotovitel povinen uvést ve faktuře i tyto údaje:
- a) číslo a datum vystavení faktury,
 - b) Název projektu
 - c) číslo stavby, číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
 - d) vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vyhotovila, včetně kontaktního telefonu,
 - e) vlastnoruční podpis oprávněného zástupce objednatele stvrzující požadované skutečnosti, včetně výše fakturované částky,
 - f) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na číslo smlouvy),
 - g) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno,
 - h) lhůta splatnosti faktury,
 - i) IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo,
 - j) soupis skutečně provedených prací odsouhlasený objednatelům včetně zjišťovacího protokolu,
- 5.5. Splatnost faktur za provedené práce a dodávky se stanovuje v délce 30 dnů po doručení faktury objednateli.
- 5.6. Objednatel je oprávněn faktury, které nebudou splňovat tyto náležitosti, a jejichž věcný obsah nebude v souladu s potvrzeným soupisem provedených prací a dodávek, ve lhůtě splatnosti vrátit. Zhotovitel je povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti.
- 5.7. Vystavení dílčích faktur nemá vliv na záruky zhotovitele ani na zodpovědnost zhotovitele za případné škody na zhotoveném díle.
- 5.8. Neuskutečněné hmotné dodávky, práce nebo výkony vč. spotřeby vstupního materiálu není zhotovitel oprávněn fakturovat a objednatel není povinen uhradit.
- 5.9. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům ze strany poskytovatele dotace a pověřených orgánů (Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů dle obecně závazných právních předpisů) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla poskytnout jim součinnost

VI.

Podmínky provádění díla

- 6.1. Smluvený předmět díla bude realizován na určeném staveništi pro předmět plnění. Staveniště je vyhrazeno plochou, která bude přesně určena a předána zhotoviteli zápisem o předání staveniště.
- 6.2. Podpisem smlouvy o dílo zhotovitel potvrzuje, že jsou mu známy všechny důležité a podstatné informace týkající se:
- a) charakteru staveniště včetně geotechnických podmínek,
 - b) hydrogeologických a klimatických podmínek,
 - c) rozsahu a povahy činností, vybavení zhotovitele, zařízení a materiálů nezbytných pro řádnou realizaci předmětu díla včetně odstranění všech vad
 - d) obsahu obecně závazné právní úpravy, jakož i dalších norem a praktických postupů, jakož i rozhodnutí státních nebo relevantních orgánů nezbytných pro řádnou realizaci předmětu díla,
 - e) reakce na jeho požadavky ohledně možnosti přístupů na staveniště i k dalším důležitým plochám a objektům, ubytování, možnosti užívání a údržby zařízení, jeho personálu, požadavku na dodávky energií, dopravy, dodávky vody a dalších služeb.
- 6.3. Účastníci smlouvy si navzájem poskytnou součinnosti za účelem získávání dalších informací, případně ověřování správnosti stávajících informací, shora specifikovaných. Zjistí-li objednatel jakékoliv nové důležité informace charakteru specifikovaného v bodu 6.2, sdělí je neprodleně zhotoviteli. Zhotovitel je povinen rovněž – v případě, je-li to technicky možné – ověřit správnost všech podstatných obdržených informací a tyto informace dle možností aktualizovat. Zhotovitel je oprávněn okamžitě po podpisu smlouvy o dílo zahájit prověřování správnosti stavu obdržených informací přímo na staveništi i na jiných dotčených místech a objednatel – bude-li to v jeho možnostech – je povinen mu tuto činnost umožnit, zhotovitel je však povinen respektovat nutnost zachování řádného provozu zařízení souvisejícího s předmětem díla, jakož i právo nebo povinnost objednatele utajovat některé skutečnosti v souladu s obecně závaznou právní úpravou. Náklady této kontrolní činnosti nese zhotovitel.
- Zhotovitel podpisem smlouvy o dílo potvrzuje, že v případě, bylo-li by dodatečně zjištěno, že informace o podmínkách specifikovaných v čl. 6.2 písm. a) – e) nebyly dostatečné nebo úplné, odpovídá za takovýto stav zhotovitel a takovýto stav bude považován za stav vzniklý v důsledku zavinění zhotovitele.
- vstupu na staveniště v průběhu jejího provádění jsou bez omezení oprávněny osoby objednatele vyjmenované ve stavebním deníku za podmínky dodržování bezpečnostních předpisů. Zhotovitel je povinen umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům subjektů dle čl. V. odst. 5.11 Smlouvy vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a umožnit jim přístup k veškeré dokumentaci projektu. Dále je příjemce povinen za účelem ověřování plnění podmínek poskytovatele dotace poskytovat uvedeným subjektům požadované informace a dokumentaci.
- 6.4. Řádné provedení díla bude prokázáno doložením provedených dohodnutých zkoušek dle příslušných technických norem, předepsaných schvalovacích atestů, certifikátů, revizních zkoušek, geodetického zaměření apod. Rovněž budou doloženy doklady prokazující technické specifikace a technické a uživatelské standardy stavby.
- 6.5. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednavatelem k provedení díla ve smyslu občanského zákoníku.
- 6.6. Objednatel je oprávněn kontrolovat předmět díla na určitém stupni jeho provádění a to dle dohodnutého časového rozvrhu, v každém případě vždy, kdy bude dílo při dalším

pracovním postupu zakryto. V takovém případě je zhotovitel objednatele povinen písemně vyzvat minimálně 2 pracovní dny předem k provedení kontroly.

Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, či se nevyjádří do 3 pracovních dnů a vyžaduje-li to další postup prací, může zhotovitel pokračovat v realizaci smlouveného díla.

- 6.7. Zhotovitel zajistí užívání zdrojů (elektřina, voda) nutných k provedení díla plně na své náklady.
- 6.8. Zhotovitel vede stavební deník. Pro jeho vedení platí přiměřeně zásady uvedené ve vyhlášce č. 499/2006.
- 6.9. Smluvní strany se dohodly, že průběh provádění díla a plnění této smlouvy bude pravidelně kontrolován a vzájemně koordinován po stránce věcné, časové a finanční společnými kontrolními dny. Kontrolních dnů jsou povinni se účastnit pověření zástupci objednatele, zhotovitele a přizvané osoby.
Zhotovitel povede o průběhu všech kontrolních dnů, učiněných zjištěních, přijatých závěrech a jejich plnění písemné záznamy. Přijaté závěry jsou závazné pro obě strany.

VII.

Smluvní závazky objednatele

- 7.1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště do 10 kalendářních dnů ode dne podpisu smlouvy
- 7.2. O předání staveniště vyhotoví objednatel zápis, který podepíše oprávněný zástupce objednatele a po převzetí staveniště odpovědný zástupce zhotovitele.
- 7.3. Zhotovitel se zavazuje zajistit pořádek na staveništi i na používané komunikaci a chodníku a zajistit po dobu výstavby střežení staveniště. Po dokončení díla dle čl. 11.7 smlouvy vyklidí do 10 kalendářních dnů staveniště a předá ho písemně objednateli.
- 7.4. Objednatel odevzdá zhotoviteli staveniště prosté všech závad a nároků třetích osob tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu a za podmínek stanovených projektovou dokumentací.

VIII.

Bezpečnost, ochrana zdraví a požární ochrana na staveništi

- 8.1. Bezpečnost, ochranu zdraví a protipožární ochranu při provádění díla je zhotovitel povinen zajišťovat v souladu s příslušnými platnými bezpečnostními, hygienickými a protipožárními předpisy.

IX.

Smluvní závazky zhotovitele

- 9.1 Zhotovitel potvrzuje, že je oprávněn v souladu s platnými právními předpisy k provedení díla a je pojištěn pro případ vzniku škody.
- 9.2 Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mít sjednanou pojistnou smlouvu na:
 - pojištění na škodu způsobenou třetím osobám – kryje škody na věcech (vzniklé poškozením, zničením nebo pohřešování) a na zdraví (úrazem nebo nemocí):

- a) způsobené provozní činností,
- b) způsobné vadným výrobkem,
- c) vzniklé v souvislosti s poskytovanými službami,
- d) vzniklé v souvislosti s vlastnictvím nemovitostí,
- e) vzniklé na věcech zaměstnanců;
- stavebně montážní pojištění – vztahuje se na škody na stavbě, konstrukci budovaného díla, montovaných strojích nebo technologických celcích, montážních a stavebních strojích a na zařízeních stavenišť z těchto příčin:
 - a) požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, jeho části nebo jeho nákladu,
 - b) záplavou, povodní, vichřicí, krupobitím, sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, sesouváním nebo zřícením sněhových lavin, tíhou sněhu nebo námrazy,
 - c) pádem pojištěné věci, nárazem,
 - d) pádem stromů, stožárů a jiných předmětů,
 - e) vodou vytékající z vodovodních zařízení,
 - f) neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením, nešikovností, nepozorností a nedbalostí.

Zhotovitel je povinen být pojištěn na škodu způsobenou třetím osobám v min. výši ceny díla.

Pojistnou smlouvu je zhotovitel povinen kdykoliv na požádání předložit objednateli k nahlédnutí.

Povinnost obou pojištění se v plné míře vztahuje také v plné míře na podzhotovitele.

- 9.3 Zhotovitel uvádí, že k datu podpisu této smlouvy provedl kontrolu projektové dokumentace, zpracovanou Ing. Milošem Polankou – projektový ateliér, Písecká 506, 386 01 Strakonice, kterou považuje za úplnou a správnou.
- 9.4 Zhotovitel se zavazuje provést prověření inženýrských sítí ve spolupráci se správcí těchto sítí a přijme opatření zamezující k jejich poškození během práce na díle.
- 9.5 Zhotovitel si prověřil převzatou dokumentaci a nebude uplatňovat žádné náklady vyplývající z rozdílu mezi předaným výkazem výměr a dokumentací pro provádění stavby.
- 9.6 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (subdodavatelé). Zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.
- 9.7 Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých subdodavatelských smlouvách splnění povinností vyplývajících zhotoviteli ze smlouvy o dílo a to přiměřeně k povaze a rozsahu subdodávky.
- 9.8 Zhotovitel je povinen předložit Objednateli seznam jeho subdodavatelů s uvedením druhu prací a rozsahu jejich subdodávky. Objednatel si vyhrazuje schválení subdodavatelů. V případě, že zhotovitel hodlá při realizaci změnit subdodavatele prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen použít subdodavatele s požadovanou kvalifikací. Objednatel je oprávněn vyžádat si doklady prokazující splnění požadované kvalifikace. V případě osob pověřených zhotovitelem vedením stavby – stavbyvedoucí, zástupce stavbyvedoucího a dalších pozic, si objednatel vyhrazuje právo schvalovat změny na příslušných pozicích. Zhotovitel je oprávněn navrhnout objednateli ke schválení nového člena realizačního týmu ovšem pouze osobu se stejnou kvalifikací a odborným vzděláním.
- 9.9 Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech subdodavatelů včetně výše jejich podílu na akci.
- 9.10 Zhotovitel je povinen zajistit každodenní přítomnost osob pověřených zhotovitelem

vedením stavby – stavbyvedoucí, zástupce stavbyvedoucího. Po dobu jejich nepřítomnosti je Zhotovitel povinen zajistit adekvátní zástupce (tj. se stejnou kvalifikací a odpovídající znalostí realizovaného díla). Objednatel má právo vyžádat si předložení dokladů ověřujících danou kvalifikaci a právo schvalovat zástupce za osoby pověřené vedením stavby v době jejich nepřítomnosti.

- 9.11 Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník jako doklad o průběhu stavby, a to ode dne převzetí staveniště do dne řádného předání dokončeného díla objednateli. Do stavebního deníku se zavazuje zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek od projektu,... atp.
- 9.12 Stavební deník obsahuje úvodní listy (základní list – název a sídlo objednatele, projektanta, zhotovitele, jakož i jména jejich pověřených zástupců a změny těchto údajů, identifikační údaje stavby podle projektu, přehled smluv včetně dodatků, seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby, seznam dokumentace stavby, změn a doplňků, přehled zkoušek) a denní záznamy.
- 9.13 Denní záznamy stavebního deníku se píšou do knihy s očíslovanými listy, a to jedním pevným a dvěma perforovanými, na dva oddělitelné průpisy.
- 9.14 Zhotovitel se zavazuje jeden průpis uložit bezpečně tak, aby v případě ztráty nebo zničení stavebního deníku byl průpis k dispozici oběma smluvním stranám.
- 9.15 Součástí povinností zhotovitele je realizace zkoušek. O výsledku zkoušek předloží zhotovitel do 10 dnů od realizace zkoušky objednateli zápis a doklad o zkoušce.
- 9.16 Zhotovitel se zavazuje u konstrukcí a prací před jejich zakrytím vyzvat oprávněného zástupce objednatele k účasti na kontrole před zakrytím. O kontrole a stavu zakrývaných konstrukcí provedou oprávnění zástupci obou smluvních stran zápis do stavebního deníku. Pokud provede zhotovitel zakrytí bez uvedené kontroly a odsouhlasení oprávněným zástupcem objednatele, je povinen odhalit konstrukce a práce v takovém rozsahu a na svůj náklad, aby umožnil kontrolu objednateli.
- 9.17 Zhotovitel se zavazuje účastnit se pracovních jednání a kontrolních dnů. Pracovní jednání budou organizována technickým dozorem a budou probíhat jednou týdně. Kontrolní dny budou organizovány technickým dozorem objednatele a to pravidelně jedenkrát měsíčně, v případě potřeby i v kratších intervalech. Zhotovitel zajistí účast stavbyvedoucího a zástupce stavbyvedoucího na každém kontrolním dnu. Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.
- 9.18 Zhotovitel se zavazuje dodržovat na staveništi (pracovišti) předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ostatní právní předpisy s tím související.
- 9.19 Zhotovitel se zavazuje nahradit objednateli škody, které vznikly na majetku objednatele při provádění díla zhotovitelem nebo vznikly objednateli z důvodu poškození majetku nebo práv třetích osob.
- 9.20 Zhotovitel je povinen dodržovat všechny platné zákonné předpisy, vyhlášky, nařízení, normy a stavební a jiné povolení, které se vztahují k předmětu zakázky.
- 9.21 Zhotovitel vybuduje deponie materiálu tak, aby jejich výstavbou nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích a po ukončení prací uvede dočasně užívané plochy do původního stavu.
- 9.22 Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi i na přilehlých komunikacích při výjezdu automobilů a strojů zúčastněných při stavbě.
- 9.23 Provozní, sociální, případně i výrobní zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel. Náklady na vybudování, provoz a údržbu, likvidaci a čištění zařízení staveniště jsou součástí smluvní ceny.

- 9.24 Opatření z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jakož i protipožární opatření, vyplývající z povahy prací, zajišťuje na svých pracovištích zhotovitel, včetně přechodů přes výkopy a přístupu do již existujících objektů. Odpady vznikající během provádění díla bude zhotovitel likvidovat v souladu se zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Dle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší) ve znění pozdějších předpisů nesmí být při realizaci stavby překročeny limity znečišťujících látek a okolí nadměrně zatěžováno prachem, hlukem a zápachem.
- 9.25 Zhotovitel provede opatření pro zabránění ohrožení a kontaminaci spodních i povrchových vod např. ropnými a jinými produkty.
- 9.26 Zhotovitel bude při realizaci a dodávce předmětu plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí, bude respektovat dohody oprávněných zástupců smluvních stran, rozhodnutí a vyjádření dotčených orgánů státní správy. Pokud tyto dohody a rozhodnutí budou mít vliv na předmět plnění nebo na termín dohotovení, musí být provedeny písemně a součástí dohody bude i způsob úpravy ceny, případně termínu plnění. Takováto dohoda bude podkladem pro vypracování dodatku k této smlouvě.
- 9.27 Zhotovitel zabezpečí vedení realizace stavby fyzickou osobou s příslušnou autorizací ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů.
- 9.28 Zhotovitel a ani s ním osoba propojená (dle občanského zákoníku) nesmí vykonávat na stavbě, která je předmětem plnění této smlouvy, dle § 46d odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, technický dozor.

X.

Předání a převzetí předmětu díla

- 10.1. Předpokladem a podmínkou předání smlouveného předmětu díla zhotovitelem objednateli je úspěšné ukončení komplexního vyzkoušení.
- 10.2. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, zpracované Ing. Pavlem Bláhou, Holečkova 418, Strakonice. Stavba bude provedena podle platných zákonných předpisů, vyhlášek, nařízení, norem a stavebních či jiných povolení.
- 10.3. Zhotovitel odpovídá za to, že dokončené dílo bude funkční a provozuschopné a bude dosahovat parametrů stanovených projektem. Tam kde nejsou parametry stanoveny projektem musí dokončené dílo nebo jeho části dosahovat parametrů obvyklých. Převzetí díla jako celku je ze strany objednatele podmíněno dosažením všech předepsaných parametrů.
- 10.4. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností zadavateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, chodníků, objektů, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
- 10.5. Zhotovitel je povinen vyklidit venkovní i vnitřní prostory, kde se dílo provádělo, do předání díla na své náklady a provést úklid včetně likvidace zařízení staveniště. Části budov a pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí díla, ale budou stavbou dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po ukončení prací do předchozího stavu.

- 10.6. Objednatel přebere provedené práce a dodávky na základě výzvy zhotovitele. O předání bude vyhotoven písemný zápis o odevzdání a převzetí dokončených prací podepsaný zástupci obou smluvních stran.
- 10.7. O předání díla bude sepsán protokol, který podepíší oprávnění zástupci obou smluvních stran. Zhotovitel se zavazuje předložit k protokolu jako jeho nedílnou součást všechny související doklady a to zejména:
- a) dokumentace skutečného provedení díla ve dvojím vyhotovení tištěném a jednom vyhotovení na CD v elektronické formě, PDF a v editovatelné podobě v AUTOCAD (soubory budou zpracovány s příponou : .dwg)
 - b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení o shodě;
 - c) zápisy a výsledky předepsaných měření;
 - d) zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách;
 - e) zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
 - f) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce;
 - g) originál stavebního deníku(ů) a kopie změnových listů;
 - h) atesty, prohlášení o shodě a doklady o provedených zkouškách a revizní zprávy;
 - i) provozní řád pro zkušební provoz a pro trvalý provoz;
 - j) protokol o zaškolení obsluhy;
 - k) veškeré další doklady požadované ke kolaudaci nebo uvedené v čl. II této smlouvy.
- Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.
- 10.8. Atesty výrobků a materiálů postupně zabudovaných, které mohou ovlivnit celkovou kvalitu stavby budou předkládány zástupci objednatele k nahlédnutí před zakrytím prací.
- 10.9. Dílo objednatel převezme i tehdy, když v protokolu o odevzdání a převzetí budou uvedeny drobné vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání plynulému a bezpečnému provozu (užívání) díla. Tyto drobné vady a nedodělky musí být uvedeny v protokolu o odevzdání a převzetí díla. V protokolu o odevzdání a převzetí díla bude rovněž stanoven termín odstranění v něm uvedených vad a nedodělků.
- 10.10. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat zejména :
- a) zhodnocení jakosti díla;
 - b) identifikační údaje o díle a jeho částech;
 - c) případnou dohodu o slevě z ceny;
 - d) prohlášení zhotovitele, že dílo předává objednateli, a že dodržel při provedení díla veškeré platné právní předpisy, a že předává dílo v řádné kvalitě úplné a provozuschopné;
 - e) soupis příloh;
 - f) soupis provedených změn a odchylek od projektu.
- Zjistí-li se vady díla již při předávání, budou vyznačeny v zápise o předání.
- 10.11. K převzetí vyzve zhotovitel objednatele 14 kalendářních dní přede dnem předání díla.
- 10.12. Místem předání díla je: Město Strakonice.
- 10.13. Odmítne-li objednatel předmět dodávky a díla nabízený zhotovitelem k předání a převzetí, jsou smluvní strany této smlouvy povinny sepsat zápis, ve kterém uvede objednatel důvody nepřevzetí dodávky a díla a zhotovitel své stanovisko k nim. Po odstranění případných nedostatků, za které nese odpovědnost zhotovitel, a pro které objednatel odmítl dílo převzít se bude přejímací řízení opakovat v nezbytném rozsahu. Důvodem nepřevzetí díla může být pouze jeho nefunkčnost bránící provozu díla nebo nedodržení garantovaných parametrů, technických a uživatelských standardů stavby uvedených v projektové dokumentaci stavby a v zadávací dokumentaci veřejné zakázky pro stanovení zhotovitele dle zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění.

XI. Záruka za dílo

- 11.1. Zhotovitel poskytuje objednateli na smluvený předmět díla záruku. Záruční doba začíná běžet od data předání a převzetí smluveného předmětu díla, uvedeného v Protokolu o předání a převzetí předmětu díla a bude činit na stavební práce **60 měsíců, dodávky 24 měsíců**
- 11.2. Zhotovitel poskytuje záruku na smluvený kompletní předmět díla, jak je specifikováno v této smlouvě
- 11.3. Záruční lhůta na dodávky strojů a technologických zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce **24 měsíců**.
- 11.4. Zhotovitel odpovídá za to, že smluvené dílo nemá právní vady.
- 11.5. Objednatel oznámí zhotoviteli písemně, bez zbytečného odkladu, po jejich zjištění vady z díla, zjištěné v záruční době. V oznámení vadu popíše nebo uvede, jak se projevuje.
- 11.6. Zhotovitel je povinen odstranit oznámené vady na vlastní náklady, neprodleně po oznámení o vadě, maximálně však ve lhůtě do **10** pracovních dnů, nevyžádá-li si odstranění vady vzhledem k jejímu rozsahu nebo technické složitosti lhůtu delší, a to buď výměnnou vadného dílu za nový bezvadný nebo opravou.
- 11.7. Objednatel je oprávněn odstranit vadu na náklady zhotovitele bez újmy svých práv ze záruky, jestliže dá zhotovitel objednateli k takové opravě písemný souhlas nebo jestliže zhotovitel neodstranil vadu ve lhůtě podle bodu 6 tohoto článku bez závažného důvodu písemně sděleného objednateli.
- 11.8. Náklady na odstranění vady, které je povinen z titulu své odpovědnosti uhradit zhotovitel, zahrnují cenu stavební opravy, náhradních vyměňovaných dílů, náklady na pracovní sílu při demontáži, opravě a opětovné montáži, náklady na dopravu pro opravu použitých dílů a další náklady, které vzniknou v souvislosti s vadou a jejím odstraněním. (např. přerušáním provozu)
- 11.9. Dvojití opakování téže vady zakládá právo objednatele požadovat odstranění vady výměnou vadného dílu za nový, bezvadný a povinnost zhotovitele vadu takovým způsobem odstranit.
- 11.10. Za vady prokazatelně způsobené nesprávnou obsluhou nebo údržbou, odporující návodu na obsluhu a údržbu, předaného objednateli zhotovitelem, zhotovitel neodpovídá. Je však povinen vady odstranit na žádost objednatele a na jeho náklady a to pouze vady ohlášené do konce záruční lhůty.
Zhotovitel neodpovídá za vady, pokud tyto byly způsobeny nekvalifikovanými zásahy na straně objednatele.
- 11.11. Na díly vyměňované v rámci záruky poskytuje zhotovitel novou záruku, v původní poskytnuté délce, za stejných podmínek uvedených v tomto článku.
- 11.12. Záruční doba se prodlužuje o dobu odstraňování vad zhotovitelem, které byly způsobeny porušením jeho povinností a které svým charakterem neumožnily předmět díla objednateli řádně užívat.
- 11.13. Ke každé vadě oznámené objednatelům sepíší smluvní strany protokol, v němž uvedou způsob a termíny odstranění vad, zda zhotovitel uznává svou odpovědnost a konstatují prodloužení záruční doby ve smyslu bodu 11 tohoto článku smlouvy.

- 11.14. Na žádost objednatele je povinen zhotovitel vadu odstranit ve lhůtě uvedené v bodu 6 tohoto článku, i když odpovědnost za ni neuznává. V případě odstranění vad, za něž nenese odpovědnost zhotovitel, náklady na jejich odstranění zaplatí objednatel.

XII.

Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody

- 12.1. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu se řídí ustanoveními občanského zákoníku v platném znění. Vlastnictví přejde na objednatele po dokončení díla tj.dle čl.II bod 2.7 této smlouvy.
- 12.2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na předmětu díla až do okamžiku předání a převzetí díla objednatelem.
- 12.3. Úplné vlastnictví k předmětu díla a nebezpečí škody na něm přechází na objednatele dnem předání a převzetí smlouveného předmětu díla.
- 12.4. Zhotovitel odpovídá objednateli za veškeré prokázané škody, které způsobí objednateli nebo jiné osobě v souvislosti s prováděním smlouveného díla včetně škod vzniklých úplnou nebo částečnou nefunkčností nebo nedodržením garantovaných hodnot a škod z jiných vad.
- 12.5. Zhotovitel nenese škodu na předmětu díla, kterou způsobil objednatel prokazatelně svým zaviněním.

XIII.

Smluvní sankce a pokuty a bankovní záruky

- 13.1. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **10.000 Kč** bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s dokončením stavby, resp. dodávkou.
- 13.2. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu
- ve výši **5.000,- Kč** bez DPH za každý i započatý kalendářní den za každou vadu díla zjištěnou objednatelem v záruční době pokud ji neodstraní ve lhůtě **14 dnů** po oznámení o vadě,
 - ve výši **10.000 Kč** bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s vyklizením staveniště dle čl. 7.3,
 - ve výši **5000 Kč** bez DPH za každý prokazatelný případ porušení ujednání článku 9 Smluvní závazky zhotovitele body 9.7. a 9.8.
- 13.3. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,05 %** z fakturované částky za každý den prodlení s jejím zaplacením v termínu splatnosti. Takto sjednaná smluvní pokuta kompenzuje zhotoviteli úroky z prodlení, které již nemohou být vedle smluvní pokuty uplatněny.
- 13.3. Za jakékoliv další porušení ustanovení definovaných touto smlouvou je objednatel oprávněn požadovat sankci ve výši **10 000,- Kč** za každý jednotlivý případ.

XIV.

Odstoupení od smlouvy

- 14.1. Každá smluvní strana této smlouvy je oprávněna od smlouvy odstoupit při jejím podstatném porušení druhou smluvní stranou.

Za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se považuje skutečnost, že :

- zhotovitel bez právního důvodu přerušil zhotovování nebo zastavil provádění díla na dobu delší než 15 pracovních dnů
 - zhotovitel při provádění díla použil výrobky a materiály, které nevykazují minimálně předepsané technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby specifikované v projektové dokumentaci a zadávací dokumentaci k výběru zhotovitele stavby a této smlouvy.
 - zhotovitel nedodrží stanovené termíny dle odstavce III. Doba plnění dle této smlouvy
 - zhotovitel poruší ustanovení článku IX. Smluvní závazky zhotovitele.
- 14.2. Za podstatné porušení smlouvy objednatelem se považuje zastavení placení provedených prací ve smyslu čl. V této smlouvy pro nedostatek finančních prostředků.
- 14.3. Odstoupí-li objednatel od smlouvy - stornování zakázky, má zhotovitel právo na náhradu škody ve výši do té doby prokazatelně naběhlých nákladů.

XV. Ostatní ujednání

- 15.1. Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu objednatele převést svá práva nebo závazky z této smlouvy na jinou osobu.
- 15.2. Tato smlouva může být změněna nebo doplněna výlučně dohodou objednatele a zhotovitele formou písemných číslovaných dodatků k této smlouvě, podepsaných statutárními zástupci smluvních stran.
- 15.3. Bude-li jakékoliv ustanovení shledáno neplatným, neúčinným nebo neúplným, nebude tím dotčena platnost nebo účinnost ostatních ustanovení této smlouvy. Smluvní strany písemnou dohodou nahradí toto ustanovení takovou úpravou smluvního stavu, která se nejvíce blíží účelu smlouvy a jejímu záměru.
- 15.4. Zhotovitel musí zabezpečit objednateli ochranu proti škodám ze všech nároků a požadavků vzniklých porušením autorských a patentových práv. Pokud budou pro provedení díla taková práva, známky nebo jména použita, je zhotovitel povinen si na vlastní náklady opatřit potřebné licence.
- 15.5. Každá smluvní strana určuje tyto osoby oprávněné za ni jednat ve věci této smlouvy v tomto rozsahu pověření :

Za objednatele ve věcech

- a) smluvních: Mgr. Břetislav Hrdlička ☎ 383 700 105 ✉ starosta@mu-st.cz
- b) technických (TDI): Ing. Jan Blahout ☎ 383 700 325 ✉ jan.blahout@mu-st.cz
- c) koordinátora BOZP: ☎ ✉

Za zhotovitele ve věcech

- a) smluvních: Ing. Bočánek Stanislav ☎ 383 355 011 ✉ vedeni@prima-strakonice.cz
- b) technických: Bočánek František ☎ 383 355 011 ✉ vedeni@prima-strakonice.cz
- c) stavbyvedoucí: bude upřesněn ve stavebním deníku ☎ ✉

Veškeré písemnosti ve věci této smlouvy musí být zasílány na adresu sídla obou smluvních stran.

- 15.6. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích s tím, že objednatel si ponechá vyhotovení 1 a 2, zhotovitel 3 a 4.
- 15.7. Není-li v ustanoveních této smlouvy stanoveno jinak, řídí se tento smluvní vztah občanským zákoníkem ve znění platném ke dni uzavření smlouvy a příslušnými právními předpisy v době realizace díla.
- 15.8. Všechny spory a problémy, vyplývající z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou strany řešit především vzájemnou dohodou při respektování vzájemné dobré vůle a víry obou stran.
- 15.9. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 15.10. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené městem Strakonice, která bude veřejně přístupná a bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být bez jakéhokoli omezení zveřejněna, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti, uvedené v této smlouvě nepovažují za své obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
- 15.11. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Strakonice dne 15.6.2016 pod č. usnesení 2263/2016.

Ve Strakonici, dne 27. 6. 2016


Zhotovitel
PRIMA, akciová společnost
Ing. Bočánek Stanislav, statutární ředitel

Ve Strakonici, dne 27. 6. 2016


Objednatel
Město Strakonice
Mgr. Hrdlička Břetislav, starosta

Nedílnou přílohu této smlouvy tvoří :

- 1) Oceněný soupis prací s výkazem výměr zhotovitele dle předložené nabídky při hodnocení zakázky.

Položkový rozpočet stavby

Datum: 23.6.2016

Stavba : 1503

Oprava soc. zařízení sport. areálu

Objednatel : STARZ Strakonice

IČO :

DIČ :

Zhotovitel : bude vybrán

IČO : 47239743

DIČ : CZ47239743

Za zhotovitele :



Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	
DPH	15 %	
Základ pro DPH	21 %	449 755,00
DPH	21 %	94 448,55
Cena celkem za stavbu		544 204

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru		Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
01	Oprava soc. zařízení v 1. N.P.	352 920		352 920	74 113	78,5
02	Oprava soc. zařízení - invalidé	96 835		96 835	20 335	21,5
Celkem za stavbu		449 755			94 449	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
01	01 Oprava soc. zařízení v 1. N.P.	352 920		352 920	74 113	78,5
02	01 Oprava soc. zařízení - invalidé	96 835		96 835	20 335	21,5
Celkem za stavbu		449 755			94 449	100,0

Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu		%				HZS
61	Upravy povrchů vnitřní		44 861			
63	Podlahy a podlahové konstrukce		8 308			
721	Vnitřní kanalizace			10 440		
722	Vnitřní vodovod			12 863		
725	Zařizovací předměty			120 461		
766	Konstrukce truhlářské			63 827		
771	Podlahy z dlaždic a obklady			39 170		
781	Obklady keramické			98 074		
784	Malby			3 914		
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	1 911				
96	Bourání konstrukcí	2 845				
97	Prorážení otvorů	11 421				
99	Staveništní přesun hmot	2 713				
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot			12 530		
M21	Elektromontáže				2 220	
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení			600		
Celkem za stavbu			72 058	361 877	2 220	

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	1 000
Oborová přírážka	700
Přesun stavebních kapacit	900
Mimostaveništní doprava	2 000
Zařízení staveniště	2 000
Provoz investora	1 000
Kompletační činnost (IČD)	2 000
Rezerva rozpočtu	4 000
Celkem za stavbu	13 600

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	01	Oprava soc. zařízení v 1. N.P.	JKSO	
Objekt			SKP	
01		Oprava soc. zařízení v 1. N.P.	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
1503		Oprava soc. zařízení sport. areálu	Náklady na m.j.	
Projektant	Bláha Pavel Ing.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	STARZ Strakonice			
Dodavatel	bude vybrán		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	70 199	Ztížené výrobní podmínky	500
Z	PSV celkem	274 256	Oborová přírážka	350
R	M práce celkem	1 665	Přesun stavebních kapacit	450
N	M dodávky celkem		Mimostaveništní doprava	1 000
ZRN celkem	346 120		Zařízení staveniště	1 000
			Provoz investora	500
HZS			Kompletační činnost (IČD)	1 000
ZRN+HZS	346 120		Ostatní náklady neuvedené	2 000
ZRN+ost.náklady+HZS	352 920		Ostatní náklady celkem	6 800
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	352 920 Kč	
DPH		21,0 %	74 113 Kč	
Základ pro DPH		%		
DPH		%		
CENA ZA OBJEKT CELKEM				427 033 Kč

Poznámka :

Stavba : 1503 Oprava soc. zařízení sport. areálu
 Objekt : 01 Oprava soc. zařízení v 1. N.P.

Rozpočet : 01
 Oprava soc. zařízení v 1. N.P.

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
61 Upravy povrchů vnitřní	36 749				
63 Podlahy a podlahové konstrukce	7 010				
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	1 638				
96 Bourání konstrukcí	2 438				
97 Prorážení otvorů	9 569				
99 Staveništní přesun hmot	2 237				
721 Vnitřní kanalizace		8 289			
722 Vnitřní vodovod		10 805			
725 Zařizovací předměty		96 120			
766 Konstrukce truhlářské		42 680			
771 Podlahy z dlaždic a obklady		34 183			
781 Obklady keramické		78 356			
784 Malby		3 223			
M21 Elektromontáže				1 665	
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení		600			
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	10 557				
CELKEM OBJEKT	70 199	274 256		1 665	

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	500		346 120	500
Oborová přírážka	350		346 120	350
Přesun stavebních kapacit	450		346 120	450
Mimostaveništní doprava	1 000		346 120	1 000
Zařízení staveniště	1 000		346 120	1 000
Provoz investora	500		346 120	500
Kompletační činnost (IČD)	1 000		346 120	1 000
Rezerva rozpočtu	2 000		346 120	2 000
CELKEM VRN				6 800

Položkový rozpočet

Stavba : **1503 Oprava soc. zařízení sport. areálu**
 Objekt : **01 Oprava soc. zařízení v 1. N.P.**

Rozpočet: 01
 Oprava soc. zařízení v 1. N.P.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				
1	611421431RT2	Oprava váp.omítek stropů do 50% plochy - štukových s použitím suché maltové směsi	m2	46,80	259,00	12 121,20
2	611471411R00	Úprava stropů aktivovaným štukem tl. 2 - 3 mm	m2	23,40	125,00	2 925,00
3	612421431RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsi	m2	42,73	223,00	9 528,43
4	612451121R00	Omítka vnitřní zdiva, cementová (MC), hladká doplnění z 50% pod obklady po otlučení	m2	89,91	112,00	10 069,92
5	612471411RT2	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s použitím suché maltové směsi	m2	21,36	98,50	2 104,37
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní				36 748,93
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				
6	631312121R00	Doplnění mazanin betonem po vybourání dlažby	m3	2,11	3 328,64	7 010,12
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				7 010,12
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
7	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	46,80	35,00	1 638,00
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				1 638,00
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
8	965081713R00	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2	m2	46,80	52,10	2 438,28
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				2 438,28
Díl:	97	Prorážení otvorů				
9	978011161R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 50 %	m2	46,80	40,20	1 881,32
10	978013161R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 50 %	m2	42,73	30,74	1 313,50
11	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	89,91	70,90	6 374,62
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				9 569,44
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
12	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	11,19	200,00	2 237,14
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				2 237,14
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				
13	721210814R00	Demontáž vpusti	kus	2,00	116,09	232,18
14	721211520RT1	Vpust' podlahová litinová mřížka	kus	2,00	1 848,00	3 696,00
15	721200001RA0	Kanalizace vnitřní připojovací PVC	m	12,00	358,50	4 302,00
16	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,16	369,70	58,69
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				8 288,86
Díl:	722	Vnitřní vodovod				
17	722200003RAB	Vodovod, potrubí připojovací vnitřní ochrana potrubí tepelněizolační skruží	m	42,00	257,25	10 804,50
	Celkem za	722 Vnitřní vodovod				10 804,50
Díl:	725	Zařizovací předměty				
18	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	6,00	114,01	684,05
19	725122221R00	Pisoár s automatickým splachovačem	soubor	3,00	7 650,00	22 950,00
20	725122813R00	Demontáž pisoárů	soubor	4,00	83,84	335,37
21	725220841R00	Demontáž ocelové vany	soubor	1,00	94,66	94,66
22	725530823R00	Demontáž, zásobník elektrický tlakový	soubor	4,00	174,13	696,53
23	725840850R00	Demontáž baterie sprch.	kus	8,00	84,67	677,39
24	725845111RT1	Baterie sprchová nástěnná - vč. příslušenství standardní	kus	8,00	1 089,00	8 712,00
25	725100001RA0	Umyvadlo, baterie, zápachová uzávěrka	kus	4,00	1 923,00	7 692,00
26	725100003RA0	Vana, baterie, zápachová uzávěrka	kus	1,00	7 402,50	7 402,50
27	725100006RA0	Klozet kombi	kus	6,00	2 985,00	17 910,00
28	725100008RA0	Ohřivač vody elektrický akumulační	kus	4,00	6 592,50	26 370,00
29	R položka	Úprava připojení zař. předmětů	ks	14,00	183,75	2 572,50

30	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t	0,06	386,91	23,28
Celkem za		725 Zařizovací předměty				96 120,28
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
31	766111820R00	Demontáž dřevěných zástěn WC	m2	20,36	40,00	814,40
32	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	0,20	625,52	127,36
33	767131111R00	D+M zástěn WC	m2	20,36	2 050,00	41 738,00
Celkem za		766 Konstrukce truhlářské				42 679,76
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
34	771101116R00	Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 30 mm	m2	46,80	125,00	5 850,00
35	771101142R00	Hydroizolační stěrka dvouvrstvá	m2	28,40	150,00	4 260,00
36	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	46,80	36,00	1 684,80
37	771575109R00	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm	m2	46,80	238,00	11 138,40
38	59764206	Dlažba slinutá matná 300x600x9 mm	m2	47,74	225,00	10 740,60
39	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	1,15	443,27	509,17
Celkem za		771 Podlahy z dlaždic a obklady				34 182,97
Díl:	781	Obklady keramické				
40	781101111R00	Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm	m2	89,91	155,00	13 936,05
41	781101142R00	Hydroizolační stěrka dvouvrstvá	m2	18,54	150,00	2 781,00
42	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	89,91	25,00	2 247,75
43	781475115R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele	m2	89,91	290,00	26 073,90
44	781491001RT1	Montáž lišt k obkladům rohových, koutových i dilatačních	m	97,34	26,00	2 530,84
45	59760101.A	Lišta rohová, koutová, ukončovací	m	97,34	150,00	14 601,00
46	597813663	Obkládačka světle šedá mat	m2	92,61	167,00	15 465,42
47	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	1,63	443,27	720,42
Celkem za		781 Obklady keramické				78 356,38
Díl:	784	Malby				
48	784191201R00	Penetrace podkladu hloubková 1x	m2	89,53	10,00	895,28
49	784195212R00	Malba tekutá oteruvzdorná, prodyšná, bílá, 2 x	m2	89,53	26,00	2 327,74
Celkem za		784 Malby				3 223,02
Díl:	M21	Elektromontáže				
50	R položka	Demontáž vypínačů a zásuvek	ks	6,00	92,50	555,00
51	R položka	D+M zásuvek a vypínačů	ks	6,00	185,00	1 110,00
Celkem za		M21 Elektromontáže				1 665,00
Díl:	M24	Montáže vzduchotechnických zařízení				
52	R položka	D+M ventil. mřížka 300/300	ks	2,00	300,00	600,00
Celkem za		M24 Montáže vzduchotechnických zařízení				600,00
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
53	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	10,13	150,00	1 519,04
54	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	40,51	110,00	4 455,85
55	979083116R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 5000 m	t	10,13	200,00	2 025,39
56	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	10,13	75,00	759,52
57	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	10,13	27,50	278,49
58	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	10,13	150,00	1 519,04
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				10 557,32

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	01	Oprava soc. zařízení - invalidé	JKSO	
Objekt			SKP	
02		Oprava soc. zařízení - invalidé	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
1503		Oprava soc. zařízení sport. areálu	Náklady na m.j.	
Projektant	Bláha Pavel Ing.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	STARZ Strakonice			
Dodavatel	bude vybrán		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	12 416	Ztížené výrobní podmínky	500
Z PSV celkem	77 064	Oborová přírážka	350
R M práce celkem	555	Přesun stavebních kapacit	450
N M dodávky celkem		Mimostaveništní doprava	1 000
ZRN celkem	90 035	Zařízení staveniště	1 000
		Provoz investora	500
HZS		Kompletační činnost (IČD)	1 000
ZRN+HZS	90 035	Ostatní náklady neuvedené	2 000
ZRN+ost.náklady+HZS	96 835	Ostatní náklady celkem	6 800

Vypřacoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	21,0 %		96 835 Kč
DPH	21,0 %		20 335 Kč
Základ pro DPH	%		
DPH	%		
CENA ZA OBJEKT CELKEM			117 170 Kč

Poznámka :

Stavba : 1503 Oprava soc. zařízení sport. areálu
 Objekt : 02 Oprava soc. zařízení - invalidé

Rozpočet : 01
 Oprava soc. zařízení - invalidé

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
61 Upravy povrchů vnitřní	8 112				
63 Podlahy a podlahové konstrukce	1 298				
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	273				
96 Bourání konstrukcí	406				
97 Prorážení otvorů	1 852				
99 Staveništní přesun hmot	475				
721 Vnitřní kanalizace		2 151			
722 Vnitřní vodovod		2 058			
725 Zařizovací předměty		24 340			
766 Konstrukce truhlářské		21 147			
771 Podlahy z dlaždic a obklady		4 987			
781 Obklady keramické		19 717			
784 Malby		691			
M21 Elektromontáže				555	
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot		1 972			
CELKEM OBJEKT	12 416	77 064		555	

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	500		90 036	500
Oborová přírážka	350		90 036	350
Přesun stavebních kapacit	450		90 036	450
Mimostaveništní doprava	1 000		90 036	1 000
Zařízení staveniště	1 000		90 036	1 000
Provoz investora	500		90 036	500
Kompletační činnost (IČD)	1 000		90 036	1 000
Rezerva rozpočtu	2 000		90 036	2 000
CELKEM VRN				6 800

Položkový rozpočet

Stavba : 1503 Oprava soc. zařízení sport. areálu
 Objekt : 02 Oprava soc. zařízení - invalidé

Rozpočet: 01
 Oprava soc. zařízení - invalidé

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
1	611421431RT2	Oprava váp.omítek stropů do 50% plochy - štukových s použitím suché maltové směsi				
2	611471411R00	Úprava stropů aktivovaným štukem tl. 2 - 3 mm	m2	7,80	259,00	2 020,20
3	612421431RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsi	m2	3,90	125,00	487,50
4	612451121R00	Omítka vnitřní zdíva, cementová (MC), hladká doplnění z 50% pod obklady po otlučení	m2	11,39	223,00	2 540,73
5	612471411RT2	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s použitím suché maltové směsi	m2	22,34	112,00	2 502,08
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní	m2	5,70	98,50	561,12
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				8 111,63
6	631312121R00	Doplnění mazanin betonem po vybourání dlažby	m3	0,39	3 328,64	1 298,17
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				1 298,17
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
7	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	7,80	35,00	273,00
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				273,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
8	965081713R00	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2	m2	7,80	52,10	406,38
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				406,38
Díl: 97		Prorážení otvorů				
9	978011161R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 50 %	m2	7,80	40,20	313,55
10	978013161R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 50 %	m2	11,39	30,74	350,24
11	97805931R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	16,76	70,90	1 187,93
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				1 851,72
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
12	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	2,38	200,00	475,47
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				475,47
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
13	721200001RA0	Kanalizace vnitřní přípojovací PVC	m	6,00	358,50	2 151,00
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				2 151,00
Díl: 722		Vnitřní vodovod				
14	722200003RAB	Vodovod, potrubí přípojovací vnitřní ochrana potrubí tepelněizolační skruží	m	8,00	257,25	2 058,00
	Celkem za	722 Vnitřní vodovod				2 058,00
Díl: 725		Zařizovací předměty				
15	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích				
16	725122221R00	Pisoár s automatickým splachovačem	soubor	2,00	114,01	228,02
17	725410812R00	Vybourání pisoár. žlabu dl.2000	soubor	2,00	7 650,00	15 300,00
18	725100001RA0	Umyvadlo, baterie, zápachová uzávěrka	soubor	1,00	172,05	172,05
19	725100006RA0	Klozet kombi	kus	1,00	1 923,00	1 923,00
20	R položka	Úprava připojení zař. předmětů	kus	2,00	2 985,00	5 970,00
21	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	ks	4,00	183,75	735,00
	Celkem za	725 Zařizovací předměty	t	0,03	386,91	12,38
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				24 340,45
22	766111820R00	Demontáž dřevěných zástěn WC				
23	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	m2	5,60	40,00	224,00
24	767131111R00	D+M zástěn WC	t	0,06	625,52	35,03
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské	m2	5,60	3 730,00	20 888,00
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				21 147,03
25	771101116R00	Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 30 mm	m2	7,80	125,00	975,00
26	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	7,80	36,00	280,80

27	771575109R00	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm				
28	59764206	Dlažba slinutá matná 300x600x9 mm	m2	7,80	238,00	1 856,40
29	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	m2	7,96	225,00	1 790,10
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic a obklady	t	0,19	443,27	84,86
Díl:	781	Obklady keramické				4 987,16
30	781101111R00	Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm				
31	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	22,34	155,00	3 462,70
32	781475115R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele	m2	22,34	25,00	558,50
33	781491001RT1	Montáž lišt k obkladům rohových, koutových i dilatačních	m2	22,34	290,00	6 478,60
34	59760101.A	Lišta rohová, koutová, ukončovací	m	27,20	26,00	707,20
35	597813663	Obkládačka světle šedá mat	m	29,92	150,00	4 488,00
36	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	m2	23,01	167,00	3 842,70
	Celkem za	781 Obklady keramické	t	0,41	443,27	179,56
Díl:	784	Malby				19 717,27
37	784191201R00	Penetrace podkladu hloubková 1x				
38	784195212R00	Malba tekutá otěruvzdorná prodyšná, bílá, 2 x	m2	19,19	10,00	191,93
	Celkem za	784 Malby	m2	19,19	26,00	499,03
Díl:	M21	Elektromontáže				690,96
39	R položka	D+M zásuvek a vypínačů				
40	R položka	Demontáž vypínačů a zásuvek	ks	2,00	92,50	185,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže	ks	2,00	185,00	370,00
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				555,00
41	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,89	150,00	283,77
42	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	7,57	110,00	832,39
43	979083116R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 5000 m	t	1,89	200,00	378,36
44	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	1,89	75,00	141,88
45	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	1,89	27,50	52,02
46	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	1,89	150,00	283,77
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				1 972,19