



# KARTA REALIZACE

## Úprava odtokových poměrů St. Dražejov, Strakonice, u čp. 341

Lokalita	Dražejov	druh	komunikace
----------	----------	------	------------

Garant projektu	nebyl určen
-----------------	-------------

Zadává	Ing. Oldřich Švehla
--------	---------------------

Celkové náklady stavby	bez DPH 299 765,90 Kč	vč.DPH 362 716,74 Kč
Zhotovitel stavby	ZNAKON, a.s., Sousedovice 44, 386 01 Strakonice, IČ: 26018055	
Datum ukončení VŘ Datum schválení v RMa číslo usnesení		-
SOD a číslo objednávky	-	č.objedn. 188/17/7
Termín realizace stavby	zahájení: 20.3.2018	dokončení: 28.3.2018

Zhotovitel projektové dokumentace	-
Koordinátor BOZP v rámci realizace	-

Popis stavby - původní stav, technické řešení apod.
Jedná se o opravu asfaltobetonem nevyhovujícího úseku stávající komunikace ve Starém Dražejově, u čp. 341.

Ostatní:
souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru č.j. MUST/056466/2017/OD/rod z 11.12.2017

Zapsal	Datum	Odbor
Ing. Oldřich Švehla	21.1.2019	MěÚ Strakonice, Majetkový odbor

Výše dotace v Kč	Podíl města v Kč	Zdroj dotace

Zapsal	Datum	Odbor

### DOKUMENTACE

1 Vlož popis přílohy

# FOTODOKUMENTACE

Realizace



Photo5002.jpg

Realizace



Photo5003.jpg

Realizace



Photo5006.jpg

Nový stav



Photo5065.jpg

Nový stav



Photo5069.jpg

Nový stav



Photo5067.jpg

vlož popis fotografie
