



KARTA REALIZACE

Komunikace DENIOS

Lokalita	Strakonice 1	druh	komunikace
----------	--------------	------	------------

Garant projektu	není uveden
-----------------	-------------

Zadává	Ing. Petr Zdeněk, DiS.
--------	------------------------

Celkové náklady stavby	bez DPH 1 937 252,48 Kč	vč.DPH 2 344 075,50 Kč
Zhotovitel stavby	Petr Velíšek, Kváskovice 9, 386 01 Strakonice	
Datum ukončení VŘ Datum schválení v RMa číslo usnesení	22.3.2023 8.3.2023	589/2023
SOD a číslo objednávky	SOD	2023-00126
Termín realizace stavby	zahájení: 22.3.2023	dokončení: 2.5.2023

Zhotovitel projektové dokumentace Koordinátor BOZP v rámci realizace	Atelier Penta, Strakonice
---	---------------------------

Popis stavby - původní stav, technické řešení apod.
Novostavba šterkové komunikace pro účely dopravní obsluhy pro stavbu rozšířené výroby společnosti Denios.

Ostatní:
Dodatek č. 1 ze dne 18.05.2023, jehož předmětem bylo navýšení ceny díla.

Zapsal	Datum	Odbor
Ing. Petr Zdeněk, DiS.	23.1.2024	MěÚ Strakonice, Majetkový odbor

Výše dotace v Kč	Podíl města v Kč	Zdroj dotace

Zapsal	Datum	Odbor
Ing. Petr Zdeněk, DiS.	23.1.2024	MěÚ Strakonice, Majetkový odbor

DOKUMENTACE

1 Vlož popis přílohy

FOTODOKUMENTACE

Stávající stav 1



Stávající stav 1.JPG

Stávající stav 2



Stávající stav 2.JPG

Nový stav 1



Nový stav 1.JPG

Nový stav 2



Nový stav 2.Jpg