



Město Strakonice

Ing. Markéta Bučoková
Tisková mluvčí města Strakonice
Velké náměstí 2
386 01 Strakonice

725 586 678
marketa.bucokova@mu-st.cz

Tisková zpráva č. 25, ze dne 12. 5. 2023

V roce 2021, přesně 21. září byla poprvé vydána zpráva o plánu města zrealizovat nad venkovním padesátimetrovým bazénem nafukovací halu. Dnešním dnem dostala myšlenka reálný obraz. Těsně před polednem se začala nafukovat hala, která prodlouží ve Strakonících plaveckou sezónu na 365 dnů.

V tuto chvíli probíhá zkušební provoz samotné haly. Tu stavěla třicítka lidí. Mezi nimiž byli zaměstnanci STARZu a vojáci 25. protiletadlového raketového pluku.

Samotné stavění, které v sobě zahrnuje natažení tří vrstev plachet, ukotvení lan a nafouknutí trvalo necelé čtyři hodiny. Lidská práce je v tomto případě nenahraditelná.

Během následujícího týdne bude zkušeno vytápění haly, zajištěné novým přívodem páry přímo ze strakonické teplárny.

Kompletně bude stavba předána k 31. 5. 2023.

Oproti původnímu plánu předání stavby je téměř měsíční zpoždění vyvolané požadovanými vícepracemi ze strany zadavatele a investora, tedy města Strakonice, ale i nepříznivými klimatickými podmínkami.

Zpoždění zapříčinila oprava přelivových žlábků. Dalším důvodem bylo požadované provedení kotev pro vodní pólo, které nebylo součástí původní akce. V neposlední řadě způsobily problémy s dodržení termínu předání stavby i klimatické podmínky. Vzhledem k dlouhodobě trvajícím teplotám pod 5°C, nebylo možné vypustit vodu z bazénové vany po dobu více než deseti dnů, neboť teplota klesala pod bod mrazu. V případě, že by v takovém počasí došlo k vypuštění bazénu, hrozí jeho trvalé znehodnocení v podobě odpadání obkladů uvnitř bazénové vany.

Hala o rozměrech 58 x 30 x 9,5 m vyšla město Strakonice na více než 21 milionů korun. Dodavatelem díla je firma GHC Invest, s. r. o. Halu dodávala společnost Calypso Group, s. r. o.

Ing. Markéta Bučoková, PR

