STAVBA: , Stavebni upravy — Strakonice, Velké namésti &p. 1, &ép. 2, &p. 270"

2013 - 372

Cislo smlouvy zhotovitele: 2027 Cislo smlouvy objednatele:

Dodatek ¢.2
ke SMLOUVE O DILO

vypracovany ve smyslu § 536 az 565 Obchodniho zakoniku €. 513/1991 v platném
znéni

1 Smluvni strany
1.1 Objednatel:

Mésto Strakonice

Sidlo: Velké nam. 2, 386 01 Strakonice

Zastoupené: Mgr. Ing. Pavlem Vondrysem, starostou mésta
ICO: 00251810

DIC: CZ 00251810

Bankovni spojeni: CSOB, a.s. pobo¢ka Strakonice
C.uctu: 182050112/0300

dale jen objednatel

1.2 Zhotovitel:

Obchodni jméno: PROTOM Strakonice, s.r.o. 5
Zapsan v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Ceskych Budéjovicich, oddil C,

vlozka 711

sidlo: Pisecka 290, 386 01 Strakonice
statutarni zastupce: Karel Kfiz, jednatel

ICO: 43841252

DIC: CZ43841252

bankovni spojenti: CSOB Strakonice

¢.uctu: 812803773/0300

tel. ustf. 383 313920

fax: 383 313 933

zastupce ve vécech technickych, smluvnich a realizacnich:
a) smluvnich: Karel Kfiz, jednatel

b) technickych a realizaénich: FrantiSek Peterka, vyrobni feditel

dale jen zhotovitel



STAVBA: , Stavebni Upravy — Strakonice, Velké namésti ¢p. 1, Cp. 2, &p. 270"

Timto dodatkem ¢&. 2 se doplfuji

PREDMET SMLOUVY

a méni ¢lanky a body Smiouvy 0 dilo a dodatku €. 1:

Rozsah dila se méni dle polozkového rozpottu pfilozeneho k tomuto dodatku €. 2.

CENA DiLA

3.3 Cena dila se dopliuje dle prilozenych soupist praci, dodavek a sluzeb, které se

vyskytly pfi realizaci (viceprace, ménéprace)

cena dila dle SOD
dodatek €. 2 celkem

zménovy list ¢. 1 (drZak truhliki do oken SO 06)
zménovy list &. 5 (odpocet potrubi kanalizace S008)

zménovy list . 6 (sleva
zménovy list &. 7 (népis

a maji vliv na cenu dila:
16 710 334 K& bez DPH
19 957 Ké& bez DPH
69 896 K¢ bez DPH
- 19 739 K¢ bez DPH
- 28 189 K¢& bez DPH
0 K¢ bez DPH
- 2011 K& bez DPH

na zateplovaci system S007)
na fasadé — zména SO06)

zménovy list ¢. 8 (miize — S0 08)
celkova cena dila vé. dodatku c.2 16 730 291 K& bez DPH
(dale jen ,Cena Dila*). K cené Dila bude pfictena DPH stanovena podle aktuélné
platné sazby dané.

Ostatni ustanoveni
v platnosti.

Smilouvy o dilo a dodatku &. 1. timto dodatkem €. 2 nedotéena, zustavaji

Tento dodatek & 2 ke Smiouvé o dilo je vyhotoven ve &tyfech vytiscich s tim, Zze objednatel
si ponechéa vyhotoveni 1 a 2, zhotovitel 3 a 4.

Uzavieni tohoto dodatku €. 2 ke Smlouvé o dilo bylo schvaleno Radou mésta Strakonice dne
15.1.2014 pod &. usneseni 3462/2014.

Ptiloha: Soupis praci, dodavek a sluzeb ZL1,ZL5,Z2L6,ZL7,ZL8 véetné rekapitulace

Misto: Strakonice
Datum: 15.1.2014

Za objednatele:

y

Misto: Strakonice
Datum: 15.1.2014

Za zhotovitele:

’ &k "

Jméno: MJ In.(Pave! Vondrys

Funkce: starosta

LeTO»
MESOﬂ"Cc

grrak

Jméno: Karel Kfiz

Funkce: jednatel

Pisecka 290, 386 01
DIC: CZ43841252, Tel.: 38

Strakonice
3313920



Rekapitulace objekt( stavby

Stavba: Stavebni Upravy Strakonice, Velké namésti &p.1, ép.2, &p.270
Objednatel: Mésto Strakonice
Zhotovitel:  PROTOM Strakonice, s.ro. Zpracoval: Zdenék Korejs ml.
Misto: Strakonice Datum: 15.01.2014
Kod Zakazka Cena bez DPH DPH snizené DPH zakladni Cena s DPH
1 rozpoéet dle smiouvy o dilo 16 710 334,00 0,00 3509 171,00 20 219 505,00
2 dodatek €.2 - zménové listy 19 957,00 0,00 4 191,00 24 148,00
1 zménovy list €.1 - drzak truhlikli do oken (SO06) 69 896,00 0,00 14 678,00 84 574.00
5 zménovy list £.5 - odpotet potrubi (S008) -19 739,00 0,00 -4 145,00 -23 884,00
6 zmenovy list £.6 - sleva na zateplovaci systém (SO07) -28 189,00 0,00 -5 920,00 -34 109,00
e zmeénovy list £.7 - napis na fasadé - zména (SO086) 0,00 0,00 0,00 0,00
8 zmenovy list €.8 - mfize (SO08) -2010,83 0,00 -422.30 -243313
Celkova cena dila véetn& dodatku .2 16 730 291,00 0,00 3513 362,00 20 243 653,00

®
STAVEBNI A GBCHODNI SPOLEGNOST

ST ONICE
Plsecka 290,308 04 Strakonice
NIE: CZ43841252, Tel.: 383 313 920
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KRYCI LIST ROZPOCTU
]
Nazev stavby ‘Stavebm’ upravy Strakonice, Velké namésti ép.1, ép.2, ép.270 JKSO |
|
Nazev objektu idodatek &2 ﬁ ECO I
Nazev casti \ZL €.1 - drzak truhliki do oken (SO06) Misto Strakonice i
i — |
IC DIC
Objednatel Mésto Strakonice
[ Projektant
; | ;
| Zhotovitel |PROTOM Strakonice, s.r.o. {43841252 CZz43841252
|
? Zpracoval Zdenék Korejs ml. {
| - |
| |
‘ Rozpodet &islo Dne
| e |
‘ ‘12,1 1.2013 |
} Mérné a ucelové jednotky
\ Pocet Naklady i1 m; Pocet Nakfady " I'I‘IJ Pocet Naklady /1 mj
S s - S e -
0: 0 00 0 O DO 0 0,00
! Rozpoétové nék[ady v CZK
e = _
|
A Zakladn: rozp. naklady B Doplnkove naklady C Naklady na umlstenl stavby
| 1 HSV  Dodavky 460,00 8 Prace prescas } 0,00 |13 Zanzemstavemsle ! 0,00% 0,00
fredi  Fomrmemascs NGl S N L S b i D D : T
|2 Montaz 4 730,00 | 9 'Bez pevne pod. 0,00 (14 Mlmostav doprava : 0,00
3 \PSV  Dodavky 7 780, OO 10;;Kulturm' pamatka 0,00 | 15 Uzemm vlwy 0,00
i 4 Montaz 56 926 OO 11! 0,00 [18 Provoznt viivy 0,00
|5 "M"  Dodavky 0,00 17 Ostatni | 0,00
e I S T S S SRR SRS
'l 6! Montaz 0,00 18 VRN z rozpottu : 0,00
I,,,'r — - ‘f..__.____ R G T e e - —— -
| 7 'ZRN (. 1-6) . 6989600 12 DN(.8-11) | 19: VRN(r 13-18) ( 0,00
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, i S D " i -
120 HZS 0,00 | 21! Kompl cnnnost 0,00 |22 :0statni nakiady ! 0,00
| e S - S
|
| Pro}ektant Zhotovitel, Objednatet D Celkem bez DPH 69 896 00
e IR sl T
| DPH °{u Za!(lad dané DPH celkem
® L snizena 15,0 0,00 0, 00
&n TAVEBN| A OBCHOON! SPOLEGNOST Lzakiadni 210 6989600 14 678,00 |
Cenas DPH 84 574,00
isecih 200 S5BY Shakonica — E P
. Pisec i rakonice Pfipocty a odpo¢
- DIG: CZ743841252, Tel\: 383 313 920 E o pocty a odp ty o .
| | Dodé zadavatel 0,00
| Klouzava dolozka ....0.00]
- __Zvyhodnéni . - D N O.P_D_

Zpracovana systemem KROS plus
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ROZPOCET
Stavba: Stavebni upravy Strakonice, Velké namésti ép.1, ép.2, ¢p.270
Objekt: dodatek ¢.2 JKSO:
Cast: ZL €.1 - drzak truhlik( do oken (SO06) ECO:
Objednatel: Mésto Strakonice Zpracoval: Zdenék Korejs ml.
Zhotovitel. PROTOM Strakonice, s.r.o. Datum: 12.11.2013
P:C Kéd polozky Popis MJ nﬁgcl’s:rtr\:i jedggtlivé Cena celkem
”1 - 72‘_ ) B 3 4 5 6 7
HSV Prace a dodavky HSV 5190,00
9 Ostatni konstrukce a prace 4 952,00
1 19?1033231 EZFizeni otvoru pro osazeni drzaku ve zdivu cihelném ) _!k_ug 1\ 40,000 33,70 1 348_00i
2 1953943111 |Osazeni vyrobku do 1kg/kus chemickym kotvenim do zdiva !kus J 40,000 85,80 3432,00
3 '97901 1111 Svisla doprava suti za prvé podlazi 't i 0,160 202,50 32,00
4 (979011121 Svisla doprava suti ZKD podlazi t 0,320 86,90 28,00
5 1979082111 Vnitrostaveni$tni doprava suti do 10m t 0,160 172,20 28,00
6 (978082121 |Vnitrostaveni$tni doprava suti ZKD 5m pres 10m t 1 0,320 19,10 6,00
7 979081111  Odvoz suti na skladku do tkm t 0160 194,10 31.00
8 979081121 |Odvoz suti na skladku ZKD 1km pfes 1km t 1,440 8,40 12‘057
9 i_ﬁ_):/‘?_(_)88212 ~Nakladani suti a vybouranych hmot I 0,160, 71,80lj 11,00
| 10 1979093002 | Poplatek za skladku t 0,160 150,00 24.00
9  Pfesuny hmot N . 23800
[ 111999281111  Pfesun hmot pro opravy a udrzbu budov v.do 25m ‘t B I 0,468 508,00 233_8_‘0(}}
PSV Prace a dodavky PSV 64 706,00
767 Konstrukce zameénické B o 63 830,00
12 767995111  |MontaZ zameénickych konstrukei hmotnosti do 5kg 3kg 113,050 88,70 10 m
13 | 1322301 Ty¢ ocelova plocha 20x5mm kg 1,365 2480 Ml
14 [1322202 TyC ocelova clvercova 20x20mm kovana kg 120,727 40,20 485300
| 15 [1322203 Sroub+matka - - kus 40,000, 27,10, 1084,00|
| 16 |767998300 |D+M odlitku znaku mésta pr.120mm kus 20,000,  2386,00 47 720,00
! 17 [998757103 Pfesun hmot pro zamecnicke konstrukce v.do 24m t _0‘130I 852,30 111,@9}
783 ~Natéry - o 876,00
!18 783221100  |Natér ocelove konstrukce kovafskou gerni m2 [ B ag@oi 296,00 876,00

Zpracovano systemem KROS plus

Celkem
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———
Nazev stavby Stavebni tpravy Strakonice, Velké namésti ép.1, ép.2, €p.270 I JKSO
|
Nazev objektu dodatek &.2 ECO
Nazev casti ZL €.5 - odpocet potrubi (S008) Misto Strakonice
|
Ic DIC
Objednatel ;Mésto Strakonice [
| |
Projektant {
| e e el
Zhotovitel PROTOM Strakonice, s.r.o. 43841252 CZ43841252
Zpracoval ’Zdenék Korejs ml.
Rozpocet &islo Dne
1‘12.12.201 3
AAAAAA e §
Mérné a ticelové jednotky
Pocet Naklady / 1 m j. Pocet Naklady 1 mJ Pocet Naklady / 1 m.).
_________________________ B o e s e L e e RS e S e e R
0: 0,00 : 0 D OO ! 0 0,001

Rozpoétové naklady v CZK

A

20 HZS

Zak[adm rozp. naklady

7 ZRN V(T

Projektant Zhotowtel Objednatel

B Doplnkove na klady

-19 739,00

0,00 |21 Kompr cinnost

v ®
(21) iz 4 UBCHOON| SPOLEGNOST

EDPH

' snizena 150
. zakladni 21,0

ui

Zaklad dane DPH celkem
0,00 0,00
-19 739,00 -4 145_00

-23 884 00

4 2r90R3351 :
e A RA1252, T 333313920

Zpracovano systémem KROS plus
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ROZPOCET

Stavba: Stavebni (ipravy Strakonice, Velké namésti &ép.1, 6p.2, &p.270

Objekt: dodatek €.2 JKSO:
Cast: ZL &.5 - odpocet potrubi (S008) ECO:
Objednatel: Mésto Strakonice Zpracoval: Zdenék Korejs ml.
Zhotovitel: PROTOM Strakonice, s.r.o. Datum: 12.12.2013
| =
[BG] e < . MnoZstvi Cena
- Kéd polozky Popis MJ el jednotkova Cena celkem
1 | 2 3 4 5 6 7
PSV Prace a dodavky PSV -19 739,00
21 Kanalizace - ) -19739,00
1 [11-0806 Demontaz potrubi ) -15,000| 63.00 -945,00
| B |17-34086 Potrubi KG- DN300 -15,000 124900 -18 735,00
|14 |99872-1101 | Presun hmot do 6 m 0174 337.60 59.00
Celkem -18739.00

Zpracevana systemem KROS plus
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o 1
|
| - w |
Nazev stavby iStavebnl upravy Strakonice, Velké namésti ¢p.1, ép.2, ép.270 JKSO
|
Nazev objektu dodatek &.2 ! ECO |
Nazev ¢asti ZL &.6 - sleva na zateplovaci systém (SO07 Misto |Strakoni
p Yy { ) uif ]
Ic DIC
Objednatel Mésto Strakonice
Projektant |
]
‘ Zhotovitel PROTOM Strakonice, s.r.o. 43841252 C743841252 i
| 7%;
Zpracoval |Zdenék Korejs ml. | .
'l
|
Rozpocet Cislo Dne
} 12.12.2013 ‘
Mérné a ucelové jednotky
Pocet Nax\adyf 1 ITIJ Potet Naklady / 1 m j Pocet Naklady / 1 m .
o e S S e e St e T TN NN N SO
‘ O 00 0 0,00 : 0 0,00
Rozpoctove naklady v CZK
:A Zakladm rozp. naklady iB Dop!nkove naklady C Naklady na umlstenl stavby
i HSV Dodavky : 0,00 8 Prace prescas 5 0,00 |13! Zarlzem stavemste 0,00
0,00 14 Mlmostav‘ doprava 0,00
G OG 15 Uzemm v\ y 0,00
‘ 16 Provozm vhvy 0,00
17 | Ostatni 0,00
18! VRN z rozpoctu 0,00
7 ZRN (F. -28 189,00 | 12| % 19 VRN (f. 13-18) 0,00
sl e reabie 17 S
20 HZS 0,00 |21 Komp\ ginnost | 0,00 |22 Ostatni naklady 0,00
Projektant Zhotowtel Objednatel :D :Celkem bez DPH -28 189,00
| Q'DPH % Zaklad dané DPH celkem
i snizena 15,0 0,00 0,00
i jzakladni 210 2818800 ., ... -5920,00
| Cenas DPH -34 109,00
E Pnpocty a odpocty
Doda zadavatel B 000
Klouzavadolozka . . 0,00
o Zvyhodnéni - - - 0_'%

Zpracovana systemem KROS plus
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ROZPOCET

Stavba: Stavebni apravy Strakonice, Velké namésti ép.1, &p.2, ¢p.270

Objekt: dodatek &.2 JKSO:

Cast: ZL .6 - sleva na zateplovaci systém (SO07) ECO:

Objednatel: Mésto Strakonice Zpracoval: Zdenék Korejs ml.

Zhotovitel: PROTOM Strakonice, s.r.o. Datum: 12.12.2013

I - -

pel, . 2 . Mnozstvi Cena

‘ | Kéd polozky | Popis MJ ssllcam jednotkova Cena celkem

1] 2 ’ ] 3 4 5 6 7
HSV Prace a dodavky HSV -28 189,00
6 Upravy povrchi, podlahy a osazovani vyplni -28 189,00
! Sleva 10% na zateplovaci systém (pol.&.33) viz_stavebni ‘ |

| 1 16224054941 |denik ze dne 21.11.2013 soubor -1,000 28 189,00 -28 189,00

Celkem
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Zpracovano systémem KROS plus

-28 185.00



_

: |
| KRYCIi LIST ROZPOCTU |

. |
Nazev stavby Stavebni Upravy Strakonice, Velké nameésti &p.1, €p.2, &p.270 1 JKSO |
| | |
| [ |
Nazev objektu dodatek ¢.2 i EGO | |
‘ |
Nazev ¢asti |1ZL €.7 - napis na fasadé - zména (SO06) Misto iStrakomce |
| Ic DIC |
, ) : ] - i
Objednatel Mésto Strakonice 'i
Projektant
Zhotovitel PROTOM Strakonice, s.r.o. 43841252 743841252 i
Zpracoval Zdenék Korejs ml. |
|
Rozpocet islo Dne
i B \
12.12.2013 ‘
Mérné a tucelové jednotky
Pocet i Nakiady (1m] 3 Pocet Naidady /1 m) ? Podet © o Naklady/1mj
0! 0,00 ' 0 0 oo | 0 0,00
| Rozpoctové naklady v CZK
| - =
A Zakladnl rozp. naklady B Dopinkove naklady C Naklady na umisténi stavby
1 HSV Dodavky i 0,00 8 F'race prescas : 0,00 |13 Zafizeni stavenists 0,00
2 ;Montaz 0,009 Bez pevne pod\ 0,00 |14 :Mimostav. doprava 0,001
3PSV Dodavky ; 0,00 10 | Kulturni pamalka ? 0,00 |15 Uzemni viivy § 0,00
4 iMontaz 0,00 |11 : 0,00 165Provozm viivy 000
5 "M Dodavky 0,00 17 Ostatm
6 ir\.‘lontaz 0,00 18! VRN Z rozpoétu 0,00
- L N - S| R - -+ -
! 7 ZRN N (F 1-6) 0,00 [12 DN (£ 8-11) 19! VRN (r 13-18) 0,00 |
20! HZS 0,00 |21 Kompl ginnost 0,00 22;Ostatn1 naklady 0,00 |
: 3 H e B |
Prolektant Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 0,00 |
DPH % Zaklad dané DPH celkem
i snizena 15,0 0,00 0,00
oLl L ST . | SN— ...}
3 Cena s DPH 0,00 |
konice r —— . . —
Isecka 280, 388)07 Stra
mfl 0743041252, ol.: 383 313 620 E ! F_’_r_lpocty a odpocty rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr :
\Dodd zadavatel 0,00
Klouzava dolozka 000
- ) ‘Zvyhodnéni I 0,00
Strana 1 z 1
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ROZPOCET
Stavba: Stavebni upravy Strakonice, Velké namésti &p.1, ép.2, &p.270
Objekt: dodatek &.2 JKSO:
Cast; ZL &.7 - napis na fasadé - zména (SO06) ECO:
Objednatel: Mésto Strakonice Zpracoval: Zdenék Korejs ml.
Zhotovitel. PROTOM Strakonice, s.r.o. Datum: 12.12.2013
PC| . . : ‘ Mnozstvi Cena ‘ ]
. Kéd polozky Popis MJ | celkem jednotkova | Cena celkem
1 2 3 4 | 5 6 | 7
Psv Prace a dodavky PSV 0,00
783 Dokonéovaci prace - natéry 0,00
[ T T = : i ¢
| 1 |783222R02  Obnova napisu "Méstsky urad” (vykr.&.7) ) |kus ,1‘000! 5 063‘401 5 053,40‘
2 |783222R09 | Obnoveni reliefu v misté byvalého napisu "Méstsky uiad" kus 1,00{); 5 063,405 5 063,40
Celkem 0.00

Strana 1 z 1

Zpracovans systémem KROS plus



Nazev stavby jStavebniL’lpravyStrakonice,Velkénéméstiép.‘l,ép.z,f:p.270 JKSO
Nazev objektu dodatek &.2 . ECO |
;- I |
Nazev casti 'ZL €.8 - mfiZe (SO08) Misto | Strakonice
L L _
IC DIC
Objednatel Mésto Strakonice |
Projektant
Zhotovitel PROTOM Strakonice, s.r.o, 43841252 CZ43841252 [
Zpracoval Zdenék Korejs ml. 1
Rozpocet ¢islo Dne
L \12.12.2013 ‘
Mérné a icelové jednotky ‘
Pocet Naklady /1 mj. ! Poget : Nakladyl 1 mJ Poget Nakladyl 1mj ;
e o o e e Forrs s B e T =
| 0 0.00! : o oo 0 0,00
- i L - —
Rozpoétové naklady v CZK 1
‘A Zakladni rozp. naklady B Doplnkove naklady ‘C Naklady na umlstem stavby
| 1 'HSV _‘Dodavky : O|OO 8 F’race prescas } 0,00 | 13;Zar|zem stavenisté 0,00% 0,00 |
-ee : EI. N R e ettt T U P |
7 ‘Montaz 0,00 9 Bez pevne podl 0,00 |14 :Mimostav. doprava 0,00 |
3 \PSV  Dodavky O‘GO 10! Kulturnn pamalka 0,00 |15 éUzemnE vlivy ; 0,00
4! Montaz -2 010 83 11 0,00 16} Provozm vhvy 3 0,00
5 M Dodavky : O 00 a 17! Ostatnl ; 0,00 |
6 Montaz 0, OO ‘ ; 18 ;VRN Z rozpottu 0,00
7 ZRN (7. 1-6) -2 010,83 1z§nN(f. 811) WQ;VRN(r" 13-18) 0,00
20 HzS ' 0,00 21! Kompl ginnost | 0. 00 [22: Ostatnl naklady 0,00
Pro;ektant Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH -2 010,83
[ % DPH %  zakiad dané DPH celkem
! (21) STAVEBN A DBCHODNI SPOLECNOST smzena 15,0 0,00 0,00
i AN zakadn 210 - 201083 42230
LA gg graﬂoglg E ~ CenasDPH 243313
Pisecka 2905386 —
DIt 0243841289, Tel.: 383 313 920 {E Pr|pocty a odpocty
[ Doda zadavatel o 0,00
Klouzavadolozka 0,00 |
0,00

Zpracovara systémem KROS plus
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ROZPOCET

Stavba: Stavebni Gpravy Strakonice, Velké namésti ¢p.1, &p.2, ép.270
Objekt: dodatek &.2

Cast: ZL .8 - mfize (SO08)

Objednatel: Mé&sto Strakonice

Zhotovitel: PROTOM Strakonice, s.r.0.

JKSO:

ECO:

Zpracoval: Zdenék Korejs ml,
Datum: 12.12.2013

pel o | . Mnozstvi Cena ! ]
LJ Kod polozky Popis MJ { —— Elnctkevs ’ Cena celkem4
Ll 2 [ . LAl 5 [Tw T TF
PSV Prace a dodavky PSV -2 010,825
767 ____Konstrukce zameénické - _-2010,825

[714[767662120 Montaz mfiZi pevnych pfivaienych (vykr.€.5)

Celkem
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Zpracovans systemem KROS plus

_m2 | e750 20780 201080

2010,825



