¢. smlouvy objednatele: 2014 — 668/2 ¢islo smlouvy zhotovitele: S15-016-0033

DODATEK C. 2
SMLOUVY O DiLO

uzaviena podle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obéanského zakoniku

l. Strany
Objednatel: Mésto Strakonice
se sidlem: Velké namésti 2
IC: 00251810
DIC: CZ00251810

Osoby opravnéné za objednatele jednat a podepisovat ve vécech této smlouvy:
Mgr. Bretislav Hrdlicka, starosta

Za objednatele je ve vécech technickych opravnén jednat:
Ing. Oldfich Svehla, investiéni technik
tel. &. 383 700 322

Bankovni spojeni:  CSOB
182050112/0300

(dale téZ ,opravnéni zastupci objednatele®)

Zhotovitel: SWIETELSKY stavebni s.r.o.

Odstépny zavod: SWIETELSKY stavebni s.r.o., odétépny zavod Dopravni stavby JIH

se sidlem: Prazska tf. 495/58, 370 04 Ceské Budéjovice

IC: 480 35 599

DIC: CZ48035599

Bankovni spojeni: Ceska spofitelna, a.s., Ceské Budé&jovice, &.U. 994404-
0147137001/0800

zapis v obchodnim rejstfiku: u Krajského soudu v C. Budé&jovicich, oddil C, viozka 8032

Osoby opravnéné za zhotovitele jednat a podepisovat ve vécech této smlouvy:

Ing. FrantiSek Frys - vedouci od$tépného zavodu  tel. €. 387 002 725

Osoba povéfena vedenim stavby:
Ing. Jaroslav Havli¢ek, reditel oblasti Strakonice tel. €. 602 415 631

(dale téz ,opravnéni zastupci zhotovitele®)



Meésto Strakonice
Stavebni prace v otevieném Fizeni

1. MESTO STRAKONICE
2. SWIETELSKY stavebni s.r.o., odstépny zavod Dopravni stavby JIH

DODATEK C. 2 SMLOUVY O DiLO

Cislo smlouvy objednatele 2014 — 668/2

¢islo smlouvy zhotovitele: S15-016-0033

Tento DODATEK C. 2 SMLOUVY se uzavird dne 28.5.2015

MEZI:

. Meésto Strakonice, se sidlem Strakonice, Velké namésti 2, PSC 386 21 Strakonice, IC:
00251810, DIC: CZ00251810, zastoupené Mgr. Bretislavem Hrdli¢kou, starostou (déle jen
»Z.adavatel”)

. a

. SWIETELSKY stavebni s.r.o

Odstepny zavod: SWIETELSKY stavebni s.r.o., od$tépny zdvod Dopravni stavby JIH

se sidlem Prazska t¥. 495/58, 370 04 Ceské Bud&jovice, ICO: 480 35 599, jednajici

Ing. Frantidek Frys, vedouci odstépného zavodu (dale jen “Zhotovitel™);

. Zadavatel a Zhotovitel se dale oznacuji jako “Strany” a jednotlivé jako “Strana”.



Mésto Strakonice /22 Strakonice, OK Katovickd
Stavebnf prace v otevieném Fizeni

Smluvni strany se dohodly na nasledujici zméné smlouvy o dilo €. objednatele2014 — 668/2,
€. zhotovitele S15-016-0033

V. HARMONOGRAM VYSTAVBY A TERMIN DOKONCENI, DALSI PRAVA A
POVINNOSTI

. Zadavatel je povinen provadét dilo v souladu s harmonogramem provadéni Dila (dale
jen ,Harmonogram®).
. Zhotovitel je povinen k tplnému dokonéeni a piedani Dila bez vSech vad a nedodélkd

(dale jen ,,Provedeni Dila*) nejpozdgji do 30.6.2015 — stavebni prace véetné VDZ barvou a do
30.9.2015 provedeni definitivniho VDZ plastem, coZ se nijak nedotyka povinnosti dodrzet
jednotlivé dil¢f terminy uvedené v Harmonogramu.
Z technologickych diivodu nelze provadét stavebni prace a dochézi k posunuti terminu.
Zhotovitel viak neni opravnén zahajit prace na Dile dfive, nez mu Zadavatel k tomu da
pisemny pokyn (déle jen ,.Pisemny pokyn®).
. Pfedani a pfevzeti staveni§té se planuje do 23.3.2015.

X.  ZAVERECNA USTANOVEN]
. Ostatn{ ustanoveni smlouvy o dilo zistdva beze zmén. Prodlouzeni terminu je bez
vlivu na zvyseni nakladd stavby.

. Dodatek €. 2 je vyhotoven v péti stejnopisech, z nich? Zadavatel obdri thi a

Zhotovitel dva.

- Uzavfeni tohoto dodatku smlouvy bylo schvaleno Radou mésta Strakonice dne
27.5.2015 pod ¢&. usneseni 764/20135.

PRILOHA 1 — Souhlasné stanovisko RSD

Prezkoumal: Ing. Pavel Kodat

Misto: Strakonice Misto: Ceské Budégjovice
Datum: 2. ¢.5 20716 Datum: 28.5.2015
Za a jménem Mésta Strakonice: Za a jménem SWIETELSKY stavebni s.r.o.

I

r
Jméno: Mgr. Bretisfav Hrdlicka
Funkce: starosta

MESTOﬁ

StrakOﬂice

I&: 480 @6 599, PIC: CZ480 35 599
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vase zn.: r SWIETELSKY stav. s.r.o. C. Budéjovice _I
nasezn.. 33t /15/32100/JK Dopravni stavby JIH
vyfizuje: Ing. Jan Kudrle Prazska 495
tel.: +420 386 792 150 370 04 Ceské Budéjovice
e-mail: jan.kudrle@rsd.cz

Ceské Budéjovice 2652015

Véc: 1122 Strakonice, OK Katovicka

Reditelstvi silnic a dalnic CR, Sprava Geské Budé&jovice, na zakladé Vasi zadosti ze dne

22.5.2015 souhlasi s prodlouzenim terminu dokon&eni.

a) Do 30.6.2015 - Dokonéeni OK Katovicka véetné vod. dopr. znaceni barvou
b) Do 30.9.2015 - Provedeni definitivhiho VDZ provedeni plastem.

Prodlouzeni terminu je bez vlivu na zvy$eni nakladu stavby.

S pozdravem

O /%i)

Ing. Vladimira Hrugkova

Reditelka Spravy Ceské Budéjovice

RSD CR, sprava Ceské Budgjovice
Lidicka 49/110, 370 44 Ceské Budéjovice

Tel.: 386 792 101
&_ Ing. Jan Kudrle

Certanska 12 tel.: 241 084 111 ICO: 65993390

140 00 Praha 4 fax: 241 084 575 DIC: CZ65993390




