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KARTA REALIZACE
Kontejnerové stání III. Tržní

Lokalita Strakonice 1 druh ostatní

Garant projektu nebyl určen

Zadává Ing. Petr Zdeněk, DiS.

Celkové náklady stavby bez DPH 1 235 321,00 Kč vč.DPH 1 494 738,00 Kč

Zhotovitel stavby PRIMA, a.s., Raisova 1004, 386 01 Strakonice

Datum ukončení VŘ
Datum schválení v RMa číslo usnesení

         
24.6.2020 568/2020

SOD a číslo objednávky SOD 2020-00278

Termín realizace stavby zahájení: 19.8.2020 dokončení: 16.10.2020

Zhotovitel projektové dokumentace Ing. Josef Baloušek, BLACKBACK s.r.o., Podkovářská 800/6, 
190 00 Praha 9

Koordinátor BOZP v rámci realizace          

Popis stavby - původní stav, technické řešení apod.

Předmětem realizace bylo vybudování kontejnerového stání v ulici Tržní ve Strakonicích. Jedná se o sedm 
polopodzemních kontejnerů a jeden nadzemní. V rámci této stavby byly přestěhovány stávající přilehlé 
herní prvky a byla vysazena nová zelěň.

Ostatní:

         

Zapsal Datum Odbor

Ing. Petr Zdeněk, DiS. 13.1.2021 MěÚ Strakonice, Majetkový odbor

Výše dotace v K č Podíl m ěsta v K č Zdroj dotace

                   

Zapsal Datum Odbor

                           

DOKUMENTACE

1 Vlož popis přílohy

FOTODOKUMENTACE
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Původní stav

Bez názvu.jpg

Polopodzemní kontejner

IMG_0024.JPG


