
MĚSTO STRAKONICE Šv 1 z 2

KARTA REALIZACE
Odstran ění lávky ev. č. L4, přes silnici I/22, 
Strakonice

Lokalita Strakonice 1 druh ostatní

Garant projektu nebyl určen

Zadává Ing. Oldřich Švehla

Celkové náklady stavby bez DPH 3 234 531,50 Kč vč.DPH 3 913 783,07 Kč

Zhotovitel stavby TREPART s.r.o., Pištěkova 782/3, 149 00 Praha 4, IČ: 
25917838

Datum ukončení VŘ
Datum schválení v RMa číslo usnesení

10.8.2020
24.6.2020 589/2020

SOD a číslo objednávky 2020-00336 -

Termín realizace stavby zahájení: 24.8.2020 dokončení: 24.11.2020

Zhotovitel projektové dokumentace Ing. Emanuel Novák, Krušlov 2, 387 19 Čestice, IČ: 
65955765 a Ing. Jiří Neumitka, KOMPLET - projektová 
kancelář, Na Vyhlídce 662, 387 01 Volyně, IČ: 10312625 

Koordinátor BOZP v rámci realizace Bc. David Oberreiter, Erbenova 868, 386 01 Strakonice, IČ: 
08403261

Popis stavby - původní stav, technické řešení apod.

Předmětem veřejné zakázky bylo kompletní odstranění stávající lávky ev. č. L4, přes silnici I/22 (ul. 
Katovická). Lávka z 80. let 20. stol. byla tvořena ocelovou příhradovou konstrukcí o čtyřech polích rozpětí 
24,0 (nad silnicí)+15,0+2x18,0m a železobetonovými rampami a podestami, které tvořily současně opěry 
mostní konstruukce. Součástí prací byla úprava terénu po odbourání opěr cca 20 cm pod úroveň terénu, 
úprava a předlažba chodníků, úprava veřejného osvětlení a provedení nových sadových úprav. Úplná 
uzavírka komunikace I/22 z důvodu demontáže ocelových příhradových konstrukcí a jejich odvozu na 
mezideponii byla zkrácena na 2 dny. 

Ostatní:

kolaudační souhlas č.j. MUST/051721/2020/OD/smit ze dne 17.12.2020

Zapsal Datum Odbor

Ing. Oldřich Švehla 12.1.2021 MěÚ Strakonice, Majetkový odbor

Výše dotace v K č Podíl m ěsta v K č Zdroj dotace

                   

Zapsal Datum Odbor

                           



DOKUMENTACE

1 Vlož popis přílohy
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