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KARTA REALIZACE
Oprava st řešního plášt ě šatnového objektu ZS 
Strakonice

Lokalita Strakonice 2 druh stavba

Garant projektu nebyl určen

Zadává Dušan Kučera

Celkové náklady stavby bez DPH 2 206 540,00 Kč vč.DPH 2 669 914,00 Kč

Zhotovitel stavby StřechyIzolace HOLUB s.r.o.

Datum ukončení VŘ
Datum schválení v RMa číslo usnesení

10.5.2021
12.5.2021 1613/2021

SOD a číslo objednávky SOD 2021-00193

Termín realizace stavby zahájení: 31.5.2021 dokončení: 17.9.2021

Zhotovitel projektové dokumentace Jiří Urbánek a Synové, Velké Náměstí 54, 38601 
Strakonice,IČO:73552771

Koordinátor BOZP v rámci realizace Jiří Urbánek, Velké Náměstí 54, 38601 
Strakonice,IČO:73552771

Popis stavby - původní stav, technické řešení apod.

Předmětem bylo provedení nového střešního pláště. Jde o provedení nové hydroizolace a zateplení 
střešního pláště. Současný stav pláště byl nevyhovující z důvodu zatékání. Byl proveden i nový hromosvod.

Ostatní:

         

Zapsal Datum Odbor

Dušan Kučera 22.1.2022 MěÚ Strakonice, Majetkový odbor

Výše dotace v K č Podíl m ěsta v K č Zdroj dotace

                   

Zapsal Datum Odbor

                           

DOKUMENTACE

1 Vlož popis přílohy
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