
MĚSTO STRAKONICE Šv 1 z 2

KARTA REALIZACE
Přemístění sousoší ze sídlišt ě Mlýnská, 
Strakonice do parku u okresního soudu ve 
Strakonicích
 

Lokalita Strakonice 1 druh ostatní

Garant projektu nebyl určen

Zadává Ing. Oldřich Švehla

Celkové náklady stavby bez DPH 160 082,00 Kč vč.DPH 193 699,00 Kč

Zhotovitel stavby VKS stavební s.r.o., Na Dubovci 140, 386 01 Strakonice, IČ: 
26101262

Datum ukončení VŘ
Datum schválení v RMa číslo usnesení

         
         -

SOD a číslo objednávky - objedn. 86/21/7

Termín realizace stavby zahájení: 28.7.2021 dokončení: 14.10.2021

Zhotovitel projektové dokumentace -

Koordinátor BOZP v rámci realizace -

Popis stavby - původní stav, technické řešení apod.

Jedná se o přemístění sousoší "Mateřství" (žena s dítětem) ze sídliště Mlýnská, Strakonice (terasy) do 
parku u okresního soudu ve Strakonicích, včetně provedení nového kamenného soklu ze žuly a nového 
betonového základu.

Ostatní:

         

Zapsal Datum Odbor

Ing. Oldřich Švehla 26.1.2022 MěÚ Strakonice, Majetkový odbor

Výše dotace v K č Podíl m ěsta v K č Zdroj dotace

                   

Zapsal Datum Odbor

                           

DOKUMENTACE



1 Vlož popis přílohy
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