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KARTA REALIZACE
Vodovod a VO - Hajská

Lokalita Hajská druh vodohospodářství

Garant projektu nebyl určen

Zadává Dušan Kučera

Celkové náklady stavby bez DPH 5 341 448,00 Kč vč.DPH 6 463 152,00 Kč

Zhotovitel stavby ŠAFINVEST s. r. o.

Datum ukončení VŘ
Datum schválení v RMa číslo usnesení

         
3.3.2021 1427/2021

SOD a číslo objednávky SOD 2021-00120

Termín realizace stavby zahájení: 11.5.2021 dokončení: 11.8.2021

Zhotovitel projektové dokumentace Ing. Michal Hokr, Nad Školou 312, 38601 Strakonice, Ing. 
Ludvík Němejc, Podsrpenská 75, 38601 Strakonice

Koordinátor BOZP v rámci realizace BC. David Oberreiter, Erbenova 868, 38601 Strakonice, IČ: 
08403261

Popis stavby - původní stav, technické řešení apod.

Jedná se o novou stavbu veřejného vodovodu včetně vodovodních přípojek v osadě Hajská. V rámci stavby 
bylo řešeno i komletní veřejné osvětlení.

Ostatní:

V rámci stavby byl uzavřen jeden dodatek. Stavba dokončena a předána k 11.8.2021 s vadami a 
nedodělkynebránící užívání. Termín odstranění vad a nedodělků byl 11.10.2021 

Zapsal Datum Odbor

Dušan Kučera 20.1.2022 MěÚ Strakonice, Majetkový odbor
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