
MĚSTO STRAKONICE bez 1 z 2

KARTA REALIZACE
Výměna stožáru ve řejného osv ětlení MŠ 
Holečkova

Lokalita Strakonice 1 druh veřejné osvětlení

Garant projektu nebyl určen

Zadává Bezpalec Michal

Celkové náklady stavby bez DPH 43 000,00 Kč vč.DPH 52 030,00 Kč

Zhotovitel stavby Unielektro Strakonice s.r.o.

Datum ukončení VŘ
Datum schválení v RMa číslo usnesení

         
30.11.2021 -

SOD a číslo objednávky - 133/21/7

Termín realizace stavby zahájení: 25.10.2021 dokončení: 30.11.2021

Zhotovitel projektové dokumentace          

Koordinátor BOZP v rámci realizace          

Popis stavby - původní stav, technické řešení apod.

         

Ostatní:

         

Zapsal Datum Odbor

Michal Bezpalec 2.2.2022 MěÚ Strakonice, Majetkový odbor

Výše dotace v K č Podíl m ěsta v K č Zdroj dotace

                   

Zapsal Datum Odbor

                           

DOKUMENTACE

1 Vlož popis přílohy
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