
MĚSTO STRAKONICE bez 1 z 2

KARTA REALIZACE
Nový elektrom ěrový rozvad ěč - Bažantnice / 
převodové m ěření

Lokalita ostatní druh ostatní

Garant projektu nebyl určen

Zadává Město Strakonice

Celkové náklady stavby bez DPH 138 000,00 Kč vč.DPH 166 980,00 Kč

Zhotovitel stavby UNIELEKTRO Strakonice s.r.o.

Datum ukončení VŘ
Datum schválení v RMa číslo usnesení

         
1.12.2022 255/22/7

SOD a číslo objednávky SOD 255/22/7

Termín realizace stavby zahájení: 1.12.2022 dokončení: 30.12.2022

Zhotovitel projektové dokumentace          

Koordinátor BOZP v rámci realizace          

Popis stavby - původní stav, technické řešení apod.

Původní rozvaděč demontován-osazen nový elektroměrový rozvaděč 160 A , 40 A

Ostatní:

         

Zapsal Datum Odbor

Bezpalec Michal 31.1.2023 MěÚ Strakonice, Majetkový odbor

Výše dotace v K č Podíl m ěsta v K č Zdroj dotace

                   

Zapsal Datum Odbor

                           

DOKUMENTACE

1 Vlož popis přílohy
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