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KARTA REALIZACE
Oprava komunikace Zvolenská, Strakonice

Lokalita Strakonice 1 druh komunikace

Garant projektu nebyl určen

Zadává Ing. Oldřich Švehla

Celkové náklady stavby bez DPH 29 591 105,19 Kč vč.DPH 35 805 237,28 Kč

Zhotovitel stavby ZNAKON, a.s., č.p. 44, 386 01 Sousedovice, 26018055

Datum ukončení VŘ
Datum schválení v RMa číslo usnesení

16.6.2022
18.5.2022 2943/2022

SOD a číslo objednávky SOD 2022-00183 -

Termín realizace stavby zahájení: 20.6.2022 dokončení: 20.1.2023

Zhotovitel projektové dokumentace Ing. Pavel Bláha, Projektová činnost, Holečkova 418, 386 01 
Strakonice

Koordinátor BOZP v rámci realizace Bc. David Oberreiter, Na Hrázi 48, 386 01 Strakonice

Popis stavby - původní stav, technické řešení apod.

Jedná se o rekonstrukci části ulice Zvolenská, v úseku od křižovatky s ul. Máchova a Krále Jiřího z 
Poděbrad po OK silnice I/22, a části ulice Máchova, v úseku od haly STARZ po křižovatku s ul. Zvolenská. 
Úprava je vyvolána nejen špatným technickým stavem (lokálně se propadá komukace), ale i horší 
bezpečností silniční dopravy. Součástí stavby je vedle kompletní rekonstrukce komunikace zejména 
zvýšení počtu parkovacích stání, předlažba a nová zádlažba chodníků, rekonstrukce vodovodu, kanalizace 
včetně přípojek, provedení nového veřejného osvětlení, realizace nových polopodzemních kontejnerů, 
výstavba nového přístřešku autobusové zastávky MHD v ul. Zvolenská, provedení tří nových opěrných zdí a 
nová výsadba dřevin. Zároveň s touto stavbou byly správcem inženýrské sítě koordinovaně provedeny nové 
pokládky slaboproudých rozvodů.

Ostatní:

V současné době je stavba v předčasném užívání do odstranění vad a nedodělků nebránících užívání. 
Následně bude provedena kolaudace stavby.

Zapsal Datum Odbor

Ing. Oldřich Švehla 27.1.2023 MěÚ Strakonice, Majetkový odbor

Výše dotace v K č Podíl m ěsta v K č Zdroj dotace
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