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KARTA REALIZACE
Stavební úpravy cyklostezky okolo restaurace 
Zavadilka - Strakonice

Lokalita Strakonice 1 druh komunikace

Garant projektu není uveden

Zadává Ing. Petr Zdeněk, DiS.

Celkové náklady stavby bez DPH 643 029,59 Kč vč.DPH 778 065,80 Kč

Zhotovitel stavby ZNAKON, a. s.

Datum ukončení VŘ
Datum schválení v RMa číslo usnesení

7.7.2022
18.5.2022 2966/2022

SOD a číslo objednávky 2022-00323 číslo objednávky

Termín realizace stavby zahájení: 8.7.2022 dokončení: 29.8.2022

Zhotovitel projektové dokumentace Jan Jeništa

Koordinátor BOZP v rámci realizace          

Popis stavby - původní stav, technické řešení apod.

Jedná se o stavbu přeložky stávající cyklotrasy vedoucí podél restaurace Zavadilka ve Strakonicích na 
Podskalí. Nová trasa je navržena v délce 152 bm. Součástí stavebních úprav je napojení nové trasy na 
trasu původní a její stavební oddělení od nového jízdního pruhu.
Součástí dopravního řešení je úprava umístění svislého dopravního značení a
doplnění o vodorovné značení, které důrazně upozorňuje na funkční oddělení
cyklostezky od stezky pro pěší.

Ostatní:

         

Zapsal Datum Odbor

Ing. Petr Zdeněk, DiS. 7.12.2022 MěÚ Strakonice, Majetkový odbor

Výše dotace v K č Podíl m ěsta v K č Zdroj dotace

                   

Zapsal Datum Odbor
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1 Vlož popis přílohy



FOTODOKUMENTACE
PŮVODNÍ STAV

původní stav.JPG

PO REALIZACI

IMG_4151.JPG

PO REALIZACI

final.JPG


