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KARTA REALIZACE
Strakonice - páte řní cyklostezka

Lokalita Strakonice 1 druh komunikace

Garant projektu není uveden

Zadává Ing. Petr Zdeněk, DiS.

Celkové náklady stavby bez DPH 4 957 816,50 Kč vč.DPH 5 998 957,96 Kč

Zhotovitel stavby ZNAKON, a. s. 

Datum ukončení VŘ
Datum schválení v RMa číslo usnesení

11.3.2022
19.1.2022 2548/2022

SOD a číslo objednávky 2022-00044 číslo objednávky

Termín realizace stavby zahájení: 11.4.2022 dokončení: 22.7.2022

Zhotovitel projektové dokumentace Jan Jeništa a HYDROPROJEKT CZ a.s.

Koordinátor BOZP v rámci realizace David Oberreiter

Popis stavby - původní stav, technické řešení apod.

Stavba komunikace páteřní cyklostezky zahrnuje zřízení cyklostezky od železničního mostu po most Jana 
Palacha na pravém břehu řeky Otavy. Cyklostezka prochází v místech původních pěšin, v trase stávajících 
hrázek a dále pak v bermě řeky Otavy. Délka nově vybudované cyklostezky činí 1750 m.

Ostatní:

         

Zapsal Datum Odbor

Ing. Petr Zdeněk, DiS. 7.12.2022 MěÚ Strakonice, Majetkový odbor

Výše dotace v K č Podíl m ěsta v K č Zdroj dotace

5 000 000,00 998 957,00 IROP

Zapsal Datum Odbor

Ing. Petr Zdeněk, DiS. 7.12.2022 MěÚ Strakonice, Majetkový odbor
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1 Vlož popis přílohy
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