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KARTA REALIZACE
Bourání komínu a přendání el.vedení na objektu 
Bažantnice č.p. 372

Lokalita ostatní druh stavba

Garant projektu není určen

Zadává Ing. Pavel Pivnička

Celkové náklady stavby bez DPH 65 000,00 Kč vč.DPH 78 650,00 Kč

Zhotovitel stavby ELKOST PLUS s.r.o., IČ: 63907402

Datum ukončení VŘ
Datum schválení v RMa číslo usnesení

         
         -

SOD a číslo objednávky SOD 244/22/7

Termín realizace stavby zahájení: 22.11.2022 dokončení: 28.6.2023

Zhotovitel projektové dokumentace          

Koordinátor BOZP v rámci realizace ELKOST PLUS s.r.o.

Popis stavby - původní stav, technické řešení apod.

Hrozilo zřícení 2ks zkorodovaných ocelových komínů v areálu Bažantnice, kde je velký pohyb osob. Dolní 
spodní ukotvená část byla velmi zrezivělá. Na likvidaci se odvezla izolační vata, železný šrot se prodal, 
postavil se nový stožár a přendalo se el.vedení.

Ostatní:

Faktura za prodej 2780 kg železa 13.900,- . Poplatek za likvidaci izolace komína 

Zapsal Datum Odbor

Ing. Pavel Pivnička 24.1.2024 MěÚ Strakonice, Majetkový odbor

Výše dotace v Kč Podíl města v Kč Zdroj dotace
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