
MĚSTO STRAKONICE piv 1 z 2

KARTA REALIZACE
Kontejnerové stání Stavbařů, 1.stanoviště

Lokalita Strakonice 2 druh stavba

Garant projektu není určen

Zadává Ing. Pavel Pivnička

Celkové náklady stavby bez DPH 2 219 088,43 Kč vč.DPH 2 685 097,00 Kč

Zhotovitel stavby Stavební společnost H a T spol. s r.o., IČ: 45023522

Datum ukončení VŘ
Datum schválení v RMa číslo usnesení

13.6.2023
         616/2023 (11/1a)

SOD a číslo objednávky 2023-00437 číslo objednávky

Termín realizace stavby zahájení: 28.7.2023 dokončení: 28.11.2023

Zhotovitel projektové dokumentace BLACKBACK s.r.o., IČ: 24763071

Koordinátor BOZP v rámci realizace neurčen

Popis stavby - původní stav, technické řešení apod.

Vybudování nového stání pro 8ks polopodzemních kontejnerů na odpad, nové opěrné zdi včetně oplocení a 
1ks nové lampy veřejného osvětlení.

Ostatní:

Územní souhlas MUST/024244/2023/SÚ/nov, 

Zapsal Datum Odbor

Ing. Pavel Pivnička 8.1.2024 MěÚ Strakonice, Majetkový odbor

Výše dotace v Kč Podíl města v Kč Zdroj dotace

                   

Zapsal Datum Odbor

                           

DOKUMENTACE

1 Vlož popis přílohy

FOTODOKUMENTACE



Před realizací

1-IMG_4179.JPG

Realizace-základy opěrné zdi

3-RJRD2132.JPG

Realizace-uložení kontejnerů

5-IMG_0192.JPG

vlož popis fotografie

Před realizací

2-IMG_4180.JPG

Realizace-základy pod kontejnery

4-IMG_0158.JPG

Dokončeno

6-IMG_1192.JPG


