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KARTA REALIZACE
Odkanalizování lokality Strakonice - Ostrov

Lokalita Strakonice 1 druh vodohospodářství

Garant projektu nebyl určen

Zadává Dušan Kučera

Celkové náklady stavby bez DPH 3 346 136,96 Kč vč.DPH 4 048 825,72 Kč

Zhotovitel stavby Znakon, a.s., č.p.44, 386 01 Sousedovice

Datum ukončení VŘ
Datum schválení v RMa číslo usnesení

25.11.2022
30.11.2022 221/2022

SOD a číslo objednávky SOD 2023-00006 číslo objednávky

Termín realizace stavby zahájení: 27.1.2023 dokončení: 31.5.2023

Zhotovitel projektové dokumentace Ing. Michal Hokr, Nad školkou 312, 386 01 Strakonice

Koordinátor BOZP v rámci realizace Bc. David Oberreiter, Erbenova 868, 38601 Strakonice, IČO: 
08403261

Popis stavby - původní stav, technické řešení apod.

Jedná se o lokalitu v centru města Strakonice, mezi Velkým námestím a Palackého náměstím. Lokalita je 
od Palackého náměstí oddělena ramenem Otavy. V řešené části Ostrova se nachází stará textilní továrna 
„Zucker“ postavena v letech 1880 – 1913. Stávající kanalizace je za hranicí životnosti, z tohoto důvodu bude 
vybudována nová oddílná kanalizace, jelikož budovy továrny se začínají rekonstruovat a budou znovu 
využívány. Terén v trase kanalizace je téměř v rovině, proto budou splaškové vody jímány v nejnižším bodě 
a přečerpávány do gravitačního sběrače Kochana z Prachové

Ostatní:

Dodatek č.1 ze dne 09.06.2023, číslo usnesní 885/2023, úspora 

Zapsal Datum Odbor

Dušan Kučera 19.1.2024 MěÚ Strakonice, Majetkový odbor

Výše dotace v Kč Podíl města v Kč Zdroj dotace

                   

Zapsal Datum Odbor

                           

DOKUMENTACE

1 Vlož popis přílohy
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