
MĚSTO STRAKONICE Šv 1 z 2

KARTA REALIZACE
Oprava dopravního hřiště u ZŠ Krále Jiřího z 
Poděbrad, Strakonice

Lokalita Strakonice 1 druh komunikace

Garant projektu nebyl určen

Zadává Ing. Oldřich Švehla

Celkové náklady stavby bez DPH 294 250,26 Kč vč.DPH 356 042,81 Kč

Zhotovitel stavby ZNAKON, a.s., č.p. 44, 386 01 Sousedovice, IČ: 26018055

Datum ukončení VŘ
Datum schválení v RMa číslo usnesení

         
         -

SOD a číslo objednávky - objednávka č. 79/23/7

Termín realizace stavby zahájení: 3.4.2023 dokončení: 3.5.2023

Zhotovitel projektové dokumentace -

Koordinátor BOZP v rámci realizace -

Popis stavby - původní stav, technické řešení apod.

Oprava (obnova) dopravního hřiště spočívá zejména v provedení lokálních oprav asfaltového povrchu 
vozovky, v očištění zarostlého chodníku, ve výměně nefunkčního svislého dopravního značení a v obnovení 
vorovného dopravního značení.

Ostatní:

         

Zapsal Datum Odbor

Ing. Oldřich Švehla 24.1.2024 MěÚ Strakonice, Majetkový odbor

Výše dotace v Kč Podíl města v Kč Zdroj dotace

                   

Zapsal Datum Odbor

                           

DOKUMENTACE

1 Vlož popis přílohy

FOTODOKUMENTACE
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