
MĚSTO STRAKONICE H 1 z 2

KARTA REALIZACE
Oprava oplocení školního hřiště ZŠ Dukelská

Lokalita Strakonice 2 druh stavba

Garant projektu nebyl určen

Zadává majetkový odbor

Celkové náklady stavby bez DPH 299 786,00 Kč vč.DPH 362 741,00 Kč

Zhotovitel stavby VKS stavební s.r.o. Straskonice

Datum ukončení VŘ
Datum schválení v RMa číslo usnesení

         
         -

SOD a číslo objednávky SOD 243/23/7

Termín realizace stavby zahájení: 5.7.2023 dokončení: 15.9.2023

Zhotovitel projektové dokumentace          

Koordinátor BOZP v rámci realizace          

Popis stavby - původní stav, technické řešení apod.

Celková oprava části oplocení školního hřiště včetně nových plotových rámů typu 2 d. 

Ostatní:

         

Zapsal Datum Odbor

jaroslav Houska 1.2.2024 MěÚ Strakonice, Majetkový odbor

Výše dotace v Kč Podíl města v Kč Zdroj dotace

                   

Zapsal Datum Odbor

                           

DOKUMENTACE

1 Vlož popis přílohy

FOTODOKUMENTACE
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