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KARTA REALIZACE
Oprava výtluků a překopů v komunikaci a oprava 
chodníků v lokalitě Habeš - Pod Hájovnou, 
Strakonice

Lokalita ostatní druh komunikace

Garant projektu nebyl určen

Zadává Ing. Oldřich Švehla

Celkové náklady stavby bez DPH 165 958,20 Kč vč.DPH 171 613,68 Kč

Zhotovitel stavby ZNAKON, a.s., č.p. 44, 386 01 Sousedovice, IČ: 26018055

Datum ukončení VŘ
Datum schválení v RMa číslo usnesení

         
         -

SOD a číslo objednávky - obj. č. 310/23/7, 312/23/7

Termín realizace stavby zahájení: 26.9.2023 dokončení: 6.10.2023

Zhotovitel projektové dokumentace -

Koordinátor BOZP v rámci realizace -

Popis stavby - původní stav, technické řešení apod.

Jedná se o lokální opravu výtluků, starých překopů v komunikaci a o opravu chodníku balenou drtí.

Ostatní:

         

Zapsal Datum Odbor

Ing. Oldřich Švehla 24.1.2024 MěÚ Strakonice, Majetkový odbor

Výše dotace v Kč Podíl města v Kč Zdroj dotace

                   

Zapsal Datum Odbor

                           

DOKUMENTACE

1 Vlož popis přílohy

FOTODOKUMENTACE



Nový stav

IMG_20231011_112407.jpg

Nový stav

IMG_20231011_112700.jpg

Nový stav

IMG_20231011_112724.jpg

Nový stav

IMG_20231011_112521.jpg

Nový stav

IMG_20231011_112714.jpg

Nový stav

IMG_20231011_112741.jpg


