
MĚSTO STRAKONICE Šv 1 z 2

KARTA REALIZACE
Plavecký stadion Strakonice - nafukovací hala 
nad 50 m bazénem

Lokalita Strakonice 1 druh stavba

Garant projektu nebyl určen

Zadává Ing. Oldřich Švehla

Celkové náklady stavby bez DPH 19 841 500,38 Kč vč.DPH 24 008 215,46 Kč

Zhotovitel stavby GHC Invest, s.r.o., Korunovační 103/6, 170 00 Praha 7, IČO: 
60464496

Datum ukončení VŘ
Datum schválení v RMa číslo usnesení

8.6.2022
27.4.2022 2912/2022

SOD a číslo objednávky SOD 2022-00101 -

Termín realizace stavby zahájení: 19.9.2022 dokončení: 23.6.2023

Zhotovitel projektové dokumentace GHC Invest, s.r.o., Korunovační 103/6, 170 00 Praha 7, IČO: 
60464496

Koordinátor BOZP v rámci realizace Jiří Urbánek, Velké náměstí 54, 386 01 Strakonice

Popis stavby - původní stav, technické řešení apod.

Předmětem této veřejné zakázky zadané formou Design and Build je kompletní provedení nafukovací haly 
nad 50 m bazénem, která umožňuje celoroční provoz v tomto bazénu. Součástí je i zpracování projektu a 
zajištění stavebního povolení. Stavba se skládá z těchto objektů: nafukovací hala, novostavba strojovny, 
novostavba skladu pro uložení složené nafukovací haly v letním období a částečně demontovatelný 
spojovací koridor mezi stávající budovou krytého 25 m bazénu a mezi nafukovací halou.

Ostatní:

- Předání a převzetí stavby: 01.06.2023
- Odstranění vad a nedodělků: 23.06.2023
- Kolaudační souhlasy č. j. MUST/042487/2023/SÚ/pře ze dne 29.09.2023, vydal SÚ MěÚ Strakonice a č.j. 
MUST/052555/2023/SU/pře ze dne 09.11.2023, vydal SÚ MěÚ Strakonice
- Předání a převzetí přídavných světel: 09.01.2024

Zapsal Datum Odbor

Ing. Oldřich Švehla 24.1.2024 MěÚ Strakonice, Majetkový odbor

Výše dotace v Kč Podíl města v Kč Zdroj dotace

                   

Zapsal Datum Odbor

                           



DOKUMENTACE

1 Vlož popis přílohy
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Nový stav - nafukovací hala
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Realizace strojovny
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Nový stav - spojovací krček

IMG_20230627_130057.jpg

Nový stav - nafukovací hala
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