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KARTA REALIZACE
Rekonstrukce zázemí fotbalového stadionu Na 
Křemelce, Strakonice - sociály

Lokalita Strakonice 1 druh ostatní

Garant projektu nebyl určen

Zadává Ing. Oldřich Švehla

Celkové náklady stavby bez DPH 1 232 424,72 Kč vč.DPH 1 491 233,91 Kč

Zhotovitel stavby JV BAU eu s.r.o., Menšíkova 1155, 383 01 Prachatice, IČO: 
04734262

Datum ukončení VŘ
Datum schválení v RMa číslo usnesení

22.6.2023
14.6.2023 1023/2023

SOD a číslo objednávky SOD 2023-00371 -

Termín realizace stavby zahájení: 3.7.2023 dokončení: 3.10.2023

Zhotovitel projektové dokumentace Jiří Urbánek, Velké náměstí 54, 386 01 Strakonice, Zdeněk 
Kozlík, Čelakovského 182, 386 01 Strakonice (ZTI), Ing. 
Ladislav Hanuš, Boženy Němcové 899, 386 01 Strakonice 
(Elektroinstalace)

Koordinátor BOZP v rámci realizace -

Popis stavby - původní stav, technické řešení apod.

Předmětem těchto udržovacích prací byla demontáž stávajícího hygienického vybavení; odstranění obkladů 
a stávajících podlah; výměna vnitřních rozvodů elektroinstalace a zdravotní instalace; provedení nových 
omítek, keramických obkladů a keramické dlažby; osazení nových zařizovacích předmětů, včetně 
hygienických zástěn.

Ostatní:

- Sdělení č. j. MUST/004100/2023/SÚ/Hol ze dne 23.01.2023, vydal SÚ MěÚ Strakonice (udržovací práce)
- Předání dokončené stavby: 29.09.2023
- Odstranění vad a nedodělků: 03.10.2023

Zapsal Datum Odbor

Ing. Oldřich Švehla 24.1.2024 MěÚ Strakonice, Majetkový odbor

Výše dotace v Kč Podíl města v Kč Zdroj dotace

525 737,45 96 549 646,00 Jihočeský kraj

Zapsal Datum Odbor

Ing. Markéta Hradská 24.1.2024 MěÚ Strakonice, Odbor rozvoje
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