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KARTA REALIZACE
ZŠ F.L. Čelakovského - oprava podlahy chodby v 
suterénu

Lokalita Strakonice 1 druh stavba

Garant projektu není

Zadává majetkový odbor

Celkové náklady stavby bez DPH       Kč vč.DPH 240 000,00 Kč

Zhotovitel stavby Radimír Lagron , Hubenov 23 , Strakonice

Datum ukončení VŘ
Datum schválení v RMa číslo usnesení

         
         -

SOD a číslo objednávky SOD 178/23/7

Termín realizace stavby zahájení: 22.6.2023 dokončení: 20.9.2024

Zhotovitel projektové dokumentace -

Koordinátor BOZP v rámci realizace          

Popis stavby - původní stav, technické řešení apod.

Jedná se o opravu podlahy chodby v suterénu, jejíž součástí je provedení dlažby a epoxidové stěrky.

Ostatní:

         

Zapsal Datum Odbor

Jaroslav Houska 16.2.2024 MěÚ Strakonice, Majetkový odbor

Výše dotace v Kč Podíl města v Kč Zdroj dotace

                   

Zapsal Datum Odbor

Jaroslav Houska 16.2.2024 MěÚ Strakonice, Majetkový odbor

DOKUMENTACE

1 Vlož popis přílohy
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