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KARTA REALIZACE
ZŠ Jezerní - Stavební úpravy

Lokalita Strakonice 1 druh stavba

Garant projektu nebyl určen

Zadává majetkový odbor

Celkové náklady stavby bez DPH 1 815 645,00 Kč vč.DPH 2 196 931,00 Kč

Zhotovitel stavby Montima s.r.o. , Vimperk

Datum ukončení VŘ
Datum schválení v RMa číslo usnesení

         
28.4.2023 805/2023

SOD a číslo objednávky SOD číslo objednávky

Termín realizace stavby zahájení: 1.7.2023 dokončení: 25.1.2024

Zhotovitel projektové dokumentace Ing. Miloš Polanka , Strakonice

Koordinátor BOZP v rámci realizace          

Popis stavby - původní stav, technické řešení apod.

Stavební úpravou stávajiíciho gymnastického sálu byly vytvořeny počítačové učebny. 

Ostatní:

         

Zapsal Datum Odbor

jaroslav Houska 25.1.2024 MěÚ Strakonice, Majetkový odbor

Výše dotace v Kč Podíl města v Kč Zdroj dotace

                   

Zapsal Datum Odbor

                           

DOKUMENTACE

1 Vlož popis přílohy
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