
MĚSTO STRAKONICE piv 1 z 2

KARTA REALIZACE
Automatická městská toaleta u Měšťanského 
pivovaru, Strakonice

Lokalita Strakonice 1 druh stavba

Garant projektu není určen

Zadává Ing.Pavel Pivnička

Celkové náklady stavby bez DPH 2 697 041,47 Kč vč.DPH 3 263 420,18 Kč

Zhotovitel stavby PRIMA, akciová společnost, IČO:47239743

Datum ukončení VŘ
Datum schválení v RMa číslo usnesení

23.3.2023
9.2.2023 441/2023 (8/1c)

SOD a číslo objednávky SOD 2023-00148 -

Termín realizace stavby zahájení: 2.5.2023 dokončení: 20.1.2025

Zhotovitel projektové dokumentace Ing. Miloš Polanka, IČ: 40521729

Koordinátor BOZP v rámci realizace Bc. David Oberreiter, IČ: 08403261, plán BOZP

Popis stavby - původní stav, technické řešení apod.

Stavba automatické toalety (subdodavatel DAKO Brno) WC ženy + TP, WC muži, nový přívod vody, el. 
energie, napojení k přilehlé kanalizaci, opěrná betonová zeď a 5x držák kol, úprava okolí a zeleně.

Ostatní:

Dodatek č.1 z 27.9.2023 č.usnesení 1344/2023 Kolaudační souhlas č.j. MUST/022432/2024/SU/Hol.

Zapsal Datum Odbor

Ing. Pavel Pivnička 29.1.2025 MěÚ Strakonice, Majetkový odbor

Výše dotace v Kč Podíl města v Kč Zdroj dotace

807 500,00 2 455 920,00 MMR ČR

Zapsal Datum Odbor

Mgr. Michal Novotný 29.1.2025 MěÚ Strakonice, Odbor rozvoje
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