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KARTA REALIZACE
Chodník Radomyšlská ulice k zastávce

Lokalita Strakonice 1 druh komunikace

Garant projektu nebyl určen

Zadává Ing. Oldřich Švehla

Celkové náklady stavby bez DPH 5 416 052,59 Kč vč.DPH 6 553 423,63 Kč

Zhotovitel stavby SILNICE NEPOMUK s.r.o., U Pošty 513, 335 01 Nepomuk, 
IČ: 26342812

Datum ukončení VŘ
Datum schválení v RMa číslo usnesení

15.4.2024
13.3.2023 1866/2024

SOD a číslo objednávky SOD 2024-00109 -

Termín realizace stavby zahájení: 13.5.2023 dokončení: 31.10.2024

Zhotovitel projektové dokumentace BUILDING-INVESTMENT s.r.o., Arch. Dubského 387, 386 01 
Strakonice, IČ: 65415680

Koordinátor BOZP v rámci realizace David Oberreiter, Na Hrázi 48, 386 01 Strakonice

Popis stavby - původní stav, technické řešení apod.

Jedná se o novostavbu chodníku v ulici Radomyšlská, v úseku od křižovatky s ulicí Jiráskova až na konec 
autobusové zastávky, včetně rekonstrukce této zastávky. Chodník je proveden jako dlážděný ze zámkové 
dlažby, úpravy stávajících vjezdů jsou většinou asfaltové. Součástí akce je souvisící odvodnění a také 
úprava stávajících propustků a strouhy, a to v úseku od autobusové zastávky po cca železniční přejezd u 
zastávky Řepice.

Ostatní:

         

Zapsal Datum Odbor

Ing. Oldřich Švehla 6.1.2025 MěÚ Strakonice, Majetkový odbor

Výše dotace v Kč Podíl města v Kč Zdroj dotace

                   

Zapsal Datum Odbor

                           

DOKUMENTACE

1 Vlož popis přílohy
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