
MĚSTO STRAKONICE piv 1 z 2

KARTA REALIZACE
Dodání 5 ks zahrazovacích sloupků 

Lokalita Strakonice 1 druh komunikace

Garant projektu není určen

Zadává Ing. Pavel Pivnička

Celkové náklady stavby bez DPH 54 232,50 Kč vč.DPH 65 621,33 Kč

Zhotovitel stavby ZNAKON, a.s., IČO:26018055

Datum ukončení VŘ
Datum schválení v RMa číslo usnesení

         
         -

SOD a číslo objednávky objednávka 200/24/7

Termín realizace stavby zahájení: 23.7.2024 dokončení: 27.8.2024

Zhotovitel projektové dokumentace          

Koordinátor BOZP v rámci realizace          

Popis stavby - původní stav, technické řešení apod.

Dodání 5 ks zahrazovacích sloupků na zvýšení bezpečnosti na pozemku p.č. 556/2 v k. ú. Srakonice. Tyto 
sloupky mají zabránit nedovolenému parkování rodičů na chodníku u přechodu.

Ostatní:

         

Zapsal Datum Odbor

Ing. Pavel Pivnička 28.1.2025 MěÚ Strakonice, Majetkový odbor

Výše dotace v Kč Podíl města v Kč Zdroj dotace

                   

Zapsal Datum Odbor

                           

DOKUMENTACE

1 Vlož popis přílohy

FOTODOKUMENTACE
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