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KARTA REALIZACE
"Odkanalizování úpravny vody STARZ, na 
pozemku p. č. 1224 v k. ú. Strakonice

Lokalita Strakonice 1 druh vodohospodářství

Garant projektu nebyl určen

Zadává Ing. Oldřich Švehla

Celkové náklady stavby bez DPH 2 484 286,15 Kč vč.DPH 3 005 986,24 Kč

Zhotovitel stavby GARANTSTAV stavební Strakonice s.r.o., Řepice 138, 386 
01 Strakonice, IČ: 28148258

Datum ukončení VŘ
Datum schválení v RMa číslo usnesení

3.9.2024
28.8.2024 2415/2024

SOD a číslo objednávky SOD 2024-00422 -

Termín realizace stavby zahájení: 11.11.2024 dokončení: 11.12.2024

Zhotovitel projektové dokumentace Ing. Michal Hokr, Nad Školou 312, 386 01 Strakonice, IČ: 
06272371

Koordinátor BOZP v rámci realizace David Oberreiter, Na Hrázi 48, 386 01 Strakonice

Popis stavby - původní stav, technické řešení apod.

Předmětem je nová čerpací stanice včetně jejího vystrojení, která je umístěna u stávající vodárny v areálu 
plaveckého stadionu Strakonice. Součástí je gravitační řad (příprava pro venkovní WC) a výtlačné 
kanalizační řady.

Ostatní:

územní souhlas č. j. MUST /030903/2024/SU/jez, vydal Stavební úřad Strakonice, dne 08.07.2024

Zapsal Datum Odbor

Ing. Oldřich Švehla 28.1.2025 MěÚ Strakonice, Majetkový odbor

Výše dotace v Kč Podíl města v Kč Zdroj dotace

                   

Zapsal Datum Odbor

                           

DOKUMENTACE

1 Vlož popis přílohy
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Nový stav - před dokončením terénních úprav
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