
MĚSTO STRAKONICE kuč 1 z 2

KARTA REALIZACE
Přípravné práce v 1.NP na objektu č. p. 1415 
Strakonice

Lokalita Strakonice 1 druh stavba

Garant projektu nebyl určen

Zadává Dušan Kučera

Celkové náklady stavby bez DPH 1 409 778,20 Kč vč.DPH 1 705 831,62 Kč

Zhotovitel stavby PV STAV eu s.r.o., Menšíkova 1155, Prachatice, 
IČO:26070464

Datum ukončení VŘ
Datum schválení v RMa číslo usnesení

         
24.1.2024 1684/2024

SOD a číslo objednávky objednávka 18/24/7

Termín realizace stavby zahájení: 5.2.2024 dokončení: 20.3.2024

Zhotovitel projektové dokumentace SLADKÝ a PARTNERS s.r.o., Nad Šárkou 60, Praha 6

Koordinátor BOZP v rámci realizace          

Popis stavby - původní stav, technické řešení apod.

Při realizaci akce „Komunitní centrum Strakonice 2023/II“ vznikly prostory v prvním podlaží, které nebyly 
součástí rekonstrukce, a je možnost je pronajmout. Tyto prostory byly stavbou dokončeny v hrubém stavu. 
Bylo tedy nutné tyto prostory stavebně dokončit tak, aby je bylo možné dále využít k pronájmu. Práce 
spočívaly v provedení čistých betonů, omítek, v provedení rozvodů elektro (hrubé) a rozvodů topení včetně 
instalace kotle na plyn. 

Ostatní:

kolaudační souhlas č.j. MUST/033302/2024/novp, vydal stavební úřad MěÚ Strakonice dne 31.07.2024 

Zapsal Datum Odbor

Dušan Kučera 29.1.2025 MěÚ Strakonice, Majetkový odbor

Výše dotace v Kč Podíl města v Kč Zdroj dotace

                   

Zapsal Datum Odbor

                           

DOKUMENTACE

1 Vlož popis přílohy



FOTODOKUMENTACE

vlož popis fotografie
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