
MĚSTO STRAKONICE kuč 1 z 2

KARTA REALIZACE
Stavební úpravy na objektu čp. 1281 (ředitelství 
MěÚSS), Strakonice

Lokalita Strakonice 1 druh stavba

Garant projektu nebyl určen

Zadává Dušan Kučera

Celkové náklady stavby bez DPH 870 548,00 Kč vč.DPH 1 053 363,00 Kč

Zhotovitel stavby PROTOM Strakonice s.r.o.

Datum ukončení VŘ
Datum schválení v RMa číslo usnesení

         
24.1.2024 1685/2024

SOD a číslo objednávky SOD 2024-00017

Termín realizace stavby zahájení: 6.2.2024 dokončení: 14.5.2025

Zhotovitel projektové dokumentace          

Koordinátor BOZP v rámci realizace          

Popis stavby - původní stav, technické řešení apod.

Jedná se o výměnu oken, o opravu stávající fasády včetně realizace finální omítky, o provedení 
klempířských prvků na fasádě, vnitřních a venkovních parapetů na objektu čp. 1281 – ředitelství MěÚSS. 

Ostatní:

         

Zapsal Datum Odbor

Dušan Kučera 27.1.2025 MěÚ Strakonice, Majetkový odbor

Výše dotace v Kč Podíl města v Kč Zdroj dotace

                   

Zapsal Datum Odbor

                           

DOKUMENTACE

1 Vlož popis přílohy
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